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AVANCE FINANCIERO Y FiSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCION P~
Con base en los articulos 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de d6lares con un decimal a precios de 2019)

No Nombre del proyecto

Total
Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Inversion Directa

Aprobados en 2006

171 CC Agua Prieta Il (con campo solar)

188 SE 1116 Transformacion del Noreste
Aprobados en 2007

209 SE 1212 SUR - PENINSULAR

212 SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo o

213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL ™/

214  SE 1210 NORTE - NOROESTE
Aprobados en 2008

242  SE 1323 DISTRIBUCION SUR ™/

245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE
Aprobados en 2009

249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste

257  CCl Santa Rosalia Il -

258  RM CT Altamira Unidades 1y 2™~/
Aprobados en 2010

260  SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE */

261 CCC Cogeneracién Salamanca Fase |
Aprobados en 2011

264  CC Centro

266  SLT 1603 Subestacion Lago

268  CCl Guerrero Negro IV

273  SE 1621 Distribucién Norte-Sur

274 SE 1620 Distribucion Valle de México
Aprobados en 2012

278 RM CT José Lépez Portillo

280 SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE

281 LT Red de Transmisién Asociada al CC Noreste

282 SLT 1720 Distribucién Valle de México

283 LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte Il

284  CG Los Humeros Ill *-/

288 SLT 1722 Distribucién Sur

289  CH Chicoasén Il ™/

290 LT Red de transmision asociada a la CH Chicoasén Il -/

Aprobados en 2013
296 CC Empalme |
297 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme 1~/
298 CC Valle de México Il

300 LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo III

304 LT 1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey

309  SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México

310  SLT 1821 Divisiones de Distribucion

311 RM CCC TULA PAQUETES 1Y 2

312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4
Aprobados en 2014

313  CC Empalme Il

321  SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucién

322  SLT 1921 Reducci6n de Pérdidas de Energia en Distribucion e

Aprobados en 2015

Estado del proyecto

(€3]

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)

Por Licitar sin cambio de alcance

Construccion

Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Construccién
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Construccion

Por Licitar sin cambio de alcance

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Construccion
Terminado Totalmente
Construccion
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente

Costo Total
Autorizado

@
23,7575
23,7575
16,711.8

852.3
571.0
281.3
469.1
133.0
34.3
60.7
241.1
138.3
44.9
93.4
533.0
57.4
45.0
430.7
515.8
105
505.3
1,328.2
736.1
177.8
20.6
103.2
290.5
1,147.2
2425
101.6
94.0
60.0
249
129.9
46.4
445.4
24
2,486.9
738.3
143.9
698.8
63.8
249.2
96.0
117.0
353.5
26.5
1,347.2
725.3
58.7
563.2
4,319.9

Acumulado

2018

@)
7,235.0
7,235.0
5,655.4

676.4
469.7
206.8
359.4
62.5
343
55.3
207.3
67.1
24.2
43.0
201.4
448
0.0
156.6
387.3
10.4
376.9
854.4
597.4
77.9
17.0
31.1
131.0
516.3
212.7
19.2
78.7
11.8
16.9
43.0
229
111.1
0.0
1,458.2
476.3
947
401.2
16.4
56.4
46.6
18.9
322.4
253
866.0
395.9
27.4
442.7
188.2

Estimada

4
2,593.7
2,593.7
2,096.7

24.2
20
22.2
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
28.7
0.0
28.7
19
19
0.0
0.0
20
0.0
20
71.0
1.0
53.4
33
125
0.8
118.0
3.2
29.1
48.1
28.6
3.0
0.0
6.0
0.0
0.0
481.7
28.5
0.0
214.3
185
130.5
29.2
23.6
30.4
6.6
116.0
116.0
0.0
0.0
664.2

Avance Financiero

Realizada

(©)
230.1
230.1

74.4

0.0
0.0
0.0
5.4
0.0
0.0
5.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
9.9
0.0
6.5
1.2
11
11
15.6
13
0.5
7.6
0.0
3.9
0.0
2.2
0.0
0.0
322
0.5
0.0
14.0
9.3
0.0
1.9
5.2
0.0
1.2
1.8
11
0.7
0.0
6.3

Acumulada

(6)=(3+5)
7,465.1
7,465.1
5,729.9

676.4
469.7
206.8
364.8
625
343
60.7
207.3
67.2
243
43.0
201.4
448
0.0
156.6
387.4
10.5
376.9
864.4
597.4
84.4
18.2
322
132.1
531.8
214.0
19.7
86.3
11.8
20.8
43.0
25.2
111.1
0.0
1,490.4
476.8
94.7
415.2
257
56.4
485
24.1
3225
265
867.8
397.0
28.1
442.7
1945

%

(7=612)

31.4
31.4
34.3

79.4
82.3
735
77.8
47.0
100.0
100.0
86.0
48.6
54.0
46.0
37.8
78.1
0.0
36.4
75.1
100.0
74.6
65.1
81.2
475
88.4
31.2
455
46.4
88.2
19.4
91.7
19.7
835
33.1
54.2
24.9
0.0
59.9
64.6
65.8
59.4
403
226
50.5
20.6
91.2
99.9
64.4
54.7
478
78.6
45

Acumulado

2018

®)
185.7
185.7
185.7

185.7
99.9
85.8

67.8
88.5
86.6
99.9

53.9
96.5

100.0
0.0
41.2

30.8
99.9

99.9
84.2
81.8
30.2
62.3

98.7
18.0
99.9
24.7
89.9
36.3
48.5
25.6
0.0

99.9
99.9
94.3
57.8
44.0
48.6
15.5
99.8
98.5

99.7
46.6
97.3

Estimada
Anual

©)
14.3
14.3
14.3

143
0.1
14.2

0.4
0.0
0.0
0.0

0.0
31.0

1.0
0.0
1.0

0.0
0.1

0.2
15
16.1
121
0.3

14
29.0
11
48.0
1.0
0.0
13.0
0.0
0.0

05
0.0
1.0
7.0
56.2
30.0
20.0
8.6
8.5

1.0
0.6
0.0

Avance Fisico
2019

Realizada

(10)
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
134
0.0

46.1
0.0

0.0
0.0
0.0

69.2
0.0

0.0
8.4
6.4
1.0
0.0

12
14
0.0
0.0
10.1
0.0
515
0.0
0.0

0.0
0.0
3.4
42.2
0.0
51.4
51
0.0
15

0.2
13
27

Acumulada

(11)=(8+10)
185.7
185.7
185.7

185.7
99.9
85.8

67.8
88.5
100.00
99.9

100.00
96.5

100.0
0.0
41.2

100.00
99.9

99.9
92.6
88.2
31.2
62.3

100.0
19.4
99.9
247

100.00
36.3
100.00
25.6
0.0

99.9
99.9
97.6
100.00
44.0
100.00
20.6
99.8
100.00

99.9
47.9
100.00



AVANCE FINANCIERO Y FiSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCION P~
Con base en los articulos 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Cifras en millones de d6lares con un decimal a precios de 2019)

No

323
324
325
326
327
329
330
331
332
334
336
337
338

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

38
40

42
43

45
303

49

1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2019, asi como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero continGan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.

Nombre del proyecto

CC San Luis Potosi

LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Potosi ™~/

CC Lerdo (Norte V)

LT Red de Transmisién Asociada al CC Lerdo (Norte 1V)

CG Los Azufres Il Fase Il

CG Cerritos Colorados Fase | -/

CH Las Cruces

LT Red de transmision asociada a la CH Las Cruces ™/

CE Sureste lly Il %

LT Red de Transmisién Asociada a la Cl Santa Rosalia Il

SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste

SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental

SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion
Aprobados en 2016

CC San Luis Rio Colorado |

LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Rio Colorado |

CC Guadalajara |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Guadalajara |

CC Mazatlan

LT Red de Transmision Asociada al CC Mazatlan -/

CC Mérida

CC Salamanca

SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental

SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucién

SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion

Inversion Condicionada

Aprobados en 2011
CC Norte Ill (Juérez)
CE Sureste | ™/

Aprobados en 2012
CC Noroeste
CC Noreste

Aprobados en 2013
CC Topolobampo IlI
LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia

Aprobados en 2015
CE Sureste IVy V

p_/ Cifras preliminares

Estado del proyecto

(6}
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Construccion
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Construccion
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Construccion
Varias (Cierre y otras)

Construccion
Terminado Totalmente

Construccion
Fallo y adjudicacion

Por Licitar sin cambio de alcance

Costo Total
Autorizado

(@)
863.9
24.8
1,006.0
159.6
63.1
65.1
586.2
26.9
1,078.6
51
128.6
145.3
166.6
3,574.0
246.8
12.8
895.9
48.8
677.6
133.4
672.2
661.2
111
83.0
131.2

7,045.7

1,591.7
1,028.8
562.9
2,128.6
655.6
1,472.9
2,261.2
630.9
1,630.3
1,064.2
1,064.2

Acumulado

2018

3)
0.0
0.0
0.0
0.0

43.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

58.7

66.8

195

80.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0

746

1,579.6

627.7
471.1
156.6
670.4
326.7
343.7
281.5
281.5
0.0
0.0
0.0

Estimada

4
229.1
0.0
300.4
42.3
20
0.0
63.9
0.0
0.0
0.4
5.4
31
17.7
588.3
8.9
0.3
206.1
5.6
245.5
0.0
86.9
7.6
34
23.6
0.5

497.0

44.2
44.2
0.0
3.8
0.3
35
307.5
97.5
210.0
1415
1415

Avance Financiero

Realizada

(5)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.1
3.7
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.2

155.7

68.7
68.7
0.0
8.3
6.5
1.8
78.7
78.7
0.0
0.0
0.0

Acumulada

(6)=(3+5)
0.0
0.0
0.0
0.0

441
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

60.4

66.9

231

83.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.9

748

1,735.2

696.3
539.7
156.6
678.7
333.2
345.5
360.3
360.3
0.0
0.0
0.0

%

(7=612)
0.0
0.0
0.0
0.0

70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

46.9

46.0

13.9
23
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

10.8

57.0

24.6

43.7
52.5
27.8
31.9
50.8
235
15.9
57.1
0.0
0.0
0.0

Acumulado
2018

®)
0.0
0.0
0.0
0.0
97.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.3
97.6
11.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
97.6

83.8
345

96.5
99.5

69.9
0.0

0.0

Estimada
Anual

©)
40.0
0.0
732
26.5
1.0
0.0
7.1
0.0
0.0
7.1
0.6
1.5
11.0

3.6
49.0
33.0
115
10.0

0.0

0.0

8.2
15.0
28.0

0.3

79
0.0

0.1
1.0

26.0
129

133

Avance Fisico
2019

Realizada

(10)
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46
2.2
2.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
3.9
0.3

12.2
0.0

3.1
05

26.2
0.0

0.0

Acumulada

(11)=(8+10)
0.0
0.0
0.0
0.0

99.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

99.9

99.8

13.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
111
97.9

96.0
34.5

99.6
100.00

96.1
0.0

0.0



AVANCE FINANCIERO Y FiSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCION P~
Con base en los articulos 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No Nombre del proyecto

Total
Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Inversion Directa

Aprobados en 2006

171 CC Agua Prieta Il (con campo solar)

188 SE 1116 Transformacion del Noreste
Aprobados en 2007

209 SE 1212 SUR - PENINSULAR

212 SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo o

213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL ™/

214  SE 1210 NORTE - NOROESTE
Aprobados en 2008

242  SE 1323 DISTRIBUCION SUR ™/

245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE
Aprobados en 2009

249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste

257  CCl Santa Rosalia Il -
258  RM CT Altamira Unidades 1y 2™~/
Aprobados en 2010
260  SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE */
261 CCC Cogeneracién Salamanca Fase |
Aprobados en 2011
264  CC Centro
266  SLT 1603 Subestacion Lago
268  CCl Guerrero Negro IV
273  SE 1621 Distribucién Norte-Sur
274 SE 1620 Distribucion Valle de México
Aprobados en 2012
278 RM CT José Lépez Portillo
280 SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE
281 LT Red de Transmisién Asociada al CC Noreste
282 SLT 1720 Distribucién Valle de México
283 LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte Il
284  CG Los Humeros Ill *-/
288 SLT 1722 Distribucién Sur
289  CH Chicoasén Il ™/
290 LT Red de transmisién asociada a la CH Chicoasén Il ™~/
Aprobados en 2013
296 CC Empalme |
297 LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |-/
298 CC Valle de México Il
300 LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo III
304 LT 1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey
309  SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México
310  SLT 1821 Divisiones de Distribucion
311 RM CCC TULA PAQUETES 1Y 2
312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4
Aprobados en 2014
313  CC Empalme Il
321  SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucién

322  SLT 1921 Reducci6n de Pérdidas de Energia en Distribucion e

Aprobados en 2015

Estado del proyecto

(€3]

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)

Por Licitar sin cambio de alcance

Construccion

Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Construccién
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente
Construccion

Por Licitar sin cambio de alcance

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Construccion
Terminado Totalmente
Construccion
Terminado Totalmente
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente

Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Terminado Totalmente

Costo Total
Autorizado >/

@
466,509.0
466,509.0
328,158.1

16,736.8
11,2123
5,524.4
9,211.3
2,6115
673.3
1,192.8
47337
2,7155
881.9
1,833.6
10,466.4
1,126.9
883.0
8,456.5
10,1275
206.0
9,921.4
26,081.2
14,454.3
3,490.9
405.2
2,026.5
5,704.3
22,525.8
4761.6
1,995.0
1,846.8
1,178.2
488.7
2,551.0
911.1
8,746.4
47.0
48,833.7
14,497.0
2,825.1
13,721.0
1,253.0
4,893.4
1,885.7
2,297.9
6,940.6
520.2
26,453.4
14,2416
1,153.3
11,0585
84,827.0

Acumulado
2018 >/

@)
142,068.6
142,068.6
111,051.7

13,282.6
9,222.7
4,059.9
7,058.1
1,227.3

673.3
1,086.8
4,070.8
1,318.6

475.1

8435
3,954.8

879.7

0.0
3,075.0
7,605.5

204.1
7,401.5

16,777.9

11,730.8
1,529.7

33338

611.6
2572.1

10,137.9

4,177.0
3765
1,544.7
232.0
3319
844.4
450.1
2,181.3
0.0

28,6335
9,352.2
1,859.3
7,877.1

322.9
1,107.2
915.6
371.8
6,331.4
496.0

17,004.8

7,774.0
538.4
8,692.4
3,695.8

Estimada >/

4
50,930.5
50,9305
41,170.9

47538
39.3
4365
11.1
11.1
0.0
0.0
0.0
563.2
0.0
563.2
38.2
38.2
0.0
0.0
39.3
0.0
39.3
1,394.1
19.6
1,048.0
65.1
246.1
15.2
2,317.0
62.7
571.4
9452
561.1
58.9
0.0
117.8
0.0
0.0
9,459.3
559.6
0.0
42071
363.8
2,563.2
573.6
464.3
597.1
130.4
2,278.6
2,277.8
0.8
0.0
13,042.6

Avance Financiero

Realizada */

(©)
44326
44326
1,437.1

0.0
0.0
0.0
102.7
0.0
0.0
102.7
0.0
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
1.9
0.0
192.4
0.0
126.2
238
21.0
213
302.4
24.4
10.6
149.1
0.0
747
0.0
43.7
0.0
0.0
619.3
10.0
0.0
270.2
177.8
0.0
36.2
101.4
0.6
23.2
33.9
20.9
13.0
0.0
120.5

2019
Acumulada

(6)=(3+5)
146,501.2
146,501.2
112,488.8

13,282.6
9,222.7
4,059.9
7,160.8
1,227.3

673.3
1,189.5
4,070.8
1,319.7

476.3

843.5
3,954.8

879.7

0.0
3,075.0
7,607.4

206.0
7,401.5

16,970.3

11,730.8
1,655.9

357.6

6326
2,593.4

10,440.4

4,201.3
387.2
1,693.8
232.0
406.6
844.4
4938
2,181.3
0.0

29,252.8
9,362.1
1,859.3
8,147.3

500.6
1,107.2
951.8
473.1
6,332.0
519.2

17,038.7
7,794.9

551.4

8,692.4
3,816.3

%

(7=612)
31.4
31.4
34.3

79.4
82.3
735
7.7
47.0
100.0
99.7
86.0
48.6
54.0
46.0
37.8
78.1
0.0
36.4
75.1
100.0
74.6
65.1
81.2
47.4
88.3
31.2
45.5
46.3
88.2
19.4
91.7
19.7
83.2
33.1
54.2
24.9
0.0
59.9
64.6
65.8
59.4
40.0
22.6
50.5
20.6
91.2
99.8
64.4
54.7
47.8
78.6
45

Acumulado
2018

®)
185.7
185.7
185.7

185.7
99.9
85.8

67.8
88.5
86.6
99.9

53.9
96.5

100.0
0.0
41.2

30.8
99.9

99.9
84.2
81.8
30.2
62.3

98.7
18.0
99.9
24.7
89.9
36.3
48.5
25.6
0.0

99.9
99.9
94.3
57.8
44.0
48.6
15.5
99.8
98.5

99.7
46.6
97.3

Estimada
Anual

©)
14.3
14.3
14.3

143
0.1
14.2

0.4
0.0
0.0
0.0

0.0
31.0

1.0
0.0
1.0

0.0
0.1

0.2
15
16.1
121
0.3

14
29.0
11
48.0
1.0
0.0
13.0
0.0
0.0

05
0.0
1.0
7.0
56.2
30.0
20.0
8.6
8.5

1.0
0.6
0.0

Avance Fisico
2019

Realizada

(10)
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
134
0.0

46.1
0.0

0.0
0.0
0.0

69.2
0.0

0.0
8.4
6.4
1.0
0.0

12
14
0.0
0.0
10.1
0.0
515
0.0
0.0

0.0
0.0
3.4
42.2
0.0
51.4
51
0.0
15

0.2
13
27

Acumulada

(11)=(8+10)
185.7
185.7
185.7

185.7
99.9
85.8

67.8
88.5
100.0
99.9

100.0
96.5

100.0
0.0
41.2

100.0
99.9

99.9
92.6
88.2
31.2
62.3

100.0
19.4
99.9
247

100.0
36.3

100.0
25.6

0.0

99.9
99.9
97.6
100.0
44.0
100.0
20.6
99.8
100.0

99.9
47.9
100.0



AVANCE FINANCIERO Y FiSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCION P~
Con base en los articulos 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No

323
324
325
326
327
329
330
331
332
334
336
337
338

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

38
40

42
43

45
303

49

1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2019, asi como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2019, pero continGan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.

Nombre del proyecto

CC San Luis Potosi

LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Potosi ™~/

CC Lerdo (Norte V)

LT Red de Transmisién Asociada al CC Lerdo (Norte 1V)

CG Los Azufres Il Fase Il

CG Cerritos Colorados Fase | -/

CH Las Cruces

LT Red de transmision asociada a la CH Las Cruces ™/

CE Sureste lly Il %

LT Red de Transmisién Asociada a la Cl Santa Rosalia Il

SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste
SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental
SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion

Aprobados en 2016

CC San Luis Rio Colorado |

LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Rio Colorado |
CC Guadalajara |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Guadalajara |

CC Mazatlan

LT Red de Transmision Asociada al CC Mazatlan -/

CC Mérida

CC Salamanca

SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental

SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucién

SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion

Inversion Condicionada

Aprobados en 2011

CC Norte Ill (Juérez)
CE Sureste | ™/

Aprobados en 2012

CC Noroeste
CC Noreste

Aprobados en 2013

CC Topolobampo IlI
LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia

Aprobados en 2015

CE Sureste IVy V

Estado del proyecto

(6}
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Construccion
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Por Licitar sin cambio de alcance
Construccion
Varias (Cierre y otras)
Varias (Cierre y otras)

Construccion
Varias (Cierre y otras)

Construccion
Terminado Totalmente

Construccion
Fallo y adjudicacion

Por Licitar sin cambio de alcance

2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.6363 pesos por délar correspondiente al cierre de septiembre de 2019

Costo Total
Autorizado >/

(@)
16,964.1
487.3
19,754.7
3,133.8
1,238.2
1,278.6
11,511.7
528.6
21,179.1
100.4
2,525.1
2,854.1
3,271.2
70,179.5
4,845.8
251.9
17,591.8
958.4
13,305.6
2,619.8
13,199.2
12,983.5
217.1
1,629.9
2,576.7

138,350.9

31,254.8
20,202.4
11,052.4
41,797.1
12,873.9
28,923.2
44,402.0
12,388.0
32,014.0
20,897.0
20,897.0

Acumulado
2018 >/

3)
0.0
0.0
0.0
0.0

850.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,152.2
1,311.1
382.2
1,582.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
117.3
1,464.9

31,016.9

12,324.7
9,249.7
3,075.0

13,163.9
6,415.0
6,748.9
5,528.3
5,528.3

0.0
0.0
0.0

Estimada >/

4
4,498.5
0.0
5,898.0
831.1
39.3
0.0
1,254.8
0.0
0.0
7.2
105.6
60.8
347.3
11,551.7
1747
5.6
4,047.5
110.3
4,820.1
0.0
1,706.0
148.7
66.9
463.1
8.9

9,759.6

868.0
868.0
0.0
74.4
6.6
67.8
6,038.0
1,913.9
4,124.1
2,779.3
2,779.3

Avance Financiero

Realizada */

(5)
0.0
0.0
0.0
0.0
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
325
1.6
70.8
62.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
58.0
4.1

2,995.5

1,320.2
1,320.2
0.0
159.2
1247
34.6
1,516.1
1,516.1
0.0
0.0
0.0

2019
Acumulada

(6)=(3+5)
0.0
0.0
0.0
0.0

865.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,184.7
1,312.7
453.0
1,644.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
175.3
1,469.0

34,012.4

13,644.9
10,569.9
3,075.0
13,323.1
6,539.7
6,783.4
7,044.4
7,044.4
0.0
0.0
0.0

%

(7=612)
0.0
0.0
0.0
0.0

69.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

46.9

46.0

1358
23
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

10.8

57.0

24.6

43.7
52.3
27.8
31.9
50.8
235
15.9
56.9
0.0
0.0
0.0

Acumulado
2018

®)
0.0
0.0
0.0
0.0
97.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.3
97.6
11.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
97.6

83.8
345

96.5
99.5

69.9
0.0

0.0

Estimada
Anual

©)
40.0
0.0
732
26.5
1.0
0.0
7.1
0.0
0.0
7.1
0.6
1.5
11.0

3.6
49.0
33.0
115
10.0

0.0

0.0

8.2
15.0
28.0

0.3

79
0.0

0.1
1.0

26.0
129

133

Avance Fisico
2019

Realizada

(10)
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46
2.2
2.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
3.9
0.3

12.2
0.0

3.1
05

26.2
0.0

0.0

Acumulada

(11)=(8+10)
0.0
0.0
0.0
0.0

99.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

99.9

99.8

13.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
111
97.9

96.0
34.5

99.6
100.0

96.1
0.0

0.0

3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidacion utilizados fueron 19.2154, 19.1902, 19.2339, 19.0231, 19.0883, 19.2912, 19.0669, 19.5896 y 19.6242 pesos por ddlar para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre respectivamente, publicados por
Banxico.

p_/ Cifras preliminares

Fuente: Comisién Federal de Electricidad



2. FLUJO NETO DE LOS PROYECTOS




FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Presupuesto
Gasto
Programable
Nombre del proyecto Ingresos Amortizaciones y Inversion No
Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable
y Mantenimiento Asociada
(1) (2) (3) (4)
86,563.1 36,722.5 0.0 4,712.8

1 CG Cerro Prieto IV 0.0 0.0 0.0 0.0
2 CC Chihuahua 0.0 0.0 0.0 0.0
3 CCI Guerrero Negro Il 0.0 0.0 0.0 0.0
4 CC Monterrey Il 0.0 0.0 0.0 0.0
5 CD Puerto San Carlos Il 0.0 0.0 0.0 0.0
6 CC Rosarito lll (Unidades 8y 9) 0.0 0.0 0.0 0.0
7 CT Samalayuca Il 1,453.9 1,131.6 0.0 114.0
9 LT 211 Cable Submarino 0.0 0.0 0.0 0.0
10 LT 214y 215 Sureste-Peninsular 0.0 0.0 0.0 0.0
11 LT 216y 217 Noroeste 0.0 0.0 0.0 0.0
12 SE 212y 213 SF6 Potencia y Distribucién 0.0 0.0 0.0 0.0
13 SE 218 Noroeste 0.0 0.0 0.0 0.0
14 SE 219 Sureste-Peninsular 0.0 0.0 0.0 0.0
15 SE 220 Oriental-Centro 0.0 0.0 0.0 0.0
16 SE 221 Occidental 0.0 0.0 0.0 0.0
17 LT 301 Centro 0.0 0.0 0.0 0.0
18 LT 302 Sureste 0.0 0.0 0.0 0.0
19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 0.0 0.0 0.0 0.0
20 LT 304 Noroeste 0.0 0.0 0.0 0.0
21 SE 305 Centro-Oriente 0.0 0.0 0.0 0.0
22 SE 306 Sureste 0.0 0.0 0.0 0.0
23 SE 307 Noreste 0.0 0.0 0.0 0.0
24 SE 308 Noroeste 0.0 0.0 0.0 0.0
25 CG Los Azufres Il y Campo Geotérmico 0.0 0.0 0.0 0.0
26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 0.0 0.0 0.0 0.0
27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan Il, lll'y IV 0.0 0.0 0.0 0.0
28 LT 407 Red Asociada a Altamira Il, Il y IV 0.0 0.0 0.0 0.0
29 LT 408 Naco-Nogales - Area Noroeste 0.0 0.0 0.0 0.0
30 LT 411 Sistema Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0
31 LT LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 0.0 0.0 0.0 0.0
32 SE 401 Occidental - Central 0.0 0.0 0.0 0.0
33 SE 402 Oriental - Peninsular 0.0 0.0 0.0 0.0
34 SE 403 Noreste 0.0 0.0 0.0 0.0
35 SE 404 Noroeste-Norte 0.0 0.0 0.0 0.0
36 SE 405 Compensacion Alta Tension 0.0 0.0 0.0 0.0
37 SE 410 Sistema Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0
38 CC El Sauz conversién de TG a CC 0.0 0.0 0.0 0.0
39 LT 414 Norte-Occidental 0.0 0.0 0.0 0.0
40 LT 502 Oriental - Norte 0.0 0.0 0.0 0.0
41 LT 506 Saltillo-Cafiada 0.0 0.0 0.0 0.0
42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 0.0 0.0 0.0 0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
45,127.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
80,803.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,037.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
13,564.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
162.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion

No

Presupuestaria  Programable

Asociada
(3)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(9)
5,166.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1248
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
62,073.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,749.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5)
375

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
500<
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
ENERO - JULIO
(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
82
83
84
87
90

LT
SE
SE
SE
SE
CcCl
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
SE

Suv
CcC
CCcC
CH
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
PRR
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Nombre del proyecto

Red Asociada de la Central Rio Bravo IIl

412 Compensacion Norte

413 Noroeste - Occidental

503 Oriental

504 Norte - Occidental

Baja California Sur |

609 Transmisién Noroeste - Occidental

610 Transmisién Noroeste - Norte

612 Subtransmisién Norte - Noreste

613 Subtransmisién Occidental

614 Subtransmisién Oriental

615 Subtransmisién Peninsular

Red Asociada de Transmision de la CCI Baja California Sur |
1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California
607 Sistema Bajio - Oriental

611 Subtransmisién Baja California - Noroeste
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto
Hermosillo Conversién de TG a CC

Pacifico

El Cajon

Lineas Centro

Red de Transmisién Asociada a la CH el Cajon
Red de Transmisién Asociada a Altamira V
Red de Transmisién Asociada a la Laguna Il
Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

Presa Reguladora Amata

Adolfo Lépez Mateos

Altamira

Botello

Carbén Il

Carlos Rodriguez Rivero

Dos Bocas

Emilio Portes Gil

Francisco Pérez Rios

Gomez Palacio

Huinala

Ixtaczoquitlan

José Aceves Pozos (Mazatlan II)

Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)

CT Puerto Libertad

Ingresos

(1)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,787.2
1,466.7
0.0
0.0
0.0
0.0
301.0
0.0
0.0
0.0
0.0
618.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,108.0
316.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111.3
0.0
0.0
0.0
0.0
78.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Gasto

Inversion

No

Presupuestaria  Programable

Asociada
(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(4)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.9
170.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
27
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,640.3
980.6
0.0
0.0
0.0
0.0
1758
0.0
0.0
0.0
0.0
537.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4,694.8
1,417.7
0.0
0.0
0.0
0.0
238.3
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,846.4
258.5
0.0
0.0
0.0
0.0
110.7
0.0
0.0
0.0
0.0
77.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion

No

Presupuestaria  Programable

Asociada
(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.1
206.8
0.0
0.0
0.0
0.0
145
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2,810.3
952.5
0.0
0.0
0.0
0.0
113.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-80.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
71.3
2.9
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-35.7
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-114.9
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad
ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

91

92

93

94

95

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130
132
136
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148

RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
cC
CC
LT
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
CE
LT
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
CH

Nombre del proyecto

Punta Prieta
Salamanca
Tuxpango

CT Valle de México
Norte

705 Capacitores

708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte

701 Occidente-Centro

702 Sureste-Peninsular

703 Noreste-Norte

704 Baja California -Noroeste
706 Sistemas Norte

709 Sistemas Sur
Conversion El Encino de TG aCC
Baja California Sur Il

807 Durango |

CCC Tula

CGT Cerro Prieto (U5)

CT Carbén Il Unidades 2y 4
CT Emilio Portes Gil Unidad 4

CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

CT Pdte. Adolfo L6pez Mateos Unidades 3, 4,5y 6
CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2

811 Noroeste

812 Golfo Norte
813 Divisién Bajio
801 Altiplano

802 Tamaulipas
803 NOINE

806 Bajio

La Venta Il

Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Il

911 Noreste

912 Divisi6én Oriente
914 Divisién Centro Sur
915 Occidental

901 Pacifico

902 Istmo

903 Cabo - Norte

La Yesca

CCC Baja California
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur

Ingresos

(1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.6
0.0
0.0
265.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
125.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
176.4
0.0
0.0
35.2
36.2
0.0
0.0
138.5
0.0
1,691.2
802.8
69.6

Presupuesto
Gasto

Programable
Amortizaciones y Inversion No

Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable

y Mantenimiento

Asociada
(3) (4)

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
7.3 0.0 0.2
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
50.4 0.0 5.8
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
41.3 0.0 2.8
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
34.1 0.0 2.8
138.8 0.0 15.3
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
8.2 0.0 0.2
11.7 0.0 2.2
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
469.4 0.0 479.1
436.9 0.0 4.8
23.8 0.0 0.1

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

32,0
0.0
0.0

209.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

81.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

68.4

22.3
0.0
0.0

26.8

22.3
0.0
0.0

138.5
0.0
742.8
361.1
4538

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

13.9
0.0
0.0

105.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

88.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

68.4

55.9
0.0
0.0

16.2

25.7
0.0
0.0

37.6
0.0

1,062.2
716.6
104.9

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.0
92.3
0.0
0.0
8.3
11.4
0.0
0.0
19.8
0.0
386.6
147.1
53.8

Ejercido
Gasto

Inversion

No

Presupuestaria  Programable

Asociada
(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29
16.4
0.0
0.0
0.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
482.6
4.8
0.1

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0

50.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

43.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

32.4

-52.8
0.0
0.0
7.7

12.2
0.0
0.0

17.9
0.0

193.0
564.7
50.9

Variacion %

[11=(10-5)/5)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-79.4
N.A.
N.A.

-76.0
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-45.8
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-52.6

-336.8
N.A.
N.A.

714

-45.4
N.A.
N.A.

87.1
N.A.

-74.0

56.4
11.2



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Presupuesto Ejercido
Gasto Gasto
Programable Programable
Nombre del proyecto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto  Variacién %
Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable Gastos de operacion  Presupuestaria Programable
y Mantenimiento Asociada y Mantenimiento Asociada

(1) (2) (3) (4) (5=1-2-3-4) (6) (7) (3) (9) (10=6-7-8-9) [11=(10-5)/5]
149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte 98.7 32.8 0.0 0.2 65.7 148.6 75.4 0.0 0.2 72.9 11.1
151 SE 1006 Central----Sur 43.9 14.7 0.0 2.8 26.4 33.1 14.6 0.0 2.8 15.7 -40.7
152 SE 1005 Noroeste 155.7 20.8 0.0 3.9 130.9 46.5 20.5 0.0 4.0 221 -83.1
156 RM Infiernillo 355 12.9 0.0 0.9 21.7 584.4 12.8 0.0 0.9 570.6 500<
157 RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2 661.8 174.7 0.0 10.8 476.4  6,384.7 174.0 0.0 11.0 6,199.7 500<
158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
160 RM CCC Samalayuca Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
161 RM CCC El Sauz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
162 RM CCC Huinala Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
163 SE 1004 Compensacion Dindmica Area Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
164 SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente 137.4 45.1 0.0 4.9 87.4 95.9 45.2 0.0 5.2 455 -47.9
165 LT Red de Transmisién Asociada a la CC San Lorenzo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
166 SLT 1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste 177.0 46.1 0.0 15 129.4 91.7 46.6 0.0 1.6 43.5 -66.4
167 CC San Lorenzo Conversion de TG a CC 1,747.0 440.3 0.0 27.1 1,279.7 745.3 97.8 0.0 26.9 620.6 515
168 SLT 1001 Red de Transmisién Baja -- Nogales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
170 LT Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca 231.8 63.9 0.0 18.4 149.6 156.8 63.1 0.0 19.3 74.4 -50.3
171 CC Agua Prieta Il (con campo solar) 2,919.5 1,308.8 0.0 240.6 1,370.1 681.8 214.9 0.0 2405 226.5 -83.5
176 LT Red de transmision asociada a la CC Agua Prieta Il 102.5 28.8 0.0 7.0 66.7 66.8 28.1 0.0 7.0 317 -52.5
177 LT Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta lll 11.9 1.7 0.0 0.1 10.2 2.4 1.2 0.0 0.1 11 -88.9
181 RM CN Laguna Verde 1,528.5 274.5 0.0 131.7 1,122.3 16,178.8 262.3 0.0 125.9 15,790.6 500<
182 RM CT Puerto Libertad Unidades 2y 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
183 RM CT Punta Prieta Unidad 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
185 SE 1110 Compensacion Capacitiva del Norte 125.7 46.2 0.0 4.2 75.2 97.4 46.7 0.0 4.5 46.2 -38.6
188 SE 1116 Transformacion del Noreste 1,705.6 164.9 0.0 22.8 1,517.9 410.5 192.6 0.0 231 194.7 -87.2
189 SE 1117 Transformacion de Guaymas 49.3 14.7 0.0 3.2 31.4 34.4 14.7 0.0 3.4 16.3 -48.1
190 SE 1120 Noroeste 137.6 37.1 0.0 8.8 91.7 87.4 37.0 0.0 9.0 415 -54.8
191 SE 1121 Baja California 15.9 5.2 0.0 0.8 9.9 115 5.2 0.0 0.8 5.4 -45.0
192 SE 1122 Golfo Norte 119.8 60.8 0.0 8.1 51.0 131.3 60.6 0.0 8.4 62.3 222
193 SE 1123 Norte 17.7 6.6 0.0 0.3 10.8 12.7 6.3 0.0 0.4 6.0 -44.3
194 SE 1124 Bajio Centro 102.5 29.8 0.0 5.1 67.7 66.1 29.4 0.0 5.4 31.4 -53.6
195 SE 1125 Distribucion 260.0 98.6 0.0 11.1 150.3 206.8 96.9 0.0 11.7 98.1 -34.7
197 SE 1127 Sureste 38.3 11.4 0.0 1.7 25.3 25.0 11.4 0.0 1.7 11.8 -53.2
198 SE 1128 Centro Sur 73.9 22.6 0.0 4.8 46.5 52.6 22.6 0.0 5.1 25.0 -46.3
199 SE 1129 Compensacion redes 479 13.6 0.0 1.7 327 29.2 13.7 0.0 1.7 13.8 -57.6
200 SLT 1111 Transmisiéon y Transformacion del Central - Occidental 220.2 60.8 0.0 15.9 1435 1455 60.1 0.0 16.4 69.0 -51.9
201 SLT 1112 Transmision y Transformacion del Noroeste 285.5 115.7 0.0 22.1 147.8 261.3 114.3 0.0 23.1 124.0 -16.1
202 SLT 1114 Transmision y Transformacién del Oriental 432.9 137.6 0.0 40.5 254.8 339.2 135.9 0.0 42.4 160.9 -36.8
203 SLT 1118 Transmision y Transformacion del Norte 89.4 18.9 0.0 26 67.9 39.1 18.0 0.0 2.6 18.5 -72.7
204 SLT 1119 Transmision y Transformacion del Sureste 327.9 156.3 0.0 10.2 161.3 316.5 156.0 0.0 10.3 150.2 6.9

205 SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 1,669.2 164.0 0.0 77 1,497.5 1,530.3 138.3 0.0 8.0 1,384.1 76



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Presupuesto Ejercido
Gasto Gasto
Programable Programable
Nombre del proyecto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto  Variacién %
Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable Gastos de operacion  Presupuestaria Programable
y Mantenimiento Asociada y Mantenimiento Asociada

(1) (2) (3) (4) (5=1-2-3-4) (6) (7) (3) (9) (10=6-7-8-9) [11=(10-5)/5]
206 SE 1206 Conversion a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera 161.6 575 0.0 1.3 102.9 112.7 58.0 0.0 1.3 53.5 -48.0
207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES 153.1 65.6 0.0 4.3 83.1 133.6 65.8 0.0 4.4 63.4 -23.7
208 SE 1205 Compensacion Oriental - Peninsular 32.8 11.3 0.0 1.8 19.7 25.1 11.4 0.0 1.8 11.9 -39.7
209 SE 1212 SUR - PENINSULAR 2,628.7 1,502.2 0.0 14.7 1,111.8 137.2 56.7 0.0 15.4 65.1 -94.1
210 SLT 1204 Conversion a 400 kV del Area Peninsular 478.0 165.4 0.0 13.1 299.4 341.2 165.5 0.0 13.8 161.9 -45.9
211 SLT 1203 Transmision y Transformacion Oriental - Sureste 437.6 137.0 0.0 23.7 276.9 307.1 136.2 0.0 25.2 145.7 -47.4
212 SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo 440.0 23.0 0.0 3.3 413.7 110.6 54.7 0.0 34 52.5 -87.3
213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL 181.5 59.2 0.0 335 88.9 175.7 58.1 0.0 34.2 834 -6.2
214 SE 1210 NORTE - NOROESTE 3,761.3 2,574.8 0.0 255 1,160.9 250.0 104.3 0.0 27.1 118.6 -89.8
215 SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California 160.9 71.4 0.0 21.7 67.8 177.6 71.1 0.0 22.2 84.3 24.3
216 RM CCC Poza Rica 611.9 141.1 0.0 102.9 367.9 4235 141.1 0.0 107.9 1745 -52.6
217 RM CCC El Sauz Paquete 1 553.6 100.6 0.0 46.3 406.8  4,755.4 97.8 0.0 51.9 4,605.6 500<
218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. Il IlI, IV 182.1 85.4 0.0 3.7 93.1 94.7 46.1 0.0 3.7 44.9 -51.7
219 SLT Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2 106.3 27.4 0.0 8.3 70.5 68.8 275 0.0 8.7 32.6 -53.7
222 CC CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2 2,626.4 1,472.0 0.0 236.1 918.3  9,618.9 1,001.1 0.0 274.0 8,343.8 500<
223 LT Red de transmisién asociada a la CG Los Humeros I 13.0 4.0 0.0 0.5 8.6 8.5 4.0 0.0 0.5 4.0 -53.0
225 LT Red de transmision asociada a la Cl Guerrero Negro Il 3.2 1.7 0.0 0.2 1.4 35 1.7 0.0 0.2 1.7 20.3
226 CCI Cl Guerrero Negro lll 2720 144.1 0.0 18.8 109.1 64.4 40.7 0.0 19.7 4.0 -96.4
227 CG Los Humeros Il 440.9 248.7 0.0 21.1 171.2 154.1 112.2 0.0 22.6 19.3 -88.7
228 LT Red de transmision asociada a la CCC Norte Il 54.4 15.0 0.0 4.1 35.3 36.6 14.8 0.0 4.4 17.4 -50.8
229 CT TG Baja California Il 286.1 167.6 0.0 30.0 88.5 445.6 92.0 0.0 317 321.9 263.7
231 SLT 1304 Transmision y Transformacion del Oriental 405 15.7 0.0 0.7 24.1 30.7 15.4 0.0 0.7 14.6 -39.6
233 SLT 1303 Transmision y Transformacion Baja - Noroeste 29.8 10.2 0.0 0.9 18.7 20.3 9.7 0.0 0.9 9.6 -48.6
234 SLT 1302 Transformacion del Noreste 50.6 328 0.0 34.9 -17.2 111.1 245 0.0 33.9 52.7 -406.5
235 CCI Baja California Sur IV 364.5 64.3 0.0 36.2 264.0  1,647.8 74.3 0.0 37.9 1,535.5 481.5
236 CCl Baja California Sur Ill 370.6 166.1 0.0 17.5 187.0 335.9 70.8 0.0 17.5 2475 32.4
237 LT 1313 Red de Transmisién Asociada al CC Baja California Il 43.0 115 0.0 6.6 25.0 35.2 11.4 0.0 7.2 16.7 -33.1
242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR 2,598.2 1,360.0 0.0 6.3 1,231.9 65.6 28.3 0.0 6.2 31.1 -97.5
243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO 336.2 112.7 0.0 50.0 173.6 315.6 112.7 0.0 53.2 149.7 -13.7
244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 225.6 68.4 0.0 21.7 135.4 173.1 67.9 0.0 23.1 82.1 -39.4
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 3,181.1 2,117.4 0.0 12.0 1,051.6 102.2 41.0 0.0 12.7 485 -95.4
247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente 75.8 23.4 0.0 5.0 47.3 54.3 23.4 0.0 5.1 25.8 -45.5
248 SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste 219.0 66.1 0.0 12.1 140.8 148.8 65.8 0.0 125 70.6 -49.9
249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste 453.1 56.6 0.0 223 374.2 165.0 63.0 0.0 23.7 78.3 -79.1
250 SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis 171.4 55.8 0.0 6.2 109.4 118.2 55.6 0.0 6.5 56.1 -48.7
251 SE 1421 DISTRIBUCION SUR 85.9 27.8 0.0 11.6 46.5 75.7 27.8 0.0 12.0 35.9 -22.8
252 SE 1403 Compensacion Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte 38.7 14.7 0.0 0.7 23.3 29.6 14.8 0.0 0.7 14.0 -39.8
253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE 117.6 38.3 0.0 17.7 61.5 108.6 38.3 0.0 18.7 51.5 -16.3
259 SE SE 1521 DISTRIBUCION SUR 105.5 56.1 0.0 22.2 27.2 122.5 41.8 0.0 22.6 58.1 113.4
260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 18.0 13.8 0.0 10.0 5.8 44.2 13.6 0.0 9.6 21.0 -459.2
261 CCC Cogeneracion Salamanca Fase | 2,333.3 1,930.8 0.0 214.9 187.6  2,870.3 1,221.0 0.0 227.9 1,421.4 500<

262 SLT 1601 Transmision y Transformacién Noroeste - Norte 122.4 34.3 0.0 10.4 77.8 84.6 33.7 0.0 10.8 40.1 -48.4



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Presupuesto Ejercido
Gasto Gasto
Programable Programable
Nombre del proyecto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto  Variacién %
Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable Gastos de operacion  Presupuestaria Programable
y Mantenimiento Asociada y Mantenimiento Asociada

(1) (2) (3) (4) (5=1-2-3-4) (6) (7) (3) (9) (10=6-7-8-9) [11=(10-5)/5]
264 CC Centro 2,333.3 1,714.7 0.0 3717 246.9 0.0 516.5 0.0 391.0 -907.5 -467.6
266 SLT 1603 Subestacion Lago 4153 15.0 0.0 0.0 400.3 59.0 22.9 0.0 8.2 28.0 -93.0
267 SLT 1604 Transmision Ayotla-Chalco 91.3 42.6 0.0 14.4 34.4 110.2 42,6 0.0 15.4 52.3 52.2
268 CCI Guerrero Negro IV 86.9 39.9 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
269 LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV 12.4 58 0.0 1.7 4.9 14.2 5.6 0.0 1.9 6.7 36.9
273 SE 1621 Distribucion Norte-Sur 504.2 56.7 0.0 22.8 424.6 152.1 52.8 0.0 27.2 722 -83.0
274 SE 1620 Distribucion Valle de México 480.7 130.0 0.0 41.7 309.0 351.8 140.1 0.0 44.8 166.9 -46.0
275 CG Los Azufres Ill (Fase ) 1,241.9 113.8 0.0 425 1,085.6 746.8 179.5 0.0 45.4 521.9 -51.9
278 RM CT José Lopez Portillo 151.6 71.7 0.0 80.4 0.5 34687 154.8 0.0 106.7 3,207.2 <-500
280 SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE 222.8 41.0 0.0 13.1 168.6 88.0 32.8 0.0 135 417 -75.3
281 LT Red de Transmision Asociada al CC Noreste 241.2 198.4 0.0 117.6 -74.8 286.9 75.3 0.0 75.5 136.1 -282.0
282 SLT 1720 Distribucion Valle de México 1,119.4 623.7 0.0 0.0 495.7 53.2 19.0 0.0 8.9 25.2 -94.9
283 LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte IlI 470.3 3.1 0.0 0.0 467.3 64.4 20.7 0.0 13.1 30.6 -93.5
284 CG Los Humeros Ill 443.7 176.4 0.0 14.7 252.6 165.9 43.4 0.0 18.0 104.5 -58.6
286 CCl Baja California Sur V 1,634.3 186.9 0.0 78.8 1,368.6 364.8 113.8 0.0 82.6 168.4 -87.7
288 SLT 1722 Distribucion Sur 1,750.2 946.3 0.0 11.9 791.9 66.0 21.6 0.0 13.1 313 -96.0
292 SE 1701 Subestacion Chimalpa Dos 164.3 40.6 0.0 335 90.2 142.6 40.8 0.0 34.2 67.7 -25.0
293 SLT 1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya 319.2 147.6 0.0 41.9 129.6 366.9 148.1 0.0 44.7 174.1 34.3
294 SLT 1702 Transmision y Transformacion Baja - Noine 211.8 90.4 0.0 271 94.2 226.3 90.0 0.0 28.9 107.4 14.0
295 SLT 1704 Interconexion sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia 75.1 32.2 0.0 11.1 31.9 82.7 31.7 0.0 11.8 39.2 23.0
296 CC Empalme | 3,749.6 2,462.5 0.0 0.0 1,287.1 93.5 0.0 0.0 85.7 7.8 -99.4
297 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme | 325.6 76.7 0.0 85.1 163.9 319.4 77.8 0.0 90.0 151.5 -7.6
298 CC Valle de México Il 2,216.0 1,172.5 0.0 0.0 1,043.5 0.0 18 0.0 0.0 -1.8 -100.2
300 LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo IlI 294.7 0.0 0.0 0.0 294.7 67.7 31.7 0.0 3.9 32.1 -89.1
304 LT 1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey 1,065.8 21.0 0.0 0.0 1,044.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
305 SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste 43.8 20.1 0.0 4.8 18.8 48.3 20.2 0.0 5.2 22.9 22.1
306 SE 1803 Subestaciones del Occidental 296.2 63.5 0.0 38.4 194.4 194.9 63.2 0.0 39.2 92,5 -52.4
307 SLT 1802 Subestaciones y Lineas de Transmisién del Norte 151.0 81.1 0.0 65.0 4.9 276.1 79.5 0.0 65.6 131.0 500<
308 SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmisién Oriental-Peninsular 259.2 73.1 0.0 30.8 155.3 202.4 73.2 0.0 33.2 96.0 -38.2
309 SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México 1,226.4 625.1 0.0 155 585.7 130.1 37.9 0.0 30.5 61.7 -89.5
310 SLT 1821 Divisiones de Distribucion 82.1 20.0 0.0 9.1 53.0 53.6 17.1 0.0 11.1 25.4 -52.0
311 RM CCC TULAPAQUETES1Y 2 647.9 0.0 0.0 0.0 647.9 1,737.1 150.9 0.0 83.8 1,502.4 131.9
312 RM CHTEMASCAL UNIDADES 1 A 4 96.7 10.8 0.0 7.7 78.2 737.1 21.2 0.0 12.1 703.8 500<
313 CC Empalme Il 2,626.4 1,359.5 0.0 0.0 1,266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.
314 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme I 385.8 82.4 0.0 94.7 208.7 392.8 115.1 0.0 91.4 186.4 -10.7
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California 51.0 16.6 0.0 9.7 24.7 50.4 16.7 0.0 9.8 23.9 -3.2
317 SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste 284.9 73.2 0.0 39.4 172.2 216.0 73.6 0.0 40.0 102.5 -40.5
318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste 96.7 28.9 0.0 149.2 -81.4 73.8 29.2 0.0 9.6 35.0 -143.0
319 SLT 1904 Transmisién y Transformacion de Occidente 112.2 52.6 0.0 29.2 30.4 153.6 49.1 0.0 316 72.9 139.7
320 LT 1905 Transmision Sureste - Peninsular 170.9 36.1 0.0 32.9 102.0 128.6 34.6 0.0 33.0 61.0 -40.1
321 SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1,641.4 992.1 0.0 13.9 635.4 92.7 311 0.0 17.7 44.0 -93.1

322 SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién 2,344.4 270.3 0.0 2455 1,828.7 922.1 238.2 0.0 246.4 4375 -76.1



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariay 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - JULIO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Presupuesto Ejercido
Gasto Gasto
Programable Programable
Nombre del proyecto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto Ingresos Amortizaciones y Inversion No Flujo Neto  Variacién %
Gastos de operacién  Presupuestaria  Programable Gastos de operacion  Presupuestaria Programable
y Mantenimiento Asociada y Mantenimiento Asociada

(1) (2) (3) (4) (5=1-2-3-4) (6) (7) (3) (9) (10=6-7-8-9) [11=(10-5)/5]

327 CG Los Azufres lll Fase Il 187.2 0.0 0.0 0.0 187.2 61.9 65.7 0.0 0.0 -3.9 -102.1
328 LT Red de transmisién asociada a la CG Los Azufres Il Fase Il 105.2 26.7 0.0 23 76.2 46.9 3.1 0.0 2.2 41.6 -45.4
336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste 400.5 27.2 0.0 222 351.0 161.7 51.1 0.0 33.8 76.7 -78.1
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental 633.5 8.2 0.0 0.0 625.4 128.3 38.9 0.0 28.5 60.9 -90.3
338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion 2,602.9 1,472.8 0.0 0.0 1,130.1 52.8 17.2 0.0 10.6 25.0 -97.8
339 SLT SLT 2021 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion 1,779.4 343.9 0.0 265.7 1,169.8 1,647.4 483.7 0.0 382.1 781.6 -33.2
348 SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental 72.3 0.0 0.0 0.0 72.3 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 -89.0
349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1,068.7 642.0 0.0 0.0 426.6 19.5 3.9 0.0 2.9 12.6 -97.0
350 SLT SLT 2121 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribuciéon 325.2 38.9 0.0 17.9 268.4 176.2 48.5 0.0 36.4 91.4 -66.0

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

NS: No significativo

NA: No aplica

1_/ Considera los proyectos que entraron en operacién comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisién Federal de Electricidad.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

ENERO - AGOSTO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/
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CG
cc
CcC
cc
CD
cc
CT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
CG
CH
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
SE
cC
LT
LT
LT
LT

Nombre del proyecto

Cerro Prieto IV

Chihuahua

Guerrero Negro Il

Monterrey Il

Puerto San Carlos Il

Rosarito Il (Unidades 8 y 9)
Samalayuca Il

211 Cable Submarino

214y 215 Sureste-Peninsular

216y 217 Noroeste

212y 213 SF6 Potencia y Distribucion
218 Noroeste

219 Sureste-Peninsular

220 Oriental-Centro

221 Occidental

301 Centro

302 Sureste

303 Ixtapa - Pie de la Cuesta

304 Noroeste

305 Centro-Oriente

306 Sureste

307 Noreste

308 Noroeste

Los Azufres Il y Campo Geotérmico
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)
406 Red Asociada a Tuxpan I, llly IV
407 Red Asociada a Altamira Il Il y IV
408 Naco-Nogales - Area Noroeste
411 Sistema Nacional

LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)
401 Occidental - Central

402 Oriental - Peninsular

403 Noreste

404 Noroeste-Norte

405 Compensacion Alta Tensién

410 Sistema Nacional

El Sauz conversién de TG a CC

414 Norte-Occidental

502 Oriental - Norte

506 Saltillo-Cafiada

Red Asociada de la Central Tamazunchale

Ingresos

(1)
98,929.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,661.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
40,866.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,257.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)
4,780.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
53,283.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
290.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
92,865.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,782.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
15,264.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
191.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)
5,418.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1248
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
72,1818

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,465.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5)
355

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
500<
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

ENERO - AGOSTO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
87
90

LT
SE
SE
SE
SE
CcC
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE

Nombre del proyecto

Red Asociada de la Central Rio Bravo Ill

412 Compensacion Norte

413 Noroeste - Occidental

503 Oriental

504 Norte - Occidental

Baja California Sur |

609 Transmision Noroeste - Occidental

610 Transmisién Noroeste - Norte

612 Subtransmision Norte - Noreste

613 Subtransmision Occidental

614 Subtransmision Oriental

615 Subtransmisién Peninsular

Red Asociada de Transmisién de la CCI Baja California Sur |
1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California
607 Sistema Bajio - Oriental

611 Subtransmision Baja California - Noroeste

SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto

cC

Hermosillo Conversién de TG a CC

CCC Pacifico

CH
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

El Cajén

Lineas Centro

Red de Transmisién Asociada a la CH el Cajon
Red de Transmisién Asociada a Altamira V
Red de Transmisién Asociada a la Laguna Il
Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

PRR Presa Reguladora Amata

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Adolfo Lépez Mateos

Altamira

Botello

Carbén I

Carlos Rodriguez Rivero

Dos Bocas

Emilio Portes Gil

Francisco Pérez Rios

Gomez Palacio

Huinala

Ixtaczoquitlan

José Aceves Pozos (Mazatlan 1)
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)
CT Puerto Libertad

Ingresos

(1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4,328.2
1,676.2
0.0
0.0
0.0
0.0
344.0
0.0
0.0
0.0
0.0
707.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,357.5
326.0
0.0
0.0
0.0
0.0
137.5
0.0
0.0
0.0
0.0
78.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.9
170.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1,931.7
1,180.2
0.0
0.0
0.0
0.0
191.6
0.0
0.0
0.0
0.0
626.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5,724.2
1,609.0
0.0
0.0
0.0
0.0
283.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,381.9
266.1
0.0
0.0
0.0
0.0
137.6
0.0
0.0
0.0
0.0
77.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.1
206.8
0.0
0.0
0.0
0.0
15.6
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3,304.2
1,136.1
0.0
0.0
0.0
0.0
129.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-80.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
71.1
3.7
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-32.3
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-112.8
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

ENERO - AGOSTO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

91
92
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130
132
136
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148

RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE

Nombre del proyecto

Punta Prieta
Salamanca
Tuxpango

CT Valle de México
Norte

705 Capacitores

708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte

SLT 701 Occidente-Centro

SLT 702 Sureste-Peninsular

SLT 703 Noreste-Norte

SLT 704 Baja California -Noroeste
SLT 706 Sistemas Norte

SLT 709 Sistemas Sur

ccC
CcCl
LT
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE

Conversion El Encino de TG aCC

Baja California Sur Il

807 Durango |

CCC Tula

CGT Cerro Prieto (U5)

CT Carbén Il Unidades 2y 4

CT Emilio Portes Gil Unidad 4

CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

CT Pdte. Adolfo L6pez Mateos Unidades 3, 4,5y 6
CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2
811 Noroeste

812 Golfo Norte

813 Division Bajio

SLT 801 Altiplano

SLT

802 Tamaulipas

SLT 803 NOINE
SLT 806 Bajio

CE
LT
SE
SE

SE
SE

La Venta Il

Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Il
911 Noreste

912 Divisién Oriente

914 Divisién Centro Sur

915 Occidental

SLT 901 Pacifico
SLT 902 Istmo

SLT
CH

903 Cabo - Norte

La Yesca

CCC Baja California
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur

Ingresos

(1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

45.2
0.0
0.0

303.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.4
201.6
0.0
0.0

40.3

41.4
0.0
0.0

158.3
0.0
1,932.8
917.4
79.6

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

0.0

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

41.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

36.5

147.4

0.0

0.0

8.8

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

484.4

478.3

27.0

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
153
0.0
0.0
0.2
22
0.0
0.0
0.0
0.0
479.1
4.8
0.1

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

373
0.0
0.0

240.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

98.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

81.1

38.9
0.0
0.0

313

27.0
0.0
0.0

158.3
0.0
969.4
434.4
52.5

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

16.6
0.0
0.0

138.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
107.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

83.4

63.2
0.0
0.0

19.8

30.5
0.0
0.0

49.9
0.0

1,235.1
770.0
115.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.4
0.0
0.0
58.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.7
95.3
0.0
0.0
9.0
11.9
0.0
0.0
231
0.0
395.0
147.1
62.5

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29
16.4
0.0
0.0
0.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
482.6
4.8
0.1

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.9
0.0
0.0

74.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

63.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

44.8

-48.4
0.0
0.0

10.6

16.4
0.0
0.0

26.8
0.0

357.4
618.1
52.4

Variacion %

[11=(10-5)/5]
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-76.2
N.A.
N.A.

-69.2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-35.9
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-44.8

-224.6
N.A.
N.A.

-65.9

-39.4
N.A.
N.A.

-83.1
N.A.

-63.1

42.3
0.1



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comision Federal de Electricidad
ENERO - AGOSTO
(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
176
177
181
182
183
185
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Nombre del proyecto

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte

SE
SE
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE

LT

1006 Central----Sur

1005 Noroeste

Infiernillo

CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2
CT Puerto Libertad Unidad 4

CT Valle de México Unidades 5,6 y 7

CCC Samalayuca Il

CCC El Sauz

CCC Huinala Il

1004 Compensacion Dinamica Area Central
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

Red de Transmisién Asociada a la CC San Lorenzo

SLT 1002 Compensacion y Transmisién Noreste - Sureste

ccC
SLT
LT
cC
LT
LT
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SLT 1111 Transmisién y Transformacién del Central - Occidental

San Lorenzo Conversién de TG a CC

1001 Red de Transmision Baja -- Nogales

Red de Transmisién Asociada a la CH La Yesca
Agua Prieta Il (con campo solar)

Red de transmisién asociada a la CC Agua Prieta Il
Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta lll
CN Laguna Verde

CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

1110 Compensacién Capacitiva del Norte

1116 Transformacion del Noreste

1117 Transformacién de Guaymas

1120 Noroeste

1121 Baja California

1122 Golfo Norte

1123 Norte

1124 Bajio Centro

1125 Distribucién

1127 Sureste

1128 Centro Sur

1129 Compensacion redes

SLT 1112 Transmisién y Transformacién del Noroeste
SLT 1114 Transmisién y Transformacién del Oriental
SLT 1118 Transmisién y Transformacién del Norte

SLT 1119 Transmisién y Transformacién del Sureste

SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto

Ingresos

(1)
0.0
112.8
50.1
177.9
40.5
756.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157.0
0.0
202.3
1,996.6
0.0
265.0
3,336.6
117.2
13.6
1,746.9
0.0
0.0
143.6
1,949.3
56.4
157.2
18.2
136.9
20.3
117.1
297.2
43.8
84.5
54.7
251.6
326.3
494.8
102.2
374.7
1,907.6

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
0.0
37.3
15.0
21.8
12.9
174.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47.8
0.0
50.7
490.5
0.0
97.9
1,476.3
29.5
18
402.1
0.0
0.0
50.4
168.3
23.6
38.5
55
61.9
7.2
30.4
100.5
11.6
238
14.4
64.5
118.0
140.6
20.4
160.8
176.3

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.2
28
3.9
0.9
10.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52
0.0
15
27.1
0.0
19.9
240.6
7.0
0.1
191.3
0.0
0.0
4.3
229
37
9.0
0.8
8.1
0.4
53
1.1
17
4.8
17
16.0
22.1
40.5
2.6
10.3
7.8

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
75.2
32.3
152.2
26.7
570.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
104.1
0.0
150.1
1,479.0
0.0
147.2
1,619.7
80.7
118
1,1535
0.0
0.0
89.0
1,758.1
29.2
109.8
11.9
66.9
127
81.4
185.6
30.5
55.8
38.7
171.1
186.2
3136
79.2
203.6
1,723.6

Ingresos

(6)
0.0
163.0
38.5
55.1
657.2
6,952.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
115.8
0.0
115.8
1,032.8
0.0
181.0
923.1
773
2.8
18,381.1
0.0
0.0
121.2
484.6
40.5
102.7
13.7
152.0
15.8
76.6
239.0
28.9
62.8
35.3
170.3
302.4
392.3
47.8
370.6
1,783.8

Ejercido
Gasto
Programable
Amortizaciones y Inversiéon No
Gastos de operacién Presupuestaria  Programable
y Mantenimiento Asociada
(7) (3) (9)
0.0 0.0 0.0
87.7 0.0 0.2
15.0 0.0 2.8
215 0.0 4.0
12.8 0.0 0.9
174.0 0.0 11.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
48.4 0.0 55
0.0 0.0 0.0
52.0 0.0 1.6
100.4 0.0 26.9
0.0 0.0 0.0
97.2 0.0 20.9
173.2 0.0 240.5
28.8 0.0 7.0
12 0.0 0.1
386.2 0.0 183.7
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
51.6 0.0 45
201.2 0.0 233
23.7 0.0 3.8
38.6 0.0 9.1
5.6 0.0 0.8
61.9 0.0 8.4
6.9 0.0 0.4
30.1 0.0 5.6
98.9 0.0 11.8
11.6 0.0 1.8
24.0 0.0 5.1
14.7 0.0 1.7
64.1 0.0 16.5
116.9 0.0 231
139.2 0.0 42.4
19.6 0.0 2.6
161.2 0.0 10.4
159.1 0.0 8.1

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
75.1
20.7
29.6
643.4
6,767.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62.0
0.0
62.2
905.5
0.0
62.8
509.4
415
15
17,811.2
0.0
0.0
65.0
260.1
13.0
55.0
7.3
81.6
8.4
40.9
128.4
15.5
337
19.0
89.7
162.4
210.7
25.7
199.0
1,616.6

Variacion %

[11=(10-5)/5]
N.A.
-0.2

-36.1
-80.6
500<
500<
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-40.5
N.A.
-58.5
-38.8
N.A.
-57.3
-68.6
-48.5
-87.0
500<
N.A.
N.A.
-26.9
-85.2
-55.4
-49.9
-38.2
22.0
-33.6
-49.7
-30.8
-49.1
-39.6
-50.9
-47.6
-12.8
-32.8
-67.6
-2.3
-6.2



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/

Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comision Federal de Electricidad
ENERO - AGOSTO
(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

Nombre del proyecto

206 SE 1206 Conversion a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera

207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES

208 SE 1205 Compensacion Oriental - Peninsular

209 SE 1212 SUR - PENINSULAR

210 SLT 1204 Conversién a 400 kV del Area Peninsular

211 SLT 1203 Transmision y Transformacion Oriental - Sureste
212 SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo

213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL

214 SE 1210 NORTE - NOROESTE

215 SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California
216 RM CCC Poza Rica

217 RM CCC El Sauz Paquete 1

218 LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, lll, IV

219 SLT Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2
222 CC CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2

223 LT Red de transmision asociada a la CG Los Humeros I
225 LT Red de transmision asociada a la Cl Guerrero Negro IlI
226 CCI ClI Guerrero Negro Il

227 CG Los Humeros Il

228 LT Red de transmisién asociada a la CCC Norte Il

229 CT TG Baja California Il

231 SLT 1304 Transmision y Transformacion del Oriental

233 SLT 1303 Transmision y Transformacion Baja - Noroeste
234 SLT 1302 Transformacion del Noreste

235 CCI Baja California Sur IV

236 CCI Baja California Sur Ill

237 LT 1313 Red de Transmisién Asociada al CC Baja California Il

242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR

243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO

244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE

245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE

247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente

248 SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste

249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste

250 SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis
251 SE 1421 DISTRIBUCION SUR

252 SE 1403 Compensacion Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte

253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE
259 SE SE 1521 DISTRIBUCION SUR
260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE
261 CCC Cogeneracién Salamanca Fase |

262 SLT 1601 Transmision y Transformacién Noroeste - Norte

Ingresos

(1)
184.7
174.9

375
3,004.2
546.3
500.1
502.9
207.4
4,298.6
183.8
699.3
632.7
208.1
121.4
3,001.6
14.9
37
310.9
503.9
62.2
326.9
46.2
34.1
57.8
416.6
423.5
49.2
2,969.4
384.2
257.8
3,635.5
86.6
250.2
517.8
195.9
98.1
44.2
134.4
120.6
20.6
2,666.6
139.9

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
61.7
68.2
12.1
1,712.0
176.7
138.7
233
60.9
2,929.1
72.9
141.1
100.6
91.0
275
1,564.1
4.1
1.7
161.2
274.2
15.2
180.8
17.4
10.9
33.9
64.3
181.1
11.6
1,552.0
1135
70.2
2,415.6
249
69.5
57.2
59.0
28.5
16.1
39.8
59.4
14.8
2,138.5
35.5

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

13
4.4
18
14.8
13.9
245
35
335
26.0
21.7
102.9
46.3
37
8.3
236.2
0.5
0.2
18.8
211
4.1
30.0
0.7
0.9
34.9
36.2
175
6.6
6.4
50.0
22.0
12.1
5.0
12.1
223
6.5
11.6
0.7
17.7
222
10.0
214.9
10.4

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
121.8
102.4

23.6
1,277.4
355.7
336.9
476.1
113.1
1,3435
89.3
455.3
485.9
113.4
85.6
1,201.3
10.3
1.8
130.9
208.7
42.9
116.2
28.2
223
-11.0
316.1
224.9
31.0
1,411.0
220.7
165.7
1,207.8
56.7
168.6
438.3
130.3
58.0
27.4
76.8
39.0
42
313.2
94.0

Ingresos

(6)
138.7
158.3

30.4
161.5
415.9
352.8
131.7
203.7
287.3
205.5
487.5

5,183.1
139.6
78.3
10,918.3
9.8

4.0

76.8
179.5

42.0
577.6

39.0

246
132.2

1,815.6
335.9

40.2

79.0
360.5
200.8
119.9

65.4
177.4
192.7
142.2

87.9

37.2
127.1
142.5

52.6

3,277.1
98.9

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento

(7)

62.9
68.8
12.3
60.3
178.7
138.1
57.5
60.1
105.9
72.9
141.1
97.8
60.9
275
1,199.7
4.0
1.7
44.4
125.4
15.0
98.0
17.3
10.5
27.3
785
75.0
115
30.4
113.7
69.8
42.8
25.1
69.6
65.5
59.3
28.7
16.5
40.1
43.4
14.7
1,408.3
35.0

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

1.3
45
1.8
15.6
14.6
26.0
3.6
34.2
276
222
107.9
51.9
338
8.7
274.1
0.6
0.2
19.7
226
44
31.7
0.7
0.9
33.9
37.9
175
7.2
6.3
53.2
233
12.8
5.1
125
237
6.9
12.0
0.8
18.7
226
9.6
227.9
10.8

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
745
84.9
16.4
85.6

222.6
188.7
70.6
109.4
153.8
110.4
238.4
5,033.4
74.9
42.1
9,444.5
5.2

22
12.7
315
22.6
447.9
20.9
13.2
71.0
1,699.1
243.3
21.6
42.3
193.6
107.6
64.3
35.1
95.2
103.5
76.1
47.2
19.9
68.3
76.6
28.3
1,640.8
53.1

Variacion %

[11=(10-5)/5]
-38.8
-17.0
-30.8
-93.3
-37.4
-44.0
-85.2

-3.2
-88.6
23.6
-47.6
500<
-33.9
-50.9
500<
-49.2
19.9
-90.3
-84.9
-47.4
285.4
-25.8
-40.8
<-500
4375
8.2
-30.4
-97.0
-12.3
-35.0
-94.7
-38.0
-43.5
-76.4
-41.6
-18.6
-27.3
-11.1
96.5
<-500
423.8
-43.5



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

ENERO - AGOSTO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

264
266
267
268
269
273
274
275
278
280
281
282
283
284
286
288
292
293
294
295
296
297
298
300
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322

Nombre del proyecto

CC Centro

SLT 1603 Subestacion Lago

SLT 1604 Transmisién Ayotla-Chalco

CCI Guerrero Negro IV

LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV
SE 1621 Distribucién Norte-Sur

SE 1620 Distribucién Valle de México

CG Los Azufres Ill (Fase I)

RM CT José Lépez Portillo

SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE

LT Red de Transmisién Asociada al CC Noreste
SLT 1720 Distribucién Valle de México

LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte IlI
CG Los Humeros Il

CCl Baja California Sur V

SLT 1722 Distribucién Sur

SE 1701 Subestacion Chimalpa Dos

SLT 1703 Conversién a 400 kV de la Riviera Maya

SLT 1702 Transmisién y Transformacién Baja - Noine

SLT 1704 Interconexién sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia

CC Empalme |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |

CC Valle de México Il

LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo IIl
LT 1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey
SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste

SE 1803 Subestaciones del Occidental

SLT 1802 Subestaciones y Lineas de Transmision del Norte

SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmisién Oriental-Peninsular

SLT 1820 Divisiones de Distribucion del Valle de México
SLT 1821 Divisiones de Distribucién
RM CCC TULA PAQUETES 1Y 2
RM CH TEMASCAL UNIDADES 1A 4
CC Empalme Il
LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme I
SE 1901 Subestaciones de Baja California
SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste
SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste
SLT 1904 Transmisién y Transformacién de Occidente
LT 1905 Transmisién Sureste - Peninsular
SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucién
SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién

Ingresos

(1)
2,666.6
4746
104.4
99.3
14.2
576.2
549.4
1,419.3
173.2
254.6
2757
1,279.3
5375
507.1
1,867.8
2,000.2
187.8
364.8
242.0
85.9
4,285.2
3722
2,532.6
336.8
1,218.0
50.0
3385
172.6
296.2
1,401.5
93.8
740.4
1105
3,001.6
440.9
58.3
325.6
110.6
128.3
195.3
1,875.8
2,679.3

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
1,882.2
17.1
43.1
45.6
5.9
60.0
135.0
113.8
71.7
44.4
199.7
712.8
3.5
195.1
198.8
1,079.3
42.7
152.7
93.1
32.7
2,814.3
79.1
1,340.0
0.0
24.0
211
67.4
83.3
76.4
711.9
21.6
0.0
10.8
1,527.0
84.8
18.0
79.2
31.0
54.1
38.2
1,131.9
280.1

Presupuesto
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

371.7
0.0
14.4
0.0
17
228
41.7
425
80.4
13.1
117.6
0.0
0.0
14.7
78.8
11.9
335
41.9
27.1
1.1
0.0
85.1
0.0
0.0
0.0
4.8
38.4
65.0
30.8
155
9.1
0.0
77
0.0
94.7
9.7
39.4
149.2
29.2
32.9
13.9
245.5

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
412.7
457.5

46.8
53.8
6.5
493.3
372.7
1,263.0
211
197.1
-41.6
566.5
534.0
297.2
1,590.2
909.0
1116
170.2
121.8
421
1,470.9
208.0
1,192.6
336.8
1,194.0
24.0
232.8
24.3
189.0
674.1
63.1
740.4
92.0
1,474.6
261.4
30.6
206.9
-69.6
44.9
124.2
730.1
2,153.8

Ingresos

(6)
0.0
67.1
126.6
0.0
16.5
178.5
415.8
870.4
4,181.8
105.4
326.9
63.1
734
188.2
364.8
76.8
167.2
429.7
263.5
95.1
25.2
366.9
-0.0
79.4
0.0
57.5
231.1
319.0
238.1
147.7
67.3
2,001.9
791.9
0.0
464.9
60.8
260.3
89.2
179.9
151.0
109.8
1,062.5

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento
(7)
518.7
274
43.2
0.0
5.8
55.4
155.2
113.8
154.8
35.3
102.4
20.3
20.8
43.4
118.0
224
43.2
154.2
93.0
32.2
233.9
79.8
4.2
329
19.3
215
67.7
82.0
77.0
37.9
20.1
150.9
21.2
0.0
123.8
18.3
80.5
31.7
51.7
36.9
335
245.4

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

391.0
11.2
15.4
0.0
1.9
27.2
49.9
45.4
106.7
135
93.6
8.9
13.1
18.0
82.6
13.1
34.2
447
28.9
11.8
2446
90.0
0.0
3.9
0.0
5.2
39.2
65.6
332
305
11.1
83.8
12.1
0.0
91.4
9.8
40.0
9.6
316
33.0
17.9
246.4

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
-909.6
28.4
68.0
0.0
8.9
95.9
210.8
711.2
3,920.3
56.6
130.9
339
394
126.8
164.2
41.2
89.8
230.8
141.6
51.1
-453.3
197.1
4.2
427
-19.3
30.9
124.1
171.3
127.9
79.4
36.1
1,767.1
758.6
0.0
249.7
327
139.8
47.9
96.6
81.1
58.4
570.8

Variacion %

[11=(10-5)/5]
-320.4
-93.8
45.3
N.A.
35.3
-80.6
-43.4
-43.7
500<
-71.3
-414.2
-94.0
-92.6
-57.3
-89.7
-95.5
-19.5
35.6
16.2
21.3
-130.8
-5.2
-100.3
-87.3
-101.6
28.7
-46.7
500<
-32.3
-88.2
-42.7
138.7
500<
N.A.
-4.5
6.6
-32.4
-168.8
115.0
-34.7
-92.0
-735



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA
EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

ENERO - AGOSTO

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

327
328
336
337
338
339
348
349
350

Nota:

Nombre del proyecto

CG Los Azufres Il Fase Il

LT Red de transmisién asociada a la CG Los Azufres Il Fase Il
SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste
SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental
SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion
SLT SLT 2021 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion
SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental
SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucion
SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion

Ingresos

(1)
214.0
120.2
457.7
724.0

2,974.7
2,033.6
82.7
1,221.3
371.6

Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
NS: No significativo
NA: No aplica

1_/ Considera los proyectos que entraron en operacién comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)

0.0

30.1

28.2

9.3

1,683.2

354.0

0.0

733.7

41.0

Presupuesto

Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0

23

222

0.0

0.0
265.7
0.0

0.0

17.9

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)

214.0

87.8

407.2
714.7
1,291.5
1,413.9
82.7

487.6
312.7

Ingresos

(6)
73.6
59.7

183.6
145.7
59.9
1,901.5
9.0
221
200.1

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacién
y Mantenimiento

(7)

87.7
31
51.1
40.7
17.2
498.0
0.0
3.9
48.5

Ejercido
Gasto
Inversion
Presupuestaria
Asociada
(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0

22
338
29.8
10.6
382.1
0.0

29
36.4

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
-14.1

54.3

98.6

75.2

32.1
1,021.3

9.0

15.3

115.3

Variacion %

[11=(10-5)/5)
-106.6
-38.1

-75.8

-89.5

975

-27.8

-89.1

-96.9

-63.1



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/
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CG
cC
cc
cC
CD
cC
CT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
CG
CH
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
SE
cC
LT
LT
LT
LT

Nombre del proyecto

Cerro Prieto IV

Chihuahua

Guerrero Negro Il

Monterrey Il

Puerto San Carlos Il

Rosarito Ill (Unidades 8y 9)
Samalayuca Il

211 Cable Submarino

214y 215 Sureste-Peninsular

216y 217 Noroeste

212y 213 SF6 Potencia y Distribucion
218 Noroeste

219 Sureste-Peninsular

220 Oriental-Centro

221 Occidental

301 Centro

302 Sureste

303 Ixtapa - Pie de la Cuesta

304 Noroeste

305 Centro-Oriente

306 Sureste

307 Noreste

308 Noroeste

Los Azufres Il y Campo Geotérmico
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)
406 Red Asociada a Tuxpan II, llly IV
407 Red Asociada a Altamira Il, lll'y IV
408 Naco-Nogales - Area Noroeste
411 Sistema Nacional

LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)
401 Occidental - Central

402 Oriental - Peninsular

403 Noreste

404 Noroeste-Norte

405 Compensacion Alta Tensién

410 Sistema Nacional

El Sauz conversiéon de TG a CC

414 Norte-Occidental

502 Oriental - Norte

506 Saltillo-Cafiada

Red Asociada de la Central Tamazunchale

Ingresos

(1)
111,295.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,869.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
46,208.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,657.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)
6,285.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
58,801.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
105,231.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,990.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(7)
20,578.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3175
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)
6,916.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1248
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
77,736.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,547.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5]
32.2

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
500<
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
82
83
84
87
90

LT
SE
SE
SE
SE
cc
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE

Nombre del proyecto

Red Asociada de la Central Rio Bravo IIl

412 Compensacion Norte

413 Noroeste - Occidental

503 Oriental

504 Norte - Occidental

Baja California Sur |

609 Transmisién Noroeste - Occidental

610 Transmisién Noroeste - Norte

612 Subtransmisién Norte - Noreste

613 Subtransmisién Occidental

614 Subtransmisién Oriental

615 Subtransmisién Peninsular

Red Asociada de Transmision de la CCI Baja California Sur |
1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California
607 Sistema Bajio - Oriental

611 Subtransmisién Baja California - Noroeste

SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto

cC

Hermosillo Conversién de TG a CC

CCC Pacifico

CH
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

El Cajon

Lineas Centro

Red de Transmisién Asociada a la CH el Cajon
Red de Transmisién Asociada a Altamira V
Red de Transmisién Asociada a la Laguna Il
Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

PRR Presa Reguladora Amata

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Adolfo Lépez Mateos

Altamira

Botello

Carbén Il

Carlos Rodriguez Rivero

Dos Bocas

Emilio Portes Gil

Francisco Pérez Rios

Gomez Palacio

Huinala

Ixtaczoquitlan

José Aceves Pozos (Mazatlan II)
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)
CT Puerto Libertad

Ingresos

(1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4,869.2

1,885.7
0.0
0.0
0.0
0.0

387.0
0.0
0.0
0.0
0.0

795.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,607.1
335.9
0.0
0.0
0.0
0.0
142.4
0.0
0.0
0.0
0.0
78.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55.0
170.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2,207.1
1,379.8
0.0
0.0
0.0
0.0
228.6
0.0
0.0
0.0
0.0
714.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,265.2
1,818.5
0.0
0.0
0.0
0.0
326.0
0.0
0.0
0.0
0.0
88.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,896.6
276.0
0.0
0.0
0.0
0.0
142.6
0.0
0.0
0.0
0.0
77.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
53.7
206.8
0.0
0.0
0.0
0.0
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3,314.9
1,335.7
0.0
0.0
0.0
0.0
166.8
0.0
0.0
0.0
0.0
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Variacion %

[11=(10-5)/5]
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
50.2
3.2
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
27.1
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-98.8
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad
ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

91

92

93

94

95

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130
132
136
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148

Nombre del proyecto

RM Punta Prieta

RM Salamanca

RM Tuxpango

RM CT Valle de México
SE Norte

SE 705 Capacitores

SE 708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte

SLT 701 Occidente-Centro

SLT 702 Sureste-Peninsular

SLT 703 Noreste-Norte

SLT 704 Baja California -Noroeste
SLT 706 Sistemas Norte

SLT 709 Sistemas Sur

CC Conversion El Encino de TG aCC
CCI Baja California Sur Il

LT 807 Durango |

RM CCC Tula

RM CGT Cerro Prieto (U5)

RM CT Carbén Il Unidades 2y 4

RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4
RM CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

RM CT Pdte. Adolfo Lépez Mateos Unidades 3,4,5y 6
RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2

SE 811 Noroeste

SE 812 Golfo Norte
SE 813 Divisién Bajio
SLT 801 Altiplano
SLT 802 Tamaulipas
SLT 803 NOINE

SLT 806 Bajio

CE LaVentall

LT Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Il

SE 911 Noreste

SE 912 Divisién Oriente

SE 914 Divisién Centro Sur

SE 915 Occidental

SLT 901 Pacifico

SLT 902 Istmo

SLT 903 Cabo - Norte

CH LaYesca
CCC Baja California

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur

Ingresos

(1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

50.9
0.0
0.0

341.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
160.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
135.4
226.8
0.0
0.0

45.3

46.6
0.0
0.0

178.1
0.0

2,174.4

1,032.1

89.5

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
74.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.9
156.0
0.0
0.0
9.4
19.4
0.0
0.0
0.0
0.0
7241
519.6
30.2

Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
11.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.4
15.3
0.0
0.0
0.2
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
893.9
4.8
0.1

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

42.7
0.0
0.0

256.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
116.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

93.1

55.5
0.0
0.0

357

23.2
0.0
0.0

178.1
0.0
556.5
507.7
59.3

Ingresos

(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
222
0.0
0.0
175.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
125.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.4
88.4
0.0
0.0
249
35.6
0.0
0.0
69.7
0.0
1,476.7
884.6
124.9

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.8
0.0
0.0
74.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.1
103.9
0.0
0.0
9.5
19.0
0.0
0.0
231
0.0
634.7
188.4
65.7

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35
16.4
0.0
0.0
0.2
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
897.4
4.8
0.1

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

14.2
0.0
0.0

90.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

81.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

56.8

-31.8
0.0
0.0

15.1

12.6
0.0
0.0

46.6
0.0

-55.5
691.5
59.2

Variacion %

[11=(10-5)/5]
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-66.7
N.A.
N.A.

-64.8
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-30.4
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

-39.0

-157.4
N.A.
N.A.

57.7

-45.8
N.A.
N.A.

-73.8
N.A.

-110.0
36.2
0.1



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
176
177
181
182
183
185
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Nombre del proyecto

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte

SE 1006 Central----Sur

SE 1005 Noroeste

RM Infiernillo

RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

RM CT Puerto Libertad Unidad 4

RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7

RM CCC Samalayuca Il

RM CCC El Sauz

RM CCC Huinala Il

SE 1004 Compensacion Dinamica Area Central

SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

LT Red de Transmisién Asociada a la CC San Lorenzo
SLT 1002 Compensacion y Transmisioén Noreste - Sureste
CC San Lorenzo Conversién de TG a CC
SLT 1001 Red de Transmision Baja -- Nogales

LT Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca
CC Agua Prieta Il (con campo solar)

LT Red de transmisién asociada a la CC Agua Prieta Il
LT Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta lll
RM CN Laguna Verde

RM CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

RM CT Punta Prieta Unidad 2

SE 1110 Compensacién Capacitiva del Norte

SE 1116 Transformaci6n del Noreste

SE 1117 Transformacién de Guaymas

SE 1120 Noroeste

SE 1121 Baja California

SE 1122 Golfo Norte

SE 1123 Norte

SE 1124 Bajio Centro

SE 1125 Distribucién

SE 1127 Sureste

SE 1128 Centro Sur

SE 1129 Compensacién redes

SLT 1111 Transmisién y Transformacién del Central - Occidental
SLT 1112 Transmisién y Transformacién del Noroeste
SLT 1114 Transmisién y Transformacién del Oriental
SLT 1118 Transmisién y Transformacion del Norte

SLT 1119 Transmisién y Transformacién del Sureste
SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto

Ingresos

(1)
0.0
126.8
56.4
200.2
45.6
850.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
176.7
0.0
227.6
2,246.2
0.0
298.1
3,753.7
131.8
15.4
1,965.2
0.0
0.0
161.6
2,192.9
63.4
176.9
20.4
154.1
22.8
131.8
334.3
49.3
95.0
61.6
283.1
367.1
556.6
115.0
421.5
2,146.1

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento

(2)

0.0
41.9
15.4
329
12.9

174.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
50.5

0.0
55.2

629.3

0.0

99.2

1,969.9
30.1
1.9
549.0

0.0

0.0
54.5

171.6
242
45.7

7.6
64.7

7.8
311

102.4
11.8
25.0
18.4
66.7

120.4

143.7
30.4

165.3

188.5

Gasto

Inversion

Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

0.0
0.2
3.4
6.8
1.0
11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.4
0.0
17
51.9
0.0
222
403.0
8.8
0.1
257.4
0.0
0.0
4.3
27.0
4.0
12.7
13
8.5
0.4
5.7
111
19
5.0
2.7
185
27.4
43.6
4.9
10.7
8.7

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
0.0
84.8
37.6
160.4
31.7
664.7
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
120.8
0.0
170.6
1,565.0
0.0
176.7
1,380.8
929
13.4
1,158.8
0.0

0.0
102.8
1,994.3
35.3
1185
11.6
80.8
14.6
95.0
220.8
355
64.9
40.6
197.9
219.4
369.3
79.7
245.6
1,948.8

Ingresos

(6)
0.0
177.1
447
77.3
662.2
7,047.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
135.4
0.0
141.1
1,282.4
0.0
214.1
1,340.1
92.0
46
18,599.5
0.0
0.0
139.1
728.2
476
122.4
16.0
169.1
183
91.2
276.2
34.4
73.4
422
201.7
343.1
454.1
60.6
4175
2,022.3

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento

(7)

0.0
92.2
15.4
32.7
12.8

174.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
51.1

0.0
56.6

239.1

0.0

98.5

659.3
29.5
14
527.7

0.0

0.0
55.7

204.5
243
45.6

7.6
64.7

7.5
30.7

100.8
11.9
25.2
18.6
66.2

119.2

142.2
29.5

165.7

171.4

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0
0.2
3.4
6.8
1.0
11.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
0.0
18
51.7
0.0
23.2
400.7
8.8
0.1
247.4
0.0
0.0
4.6
27.4
4.2
129
13
8.9
0.4
6.1
11.8
2.0
53
2.7
19.0
28.5
45.5
4.9
10.8
9.0

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
0.0
84.6
25.9
37.8
648.4
6,861.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.6
0.0
82.7
991.6
0.0
92.4
280.2
53.7
3.1
17,824.4
0.0
0.0
78.8
496.3
19.1
63.9
7.0
955
10.4
54.4
163.6
205
42.9
20.9
116.5
195.4
266.4
26.2
241.0
1,841.9

Variacion %

[11=(10-5)/5]
N.A.
-0.1

-31.1
-76.4
500<
500<
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-34.9
N.A.
-51.5
-36.6
N.A.
-47.7
-79.7
-42.2
-76.8
500<
N.A.
N.A.
-23.3
-75.1
-45.8
-46.1
-39.2
18.2
-29.2
-42.7
-25.9
-42.2
-34.0
-48.5
-41.1
-10.9
-27.9
-67.1
-1.9
-55



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
233
234
235
236
237
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
259
260
261
262

Nombre del proyecto

SE 1206 Conversién a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera
SE 1213 COMPENSACION DE REDES

SE 1205 Compensacion Oriental - Peninsular

SE 1212 SUR - PENINSULAR

SLT 1204 Conversi6n a 400 kV del Area Peninsular

SLT 1203 Transmisién y Transformacién Oriental - Sureste

SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo

SE 1211 NORESTE - CENTRAL

SE 1210 NORTE - NOROESTE

SLT 1201 Transmisién y Transformacién de Baja California
RM CCC Poza Rica

RM CCC El Sauz Paquete 1

LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. Il Ill, IV
SLT Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2

CC CC Repotenciacién CT Manzanillo | U-1y 2

LT Red de transmisién asociada a la CG Los Humeros Il

LT Red de transmision asociada a la Cl Guerrero Negro Il
CCI CI Guerrero Negro Il

CG Los Humeros Il

LT Red de transmisién asociada a la CCC Norte Il

CT TG Baja California Il

SLT 1304 Transmisién y Transformacioén del Oriental

SLT 1303 Transmisién y Transformacién Baja - Noroeste

SLT 1302 Transformacion del Noreste

CCI Baja California Sur IV

CCI Baja California Sur Il

LT 1313 Red de Transmisién Asociada al CC Baja California Il
SE 1323 DISTRIBUCION SUR

SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO

SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE

SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE

SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente

SLT 1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste
SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste
SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis
SE 1421 DISTRIBUCION SUR

SE 1403 Compensacién Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte
SE 1420 DISTRIBUCION NORTE

SE SE 1521 DISTRIBUCION SUR

SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE
CCC Cogeneracién Salamanca Fase |

SLT 1601 Transmisién y Transformacion Noroeste - Norte

Ingresos

(1)
207.8
196.8

422

3,379.8
614.6
562.6
565.7
233.3

4,836.0
206.8
786.7
711.8
234.1
136.6

3,376.8

16.7
4.2
349.8
566.9
70.0
367.8
52.0
38.3
65.0
468.7
476.5
55.3

3,340.5
432.3
290.0

4,089.9

97.4
281.5
582.5
220.4
110.4

49.7
151.2
135.7

231

2,999.9
157.4

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
65.9
721
18.8
1,920.7
188.0
140.4
23.7
62.6
3,283.4
74.4
141.1
100.6
96.6
27.6
1,656.3
4.1
18
178.2
299.7
15.4
193.9
19.0
11.6
35.0
64.3
196.2
11.6
1,744.0
114.3
719
2,713.7
26.4
729
57.9
62.3
33.9
17.5
413
62.8
15.7
2,361.7
36.7

Gasto

Inversion

Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

13
51
35
17.4
15.3
254
3.6
35.2
31.6
252
130.5
52.3
3.8
10.5
257.4
0.6
0.2
24.0
21.1
4.1
345
0.8
11
36.3
46.1
21.9
7.7
11.2
54.6
24.4
15.7
6.3
14.6
24.4
7.6
145
0.8
21.4
24.9
10.1
245.0
12.7

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
140.7
119.6

20.0
1,441.6
4113
396.8
538.4
1355
1,521.0
107.3
515.1
558.9
133.7
98.6
1,463.1
12.0
22
1475
246.1
50.5
139.4
32.2
25.7
6.3
358.3
258.4
35.9
1,585.3
263.4
193.7
1,360.5
64.7
194.1
500.3
150.5
62.0
31.4
88.4
48.0
2.6
393.3
108.0

Ingresos

(6)
161.8
180.1

35.1
537.0
484.2
4153
1945
229.6
824.6
2285
574.9

5,262.2
165.6
935
11,293.5
11.7

45
115.7
2425

49.8
618.5

447

28.9
139.5

1,867.6
388.8

46.4
450.2
4085
233.0
574.3

76.2
208.6
2575
166.7
100.2

427
143.9
157.6

55.2

3,610.4
116.4

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento

(7)

67.1
72.8
19.0
269.1
190.0
139.8
57.9
61.8
460.1
74.4
141.1
97.8
66.5
27.6
1,291.8
4.1
17
61.4
150.9
15.2
111.2
19.0
11.2
28.4
78.5
90.1
11.6
222.4
1145
71.6
340.9
26.6
73.0
66.2
62.5
33.9
17.9
41.6
46.7
15.7
1,631.1
36.2

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

1.3
5.2
3.4
18.1
16.0
26.9
3.7
36.1
335
25.9
136.4
58.1
3.9
10.9
295.9
0.6
0.2
25.1
226
44
36.4
0.8
1.1
353
48.1
21.9
8.4
11.1
57.9
25.8
16.6
6.4
15.0
25.8
8.0
14.9
0.8
22.4
25.2
9.6
259.0
13.2

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
93.4
102.2
12.7
249.8
278.2
2485
133.0
131.8
331.0
128.2
297.4
5,106.3
95.2
55.0
9,705.8
7.0

26
29.2
69.0
30.1
470.9
249
16.6
75.7
1,741.1
276.8
26.4
216.7
236.1
135.6
216.8
43.2
120.6
165.5
96.2
51.3
24.0
79.8
85.7
29.9
1,720.2
67.0

Variacion %

[11=(10-5)/5]
-33.6
-14.6
-36.3
-82.7
-32.4
-37.4
-75.3

-2.7
-78.2
195
-42.3
500<
-28.8
-44.2
500<
-42.1
16.3
-80.2
-72.0
-40.3
237.9
-22.6
-35.4
<-500
385.9
7.1
-26.5
-86.3
-10.4
-30.0
-84.1
-33.3
-37.8
-66.9
-36.0
-17.2
-23.8
-9.7
78.4
<-500
3374
-37.9



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

264
266
267
268
269
273
274
275
278
280
281
282
283
284
286
288
292
293
294
295
296
297
298
300
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322

Nombre del proyecto

CC Centro

SLT 1603 Subestacion Lago

SLT 1604 Transmision Ayotla-Chalco

CCI Guerrero Negro IV

LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV
SE 1621 Distribucién Norte-Sur

SE 1620 Distribucién Valle de México

CG Los Azufres Il (Fase I)

RM CT José Lépez Portillo

SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE

LT Red de Transmision Asociada al CC Noreste
SLT 1720 Distribucién Valle de México

LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte Il
CG Los Humeros Ill

CClI Baja California Sur V

SLT 1722 Distribucién Sur

SE 1701 Subestacién Chimalpa Dos

SLT 1703 Conversioén a 400 kV de la Riviera Maya

SLT 1702 Transmisién y Transformacién Baja - Noine

SLT 1704 Interconexion sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia

CC Empalme |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |

CC Valle de México Il

LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo III
LT 1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey
SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste

SE 1803 Subestaciones del Occidental

SLT 1802 Subestaciones y Lineas de Transmisién del Norte

SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmisién Oriental-Peninsular

SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México
SLT 1821 Divisiones de Distribucién

RM CCC TULA PAQUETES 1Y 2

RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A4

CC Empalme Il

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme Il

SE 1901 Subestaciones de Baja California

SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste
SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste

SLT 1904 Transmisién y Transformacién de Occidente
LT 1905 Transmisién Sureste - Peninsular

SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucién

SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién

Ingresos

(1)
2,999.9
533.9
117.4
111.8
16.0
648.2
618.1
1,596.7
194.9
286.4
310.1
1,439.3
604.7
570.5
2,101.2
2,250.2
211.2
410.4
2723
96.6
4,820.9
418.7
2,849.2
378.9
1,370.3
56.3
380.9
194.2
333.2
1,576.7
105.5
833.0
124.3
3,376.8
496.0
65.6
366.3
124.4
144.3
219.7
2,110.3
3,014.3

Presupuesto

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(2)
2,049.7
19.3
43.7
51.3
6.1
63.4
140.1
113.8
71.7
47.7
201.0
801.9
3.9
213.9
210.7
1,212.3
72.8
157.8
95.8
33.2
3,166.1
81.6
1,507.5
0.0
27.0
222
101.1
85.5
79.6
798.7
233
0.0
10.8
1,694.5
87.3
28.2
114.0
33.2
55.6
72.8
1,271.7
414.8

Gasto

Inversion

Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(4)

379.9
0.0
14.4
0.0
1.7
26.7
42.4
425
106.4
18.8
126.7
0.0
0.0
14.7
100.6
16.9
57.3
41.9
27.6
11.4
0.0
86.9
0.0
0.0
0.0
4.8
56.0
715
34.5
23.0
10.4
0.0
13.0
0.0
96.0
16.7
62.7
285.7
43.1
56.6
17.3
364.2

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
570.4
514.7

59.3
60.5
8.2
558.1
435.6
1,440.4
16.8
219.8
-17.6
637.3
600.8
341.9
1,789.9
1,021.0
81.2
210.7
149.0
51.9
1,654.8
250.2
1,341.7
378.9
1,343.3
29.2
223.7
37.1
219.0
755.1
71.8
833.0
100.5
1,682.3
312.8
20.7
189.6
-194.4
45.5
90.3
821.4
2,235.3

Ingresos

(6)
3333
126.4
139.7

12.4
18.3
250.5
4845
1,047.8
4,2035
137.2
361.3
223.0
140.6
251.6
598.3
326.8
190.7
4753
293.8
105.8
560.8
413.4
316.6
1215
152.3
63.8
273.4
3405
275.2
322.9
79.0
2,094.4
805.7
375.2
520.0
68.1
301.0
103.0
195.9
175.4
344.2
1,397.5

Programable
Amortizaciones y
Gastos de operacion
y Mantenimiento
(7)
686.2
295
43.8
5.7
5.9
58.8
160.2
113.8
154.8
38.7
103.7
109.4
21.2
62.1
129.8
155.4
72.7
159.2
95.7
32.7
585.7
82.2
171.7
329
22.3
225
100.8
84.2
80.3
124.7
21.7
150.9
21.2
167.5
126.3
28.3
114.7
33.8
53.1
70.7
173.3
377.2

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

399.4
126
15.4
0.0
1.9
31.2
50.6
45.4
157.2
19.2
103.0
14.9
13.1
18.0
105.1
18.0
58.2
447
29.4
12.2
2446
91.9
0.0
3.9
0.0
5.2
56.5
725
37.2
48.6
125
88.9
205
0.0
92.9
16.9
63.1
10.6
46.5
56.8
229
362.2

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
-752.2
84.2
80.5
6.7
105
160.6
273.7
888.6
3,891.4
79.4
154.6
98.7
106.2
1715
363.4
153.3
59.8
271.3
168.7
60.9
-269.4
239.3
144.9
84.8
130.0
36.1
116.0
183.9
157.7
149.7
44.8
1,854.6
763.9
207.7
300.8
22.9
123.2
58.6
96.2
48.0
148.0
658.1

Variacion %

[11=(10-5)/5]
-231.9
-83.6
35.7
-88.9
28.3
-71.2
-37.2
-38.3
500<
-63.9
<-500
-84.5
-82.3
-49.9
-79.7
-85.0
-26.3
28.8
13.3
17.2
-116.3
-4.4
-89.2
-77.6
-90.3
235
-48.1
395.1
-28.0
-80.2
-37.6
122.6
500<
-87.7
-3.8
10.5
-35.0
-130.2
111.3
-46.9
-82.0
-70.6



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA

EN OPERACION 1_/
Con base en los articulosl 107, fraccién |, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

ENERO - SEPTIEMBRE

(Cifras en millones de pesos a precios de 2019) p_/

327
328
336
337
338
339
348
349
350

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Nombre del proyecto

CG Los Azufres lll Fase Il

LT Red de transmision asociada a la CG Los Azufres Ill Fase Il
SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste
SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental
SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion
SLT SLT 2021 Reduccioén de Pérdidas de Energia en Distribucion
SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental

SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucion

SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién

p_/ Cifras preliminares.
NS: No significativo
NA: No aplica

1_/ Considera los proyectos que entraron en operacién comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Ingresos

(1)
240.7
135.2
514.9
814.6

3,346.5

2,287.8

93.0

1,374.0

418.1

Presupuesto
Gasto
Programable

Amortizaciones y Inversion
Gastos de operacién  Presupuestaria

y Mantenimiento Asociada

(2) (3)

0.0 0.0
334 0.0
29.3 0.0
10.5 0.0
1,893.6 0.0
367.7 0.0
0.0 0.0
825.5 0.0
43.1 0.0

No
Programable

(4)

0.0

4.5
26.9
0.0

0.0
376.8
0.0

0.0
34.9

Flujo Neto

(5=1-2-3-4)
240.7

97.3

458.7
804.0
1,452.9
1,543.2
93.0

548.5
340.0

Ingresos

(6)
100.3
74.7
240.8
236.2
431.8
2,155.7
19.4
174.8
246.6

Programable

Amortizaciones y

Gastos de operacion
y Mantenimiento

(7)

87.7

6.5

52.2

41.9

227.6

511.7

0.0

95.6

50.6

Ejercido
Gasto

Inversion
Presupuestaria
Asociada

(3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

No
Programable

(9)

0.0

4.4
41.6
445
17.1
524.1
0.0

5.7
71.2

Flujo Neto

(10=6-7-8-9)
12.7

63.8

147.1

149.9

187.1
1,119.9
19.4

73.4

124.8

Variacion %

[11=(10-5)/5]
-94.7
-34.4
-67.9
-81.4
-87.1
274
-79.2
-86.6
-63.3



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACION P_/

En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Julio

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No. Nombre del proyecto

TOTAL
1 TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles

2 CC Altamira Il
3 CC Bajio
4 CC Campeche
5 CC Hermosillo
6 CT Mérida Il
7 CC Monterrey Il
8 CC Naco-Nogales
9 CC Rio Bravo Il
10 CC Mexicali
11 CC Saltillo
12 CC Tuxpan Il

13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid

15 CC Altamira lll y IV
16 CC Chihuahua lll
17 CC La Lagunalll
18 CC Rio Bravo Ill
19 CC Tuxpan llly IV
20 CC Altamira V

21 CC Tamazunchale
24 CC Rio Bravo IV
25 CC Tuxpan V

26 CC Valladolid Il
28 CCC Norte Il

29 CCC Norte

31 CE La Venta lll

33 CE Oaxaca |

34 CE Oaxaca Il y CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV

36 CC Baja California lll
38 CC Norte Il (Juérez)
40 CE Sureste |

42 CC Noroeste

43 CC Noreste

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Comisién Federal de Electricidad
P_/ Informacién Preliminar

Ingresos
@

86,984.9
419.2
3,319.8
3,831.5
843.9
1,578.1
2,209.0
3,051.7
1,611.3
3,022.6
2,177.8
1,483.7
3,102.8
107.1
7,694.8
1,823.2
3,697.9
2,206.6
7,468.8
7,273.6
8,210.2
2,354.3
3,848.3
2,486.9
2,899.1
3,735.6
387.2
278.1
1,031.1
942.9
1,209.1
294.4
380.5
2,003.8

Presupuestado
Cargos
Fijos Variables

@ ©)
17,769.6 30,974.4
296.1 69.0
330.9 909.4
180.5 2,923.8
370.7 195.4
397.1 416.3
326.2 1,069.3
528.3 945.6
529.2 417.9
592.3 1,013.9
291.1 745.7
546.0 590.7
405.7 1,961.9
69.2 23.1
1,591.1 2,573.5
356.5 451.4
1,118.8 714.4
456.5 909.7
1,482.3 1,530.8
1,406.5 4,567.9
1,605.6 4,118.3
651.8 385.5
762.3 135.2
617.6 615.6
773.9 558.9
1,145.4 507.1
0.0 3455
0.0 224.1
0.0 790.8
290.0 458.4
0.0 9.7
0.0 180.8
382.3 0.0
265.8 614.7

Flujo neto
(4=1-2-3)

38,240.9
54.1
2,079.5
727.2
277.8
764.7
813.5
1,577.8
664.3
1,416.4
1,141.0
347.0
735.2
14.8
3,530.2
1,015.3
1,864.8
840.4
4,455.7
1,299.2
2,486.3
1,316.9
2,950.8
1,253.7
1,566.4
2,083.0
41.7
54.0
240.3
194.5
1,199.4
1135
(1.8)
1,123.3

Ingresos

®)

82,718.5

425.3
3,643.6
4,530.6
1,786.6

953.8
2,118.2
2,938.3

763.7
2,481.3

942.4
1,247.8
4,163.3
1,546.0
5,970.9
1,436.3
3,550.1
1,981.6
4,686.0
7,265.8
9,347.3
2,582.4
4,143.8
2,728.1
2,666.8
2,927.7

292.7

279.3
1,015.0

820.1

0.0
482.3
0.0
3,001.4

Ejercido
Cargos
Fijos Variables
6 ™

16,376.1 26,095.4
335.3 87.1
335.5 1,043.6
224.1 1,454.2
418.4 1,071.5
318.6 216.1
345.3 749.1
595.0 771.0
455.4 240.1
520.5 808.4
257.1 200.0
523.1 413.1
408.2 1,186.8
58.2 10.1
1,526.5 2,105.3
388.2 234.0
946.2 1,137.7
337.5 484.3
1,323.4 2,087.5
1,211.3 2,985.2
1,599.4 2,001.8
633.5 752.6
792.8 927.9
586.4 822.1
655.6 283.6
847.2 795.7
58.2 318.5
58.2 227.4
58.2 838.4
334.8 295.4
0.0 0.0
58.2 194.5
0.0 0.0
165.9 1,352.7

Flujo neto

(8=5-6-7)
40,247.0
2.8
2,264.5
2,852.3
296.7
419.2
1,023.8
1,572.2
68.2
1,152.4
485.3
3117
2,568.3
1,477.7
2,339.1
814.2
1,466.2
1,159.8
1,275.0
3,069.4
5,746.2
1,196.3
2,423.1
1,319.6
1,727.7
1,284.8
(84.0)
(6.3)
118.4
189.9
0.0
229.6
0.0
1,482.9

Variacion
%
(9=(8-4)/4)
5.2
(94.8)
8.9
292.2
6.8
(45.2)
25.8
(0.4)
(89.7)
(18.6)
(57.5)
(10.2)
249.3
>500
(33.7)
(19.8)
(21.4)
38.0
(71.4)
136.3
131.1
(9.2)
(17.9)
5.3
10.3
(38.3)
(301.5)
(111.6)
(50.7)
(2.4)
0.0
102.3
0.0
32.0



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACION P_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

Enero - Agosto

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

Presupuestado
No. Nombre del proyecto Cargos
Ingresos Fijos Variables Flujo neto Ingresos
1) 2 3 (4=1-2-3) ®)

TOTAL 99,411.3 19,691.6 35,671.5 44,048.1 98,894.6

1 TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calle 479.1 348.3 80.7 50.0 486.9
2 CC Altamira Il 3,794.0 388.9 1,083.3 2,321.8 4,221.8
3 CC Bajio 4,378.9 188.0 3,358.3 832.6 5,120.7
4 CC Campeche 964.4 406.3 205.8 352.3 2,245.4
5 CC Hermosillo 1,803.5 454.9 470.3 878.3 1,158.5
6 CT Mérida Il 2,524.5 349.6 1,193.9 981.0 2,606.3
7 CC Monterrey IlI 3,487.7 549.4 1,097.7 1,840.6 3,388.1
8 CC Naco-Nogales 1,841.5 606.2 473.0 762.3 992.8
9 CC Rio Bravo Il 3,454.3 601.2 1,191.1 1,662.1 2,819.2
10 CC Mexicali 2,488.9 305.5 853.5 1,329.9 1,302.1
11 CC Salltillo 1,695.6 552.8 675.1 467.7 1,457.3
12 CC Tuxpan Il 3,5646.1 449.0 2,252.4 844.7 4,771.5
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 122.4 76.2 26.4 19.8 1,738.4
15 CC Altamira lll y IV 8,794.1 1,677.8 2,969.2 4,147.0 7,168.1
16 CC Chihuahua lll 2,083.7 382.9 510.3 1,190.5 1,740.9
17 CC LaLagunall 4,226.2 1,279.7 806.3 2,140.2 4,345.2
18 CC Rio Bravo lll 2,521.8 490.0 1,095.9 935.9 2,460.7
19 CC Tuxpan llly IV 8,5635.8 1,680.4 1,779.6 5,075.8 6,033.4
20 CC Altamira V 8,312.7 1,609.1 5,197.1 1,506.5 8,680.6
21 CC Tamazunchale 9,383.1 1,836.6 4,734.8 2,811.7 10,878.5
24 CC Rio Bravo IV 2,690.6 695.7 502.7 1,492.2 3,084.1
25 CC Tuxpan V 4,398.1 839.9 153.8 3,404.4 4,740.2
26 CC Valladolid IlI 2,842.2 705.3 692.5 1,444.4 3,301.7
28 CCC Norte Il 3,313.3 885.1 629.6 1,798.6 3,231.6
29 CCC Norte 4,269.2 1,310.9 586.2 2,372.1 3,590.9
31 CE La Venta lll 4425 0.0 393.8 48.7 366.1
33 CE Oaxaca | 317.9 0.0 255.7 62.1 339.8
34 CE Oaxaca Il y CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV 1,178.4 0.0 941.9 236.5 1,277.3
36 CC Baja California IlI 1,077.6 295.8 523.7 258.1 893.7
38 CC Norte Il (Juarez) 1,381.8 0.0 111 1,370.7 0.0
40 CE Sureste | 336.4 0.0 217.1 119.3 681.7
42 CC Noroeste 434.9 435.0 0.0 0.1) 0.0
43 CC Noreste 2,290.1 291.1 709.0 1,290.0 3,771.1

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisién Federal de Electricidad
P_/ Informacién Preliminar

Ejercido
Cargos
Fijos Variables
6 ™

17,632.3 26,687.5
375.8 106.2
376.0 1,062.7
264.6 1,473.3
459.0 1,090.6
359.1 235.2
385.8 768.2
635.6 790.1
496.0 259.2
561.0 827.5
297.6 219.1
563.6 432.1
448.7 1,205.9
98.7 29.2
1,567.0 2,124.4
428.7 253.1
986.7 1,156.8
378.0 503.4
1,363.9 2,106.6
1,251.8 3,004.3
1,639.9 2,020.9
674.0 7717
833.4 947.0
626.9 841.2
696.1 302.7
887.7 814.8
98.7 337.6
98.7 246.5
98.7 857.5
375.3 314.5
0.0 0.0
98.7 213.6
0.0 0.0
206.4 1,371.8

Flujo neto

(8=5-6-7)
54,574.8
4.8
2,783.1
3,382.8
695.9
564.2
1,452.3
1,962.4
237.7
1,430.7
785.4
461.5
3,116.9
1,610.5
3,476.7
1,059.1
2,201.7
1,579.3
2,562.8
4,424.5
7,217.7
1,638.4
2,959.8
1,833.5
2,232.9
1,888.4
(70.2)
(5.4)
321.1
203.9
0.0
369.4
0.0
2,192.9

Variacion
%
(9=(8-4)/4)
23.9
(90.4)
19.9
306.3
97.5
(35.8)
48.0
6.6
(68.8)
(13.9)
(40.9)
(1.3)
269.0
>500
(16.2)
(11.0)
2.9
68.7
(49.5)
193.7
156.7
9.8
(13.1)
26.9
24.1
(20.4)
(244.2)
(108.6)
35.8
(21.0)
0.0
209.6
0.0
70.0



FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACION P_/

En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No. Nombre del proyecto
TOTAL
1 TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calle
2 CC Altamira Il
3 CC Bajio

4 CC Campeche

5 CC Hermosillo

6 CT Mérida Il

7 CC Monterrey Il

8 CC Naco-Nogales

9 CC Rio Bravo Il
10 CC Mexicali
11 CC Saltillo
12 CC Tuxpan Il
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid
15 CC Altamira lll y IV
16 CC Chihuahua llI
17 CC La Laguna ll
18 CC Rio Bravo Il
19 CC Tuxpan llly IV
20 CC Altamira V
21 CC Tamazunchale
24 CC Rio Bravo IV
25 CC Tuxpan V
26 CC Valladolid Ill
28 CCC Norte Il
29 CCC Norte
31 CE La Venta lll
33 CE Oaxaca |

34 CE Oaxaca Il y CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV

36 CC Baja California lll
38 CC Norte Ill (Juarez)
40 CE Sureste |

42 CC Noroeste

43 CC Noreste

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Comisién Federal de Electricidad
P_/ Informacién Preliminar

Ingresos

@
111,837.7

539.0
4,268.3
4,926.2
1,085.0
2,028.9
2,840.1
3,923.6
2,071.7
3,886.1
2,800.0
1,907.6
3,989.3

137.7
9,893.3
2,344.2
4,754.5
2,837.1
9,602.7
9,351.8

10,555.9
3,026.9
4,947.8
3,197.4
3,727.5
4,802.9

497.8

357.6
1,325.7
1,212.4
1,554.5

378.5

489.3
2,576.3

Presupuestado
Cargos
Fijos Variables

@ ©)
23,321.6 40,376.4
402.8 93.6
545.6 1,260.4
325.9 3,803.6
442.0 216.5
513.1 523.6
373.1 1,317.9
952.8 1,253.1
681.8 527.9
1,208.3 1,368.1
320.0 964.6
752.5 764.9
492.3 2,553.9
119.3 29.7
1,764.6 3,373.7
643.6 568.8
1,440.7 897.2
523.6 1,287.7
1,910.9 1,999.3
1,811.9 5,848.4
2,067.6 5,375.4
739.7 632.1
917.4 158.6
793.1 772.7
996.3 699.4
1,477.0 664.3
0.0 434.2
0.0 282.2
0.0 1,053.3
301.7 588.4
0.0 125
0.0 243.8
487.7 0.0
316.3 806.8

Flujo neto

(4=1-2-3)
48,139.8
2.7
2,462.3
796.7
426.5
992.3
1,149.1
1,717.7
862.1
1,309.8
1,515.5
390.2
943.1
(11.3)
4,755.1
1,131.8
2,416.6
1,025.8
5,692.5
1,691.6
3,112.9
1,655.1
3,871.8
1,631.6
2,031.8
2,661.6
63.6
75.4
272.3
322.3
1,542.0
134.7
15
1,453.2

Ingresos

®)
111,093.9
546.8
4,696.0
5,668.1
2,366.0
1,383.9
2,921.9
3,824.1
1,223.0
3,251.0
1,613.2
1,669.2
5,214.8
1,753.7
8,267.3
2,001.3
4,873.5
2,775.9
7,100.4
9,719.7
12,051.3
3,420.4
5,289.9
3,657.0
3,645.8
4,124.6
421.5
379.6
1,424.6
1,028.4
0.0
723.7
0.0
4,057.4

Ejercido
Cargos
Fijos Variables
6 ™
19,526.8 27,172.1
436.9 121.9
437.1 1,078.3
325.7 1,488.9
520.1 1,106.2
420.2 250.8
447.0 783.8
696.7 805.8
557.1 274.8
622.1 843.1
358.8 234.7
624.7 447.8
509.9 1,221.5
159.8 44.9
1,628.1 2,140.0
489.8 268.7
1,047.9 1,172.4
439.2 519.0
1,425.1 2,122.3
1,312.9 3,019.9
1,701.0 2,036.5
735.1 787.3
894.5 962.6
688.1 856.9
757.2 318.3
948.8 830.5
159.8 353.2
159.8 262.1
159.8 873.1
436.4 330.1
0.0 0.0
159.8 229.2
0.0 0.0
267.5 1,387.4

Flujo neto

(8=5-6-7)
64,395.0
(12.0)
3,180.6
3,853.4
739.7
712.9
1,691.1
2,321.6
391.1
1,785.8
1,019.7
596.8
3,483.4
1,549.0
4,499.2
1,242.8
2,653.2
1,817.7
3,553.1
5,386.9
8,313.8
1,898.0
3,432.8
2,112.1
2,570.3
2,345.3
(91.6)
(42.4)
391.7
261.8
0.0
334.7
0.0
2,402.4

Variacion
%
(9=(8-4)/4)
33.8
(128.2)
29.2
383.7
73.5
(28.2)
47.2
35.2
(54.6)
36.3
(32.7)
52.9
269.3
<-500
(5.4)
9.8
9.8
77.2
(37.6)
218.4
167.1
14.7
(11.3)
29.4
26.5
(11.9)
(244.1)
(156.2)
43.8
(18.7)
0.0
148.5
0.0
65.3



3. VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO




VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

Nombre del Proyecto *-/

Total Inversién Directa

Autorizados en 1997

© N o b WN

10
11
12
13
14
15
16

CG
cC
cC
cC
CD
cC
CT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE

Cerro Prieto IV

Chihuahua

Guerrero Negro Il

Monterrey I

Puerto San Carlos Il

Rosarito Il (Unidades 8 y 9)
Samalayuca Il

211 Cable Submarino

214 y 215 Sureste-Peninsular
216 y 217 Noroeste

212y 213 SF6 Potencia y Distribucion
218 Noroeste

219 Sureste-Peninsular

220 Oriental-Centro

221 Occidental

Autorizados en 1998

17
18
19
20
21
22
23
24

LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE

301 Centro

302 Sureste

303 Ixtapa - Pie de la Cuesta
304 Noroeste

305 Centro-Oriente

306 Sureste

307 Noreste

308 Noroeste

Autorizados en 1999

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CG
CH
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Los Azufres Il y Campo Geotérmico
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)
406 Red Asociada a Tuxpan II, Il y IV
407 Red Asociada a Altamira Il, lll y IV
408 Naco-Nogales - Area Noroeste
411 Sistema Nacional

Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)
401 Occidental - Central

402 Oriental - Peninsular

403 Noreste

404 Noroeste-Norte

405 Compensacion Alta Tension

410 Sistema Nacional

Autorizados en 2000

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
171,490.2
4,865.9
218.0
990.3
43.4
628.8
73.9
568.4
648.8
288.8
320.9
207.8
237.2
214.8
136.5
120.3
167.9

581.3
80.2
731
63.7
61.1
92.6
73.2
48.7
88.7

4,304.3
402.0
1,623.1
506.4
641.9
95.1
217.9
154.9
85.9
114.7
41.8
74.8
106.0
239.8

2,662.9

la evaluacion financiera
(VPN)
171,490.2
4,865.9
218.0
990.3
43.4
628.8
73.9
568.4
648.8
288.8
320.9
207.8
237.2
214.8
136.5
120.3
167.9

581.3
80.2
731
63.7
61.1
92.6
73.2
48.7
88.7

4,304.3
402.0
1,623.1
506.4
641.9
95.1
217.9
154.9
85.9
114.7
41.8
74.8
106.0
239.8

2,662.9

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)
171,490.2
4,865.9
218.0
990.3
43.4
628.8
73.9
568.4
648.8
288.8
320.9
207.8
237.2
214.8
136.5
120.3
167.9

581.3
80.2
73.1
63.7
61.1
92.6
73.2
48.7
88.7

4,304.3
402.0
1,623.1
506.4
641.9
95.1
217.9
154.9
85.9
114.7
41.8
74.8
106.0
239.8

2,662.9

Inicio de
operaciones >/

25-jul-00
08-may-01
03-abr-04
17-sep-00
23-dic-01
04-jul-01
08-ene-99
31-jul-99
19-nov-99
03-jun-99
07-jul-99
30-jun-99
30-ago-99
14-may-99
30-sep-99

03-jul-01
03-ago-01
02-ago-01
11-may-01
03-jul-01
31-ago-01
18-abr-01
11-may-01

21-nov-02
28-ene-05
02-ago-01
24-oct-01
21-oct-02
16-ago-02
06-nov-03
19-nov-02
13-dic-02
20-feb-02
10-may-02
21-abr-03
21-ago-02

Entrega de obra

25-jul-00
08-may-01
03-abr-04
17-sep-00
23-dic-01

04-jul-01

08-ene-99
30-sep-99
04-ago-00
15-jun-00

10-ago-00
30-jun-99
30-ago-99
30-jun-00

30-sep-99

30-ago-02
22-may-02
24-oct-01
31-jul-01
31-ago-01
05-nov-01
18-abr-01
27-feb-02

21-jul-03
28-ene-05
30-ago-03
14-mar-04
28-abr-03
22-dic-03
06-nov-03
19-nov-02
15-jun-05
12-nov-02
11-jul-02
01-sep-03
13-dic-02

Término de
obligaciones >

04-may-15
31-mar-16
21-may-14
01-nov-14
01-dic-11
31-may-16
15-feb-19
15-jul-09
15-jul-15
15-oct-09
15-ene-14
15-abr-15
15-jul-09
15-oct-09
15-jul-14

30-sep-11
31-dic-11
15-jul-11
30-sep-11
31l-ago-11
15-jul-11
30-sep-11
31-dic-11

09-jul-18
29-ago-18
28-jun-18
09-jul-18
01-abr-13
09-jul-18
29-ago-18
19-dic-12
06-mar-15
13-nov-12
15-jul-11
17-sep-13
22-oct-12

Plazo del pago

afios

14
14

14

14
19

15
10
14
15

10
14

10
10

10

15
13
16
16
10
15
14
10
11
10

10

meses
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

cC
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE

Nombre del Proyecto *-/

El Sauz conversién de TG a CC

414 Norte-Occidental

502 Oriental - Norte

506 Saltillo-Cafiada

Red Asociada de la Central Tamazunchale
Red Asociada de la Central Rio Bravo IlI
412 Compensacion Norte

413 Noroeste - Occidental

503 Oriental

504 Norte - Occidental

Autorizados en 2001

48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60

CcC
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE

Suv

Baja California Sur |

609 Transmision Noroeste - Occidental

610 Transmision Noroeste - Norte

612 Subtransmision Norte - Noreste

613 Subtransmisién Occidental

614 Subtransmision Oriental

615 Subtransmision Peninsular

Red Asociada de Transmision de la CCI Baja California Sur |
1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California
607 Sistema Bajio - Oriental

611 Subtransmisién Baja California - Noroeste

Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto

Autorizados en 2002

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Ccc
CCcC
CH
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
PRR
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Hermosillo Conversién de TG a CC

Pacifico

El Cajon

Lineas Centro

Red de Transmisién Asociada a la CH el Cajon
Red de Transmisién Asociada a Altamira V
Red de Transmisién Asociada a la Laguna Il
Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

Presa Reguladora Amata

Adolfo Lépez Mateos

Altamira

Botello

Carbén Il

Carlos Rodriguez Rivero

Dos Bocas

Emilio Portes Gil

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
1,112.3
129.6
51.5
464.2
348.3
249.6
39.0
130.2
34.9
103.3

1,307.2
717
192.6
134.9
128.1
56.5
36.1
40.9
10.4
25.8
195.5
60.1
354.6

6,921.7
536.7
1,657.7
638.5
125
58.6
358.7
128.0
185.9
97.7
82.3
116.0
112.1
220.0
18.7
167.3
52.8
176.3
13.0

la evaluacion financiera

(VPN)

1,112.3
129.6
51.5
464.2
348.3
249.6
39.0
130.2
34.9
103.3

1,307.2
717
192.6
134.9
128.1
56.5
36.1
40.9
10.4
25.8
195.5
60.1
354.6

6,921.7
536.7
1,657.7
638.5
125
58.6
358.7
128.0
185.9
97.7
82.3
116.0
112.1
220.0
18.7
167.3
52.8
176.3
13.0

Después de impuestos

la evaluacion financiera

(VPN)

1,112.3
129.6
51.5
464.2
348.3
249.6
39.0
130.2
34.9
103.3

1,307.2
71.7
192.6
134.9
128.1
56.5
36.1
40.9
10.4
25.8
195.5
60.1
354.6

6,921.7
536.7
1,657.7
638.5
125
58.6
358.7
128.0
185.9
97.7
82.3
116.0
112.1
220.0
18.7
167.3
52.8
176.3
13.0

Inicio de
operaciones >/

30-nov-03
23-jun-03
01-ago-04
11-dic-03
29-ago-06
10-oct-03
09-may-03
09-ene-04
05-abr-04
05-mar-03

29-jul-05

13-jul-05

15-oct-04
10-feb-09
01-ago-04
01-ene-05
19-oct-04
09-feb-04
01-sep-08
20-feb-04
25-oct-05
25-jun-04

03-sep-05
21-mar-10
28-feb-07
24-jul-06
07-jul-06
11-jul-05
28-oct-04
24-jun-09
14-may-04
29-dic-04
14-ago-05
04-jun-05
29-dic-09
15-abr-05
30-oct-04
01-sep-05
07-abr-05
11-abr-04

Entrega de obra

30-nov-03
18-ago-03
14-ene-05
11-dic-03
31-ene-07
14-may-04
09-may-03
01-sep-04
01-may-03
01-oct-03

29-jul-05

13-jul-05
31-mar-08
16-dic-08
06-dic-04
01-jun-05
01-mar-06
09-feb-04
17-ago-08
20-feb-04
16-abr-07
01-dic-08

03-sep-05
21-mar-10
31-ago-07
03-jul-06
17-ago-06
28-feb-07
28-oct-04
23-mar-12
14-may-04
29-dic-04
14-ago-05
25-oct-05
29-dic-09
15-abr-05
21-feb-05
28-dic-05
07-abr-05
11-abr-04

Término de
obligaciones >

29-ago-18
28-jun-18
29-jun-15
09-jul-18
29-ago-18
29-ago-18
28-may-13
29-ago-18
28-may-13
31-ene-14

29-ago-18
28-jun-18
29-ago-18
30-sep-16
29-ago-18
13-sep-16
19-abr-16
05-mar-14
11-ene-18
29-ago-18
13-sep-16
30-sep-16

28-jun-18
15-jun-22
11-dic-36
15-ene-16
29-ago-18
29-ago-18
17-sep-14
19-abr-23
21-may-14
09-jul-18
06-mar-15
06-mar-15
26-jul-19
29-ago-18
29-ago-18
15-ene-16
29-ago-18
21-may-14

Plazo del pago

afios

14
14
10
14
11
14

13
10
10

13
12
13
11
13
11
11
10

14
10
10

12
11
29

12
12

13
10
13

12
13

12
10

meses
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

79
80
82
83
84
87
90
91
92
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT

Nombre del Proyecto *-/

Francisco Pérez Rios

Gomez Palacio

Huinala

Ixtaczoquitlan

José Aceves Pozos (Mazatlan I1)

Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)
CT Puerto Libertad

Punta Prieta

Salamanca

Tuxpango

CT Valle de México

Norte

705 Capacitores

708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte
701 Occidente-Centro

702 Sureste-Peninsular

703 Noreste-Norte

704 Baja California -Noroeste

706 Sistemas Norte

709 Sistemas Sur

Autorizados en 2003

106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130

Ccc
CcCl
LT
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT

Conversion El Encino de TG a CC

Baja California Sur Il

807 Durango |

CCC Tula

CGT Cerro Prieto (U5)

CT Carbén Il Unidades 2y 4

CT Emilio Portes Gil Unidad 4

CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

CT Pdte. Adolfo Lépez Mateos Unidades 3, 4,5y 6
CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2
811 Noroeste

812 Golfo Norte

813 Divisién Bajio

801 Altiplano

802 Tamaulipas

803 NOINE

806 Bajio

Autorizados en 2004
132 CE LaVentall

136

LT

Red de Transmision Asociada a la CE La Venta Il

138 SE 911 Noreste

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
342.5
121.2
11.8
3.6
86.2
181.4
375
57.6
89.9
87.3
38.9
171
10.7
84.5
121.3
89.9
47.7
24.2
654.9
180.8

2,901.4
654.9
44.2
39.9
29.7
88.8
151.4
93.4
122.7
332.6
104.0
20.0
7.3
143.2
243.4
212.9
187.5
425.4

479.1
32.8
6.1
51.8

la evaluacion financiera
(VPN)
342.5
121.2
11.8
3.6
86.2
181.4
375
57.6
89.9
87.3
38.9
171
10.7
84.5
121.3
89.9
47.7
24.2
654.9
180.8

2,901.4
654.9
44.2
39.9
29.7
88.8
151.4
93.4
122.7
332.6
104.0
20.0
7.3
143.2
243.4
212.9
187.5
425.4

479.1
32.8
6.1
51.8

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)
342.5
121.2
11.8
3.6
86.2
181.4
375
57.6
89.9
87.3
38.9
17.1
10.7
84.5
121.3
89.9
47.7
24.2
654.9
180.8

2,901.4
654.9
44.2
39.9
29.7
88.8
151.4
93.4
122.7
332.6
104.0
20.0
7.3
143.2
243.4
212.9
187.5
425.4

479.1
32.8
6.1
51.8

Inicio de
operaciones >/

20-may-08
15-ago-05
03-nov-05
25-ago-05
01-feb-07
16-may-05
15-jul-05
25-may-06
07-jun-05
26-oct-05
27-feb-05
03-oct-05
21-jul-05
09-jun-05
21-sep-06
30-abr-06
16-ago-06
05-oct-05
02-ago-05
17-mar-06

16-dic-06
10-jun-07
06-feb-06
07-mar-07
15-ago-09
26-sep-05
24-jul-07
10-may-06
09-ene-07
03-may-07
05-may-06
17-ago-06
24-jul-06
08-sep-06
12-may-07
04-oct-06
30-mar-06

31-ene-07
10-oct-06
12-jul-07

Entrega de obra

09-jul-07
09-nov-06
03-nov-05
25-ago-05
01-feb-07
17-dic-05
15-jul-05
04-jun-06
14-dic-05
26-oct-05
27-feb-05
03-oct-05
31-jul-05
29-jul-05
21-abr-08
25-may-09
09-dic-06
29-ago-05
09-dic-16
25-ene-06

16-dic-06
10-jun-07
07-abr-06
11-jun-07
15-ago-09
31-dic-10
03-ago-07
10-may-06
03-dic-07
24-jul-07
26-may-06
10-nov-06
23-ago-06
07-dic-07
16-jul-07
05-dic-07
14-oct-10

19-ene-07
24-nov-06
12-jul-07

Término de
obligaciones >

29-ago-18
15-abr-16
06-mar-15
29-ago-18
15-abr-16
06-mar-15
06-mar-15
29-ago-18
15-ene-16
29-ago-18
30-jun-15
06-mar-15
06-mar-15
28-jun-18
29-ago-18
17-abr-19
13-sep-16
06-mar-15
29-sep-36
28-jun-18

29-ago-18
29-ago-18
15-ene-16
15-abr-16
26-jul-19
29-ago-18
26-may-17
28-jun-18
10-nov-17
26-may-17
15-ene-16
15-abr-16
11-ene-18
29-ago-18
29-ago-18
10-nov-17
28-jun-20

19-ene-22
30-sep-16
23-feb-17

Plazo del pago

afios

10
10

12

12
10
12
10

13
11
12

31
12

11
11

12

11

11
11
10
11
13

14

meses
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

139
140
141
142
143
144

SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT

Nombre del Proyecto *-/

912 Divisién Oriente
914 Divisién Centro Sur
915 Occidental

901 Pacifico

902 Istmo

903 Cabo - Norte

Autorizados en 2005

146
147
148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170

CH
CCcC
RFO
RFO
RFO

SE

SE

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

SE

SE

LT
SLT

Ccc

SLT
LT

La Yesca

Baja California

Red de Fibra Optica Proyecto Sur

Red de Fibra Optica Proyecto Centro

Red de Fibra Optica Proyecto Norte

1006 Central----Sur

1005 Noroeste

Infiernillo

CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

CT Puerto Libertad Unidad 4

CT Valle de México Unidades 5,6 y 7

CCC Samalayuca Il

CCC El Sauz

CCC Huinala Il

1004 Compensacion Dinamica Area Central
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente
Red de Transmisién Asociada a la CC San Lorenzo
1002 Compensacion y Transmisién Noreste - Sureste
San Lorenzo Conversién de TG a CC

1001 Red de Transmision Baja - Nogales

Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca

Autorizados en 2006

171
176
177
181
182
183
185
188
189
190
191
192
193

CcC
LT
LT

RM

RM

RM
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Agua Prieta Il (con campo solar)

Red de transmisién asociada a la CC Agua Prieta Il
Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Ill
CN Laguna Verde

CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

1110 Compensacion Capacitiva del Norte

1116 Transformacién del Noreste

1117 Transformacién de Guaymas

1120 Noroeste

1121 Baja California

1122 Golfo Norte

1123 Norte

Antes de Impuestos

Después de impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica

(VPN)

135

40.5

18.1

85.4
112.0
119.0

4,746.7
1,079.6
169.7
98.1
165.3
128.2
352.6
196.5
18.3
403.9
58.9
3.4
18.1
32.7
17.1
33.6
100.9
69.2
74.5
1,623.2
148.0
55.0

50,035.6
40,578.8
51.9
7.7
1,150.6
157.8
26.3
201.7
1,828.9
40.0
555.9
108.9
404.8
67.8

la evaluacion financiera

(VPN)

135

40.5

18.1

85.4
112.0
119.0

4,746.7
1,079.6
169.7
98.1
165.3
128.2
352.6
196.5
18.3
403.9
58.9
3.4
18.1
32.7
17.1
33.6
100.9
69.2
74.5
1,523.2
148.0
55.0

50,035.6
40,578.8
51.9
7.7
1,150.6
157.8
26.3
201.7
1,828.9
40.0
555.9
108.9
404.8
67.8

la evaluacion financiera
(VPN)
135
40.5
18.1
85.4
112.0
119.0

4,746.7
1,079.6
169.7
98.1
165.3
128.2
352.6
196.5
18.3
403.9
58.9
3.4
18.1
32.7
17.1
33.6
100.9
69.2
74.5
1,623.2
148.0
55.0

50,035.6
40,578.8
51.9
7.7
1,150.6
157.8
26.3
201.7
1,828.9
40.0
555.9
108.9
404.8
67.8

Inicio de
operaciones >/

21-jul-09

20-abr-10
26-mar-08
01-abr-08
08-mar-07
25-ago-06

15-oct-12
14-jul-09
19-jul-07
05-ene-07
21-jun-07
13-ene-11
06-nov-08
27-feb-09
03-dic-09
07-dic-06
23-ago-07
18-abr-07
16-jul-07
15-may-08
21-mar-07
16-jul-11
29-ene-08
09-nov-07
29-dic-09
23-jul-07
12-dic-11

23-sep-16
20-oct-12
29-abr-10
14-feb-10
22-sep-08
10-mar-08
11-jun-11
02-may-09
0l-abr-11
07-dic-11
15-feb-10
26-may-10
09-ago-10

Entrega de obra

15-dic-10
24-mar-10
26-mar-08
21-ago-08
28-sep-07
19-abr-07

31-dic-14
14-jul-09
19-jul-07
04-ene-07
21-jun-07
18-ago-12
22-dic-10
11-oct-10
23-feb-10
07-dic-06
23-ago-07
18-abr-07
03-oct-07
20-jun-08
21-mar-07
15-jul-11
29-ene-08
25-ene-10
12-ene-10
23-jul-07
12-dic-11

30-ago-19
10-may-13
28-abr-10
30-jul-11
19-sep-08
06-mar-08
0l-ene-14
25-oct-19
07-feb-12
16-dic-16
11-jul-11
16-jun-15
09-ago-10

Término de
obligaciones >

17-abr-19
13-sep-24
11-ene-18
28-jun-18
29-ago-18
29-ago-18

18-ago-42
17-abr-19
26-jul-19
09-jul-18
18-nov-20
15-jun-22
13-sep-24
10-jul-20
25-nov-19
30-sep-16
15-abr-16
15-abr-16
28-jun-18
28-jun-18
15-abr-16
18-abr-22
11-ene-18
25-nov-19
13-sep-24
26-may-17
18-abr-22

23-sep-39
15-jun-22
25-nov-19
10-ago-29
11-ene-18
28-jun-18
18-abr-22
18-may-39
14-feb-22
29-sep-36
13-sep-24
13-sep-24
10-jul-20

Plazo del pago

afios

14

11
11

29

11
10
13
10
15
11

meses

11

10

o W U O N O ©

Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales */



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205

SE
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
Suv

Nombre del Proyecto *-/

1124 Bajio Centro

1125 Distribucion

1127 Sureste

1128 Centro Sur

1129 Compensacion redes

1111 Transmisién y Transformacion del Central - Occidental
1112 Transmisién y Transformacion del Noroeste
1114 Transmisién y Transformacion del Oriental

1118 Transmisién y Transformacion del Norte

1119 Transmisién y Transformacion del Sureste
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto

Autorizados en 2007

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229

SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SE
SE
SE
SLT
RM
RM
LT
SLT
Ccc
LT
LT
CcC
CG
LT
CT

1206 Conversién a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera
1213 COMPENSACION DE REDES

1205 Compensacion Oriental - Peninsular

1212 SUR - PENINSULAR

1204 Conversion a 400 kV del Area Peninsular

1203 Transmisién y Transformacion Oriental - Sureste
1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo

1211 NORESTE - CENTRAL

1210 NORTE - NOROESTE

1201 Transmisién y Transformacion de Baja California
CCC Poza Rica

CCC El Sauz Paquete 1

Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. Il lll, IV
Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2
CC Repotenciacién CT Manzanillo | U-1y 2

Red de transmision asociada a la CG Los Humeros I
Red de transmision asociada a la Cl Guerrero Negro Il
Cl Guerrero Negro Il

Los Humeros Il

Red de transmisién asociada a la CCC Norte Il

TG Baja California Il

Autorizados en 2008

231
233
234
235
236
237
242
243

SLT
SLT
SLT
cC
cC
LT
SE
SE

1304 Transmisién y Transformacion del Oriental

1303 Transmisién y Transformacion Baja - Noroeste

1302 Transmisién y Transformacion Norte y Occidente
Baja California Sur IV

Baja California Sur 11l

1313 Red de Transmisién Asociada al CC Baja California Il
1323 DISTRIBUCION SUR

1322 DISTRIBUCION CENTRO

Antes de Impuestos

Después de impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica

(VPN)

1,728.6
805.9
18.2
227.4
43.3
273.7
541.0
633.0
118.5
246.9
218.0

11,869.8
64.9
98.7
68.2

1,369.5
221.5
1,445.3
555.6
1,699.2
1,334.4
200.2
367.4
364.8
334
254.5
3,515.6
7.8
1.7
33.7
85.2
51.6
96.6

4,786.7
224
11.6

351.2
135.9
25.6
49.1
1,364.6
458.0

la evaluacion financiera

(VPN)

1,728.6
805.9
18.2
227.4
43.3
273.7
541.0
633.0
118.5
246.9
218.0

11,869.8
64.9
98.7
68.2

1,369.5
221.5
1,445.3
555.6
1,699.2
1,334.4
200.2
367.4
364.8
334
254.5
3,515.6
7.8
1.7
33.7
85.2
51.6
96.6

4,786.7
224
11.6

351.2
135.9
25.6
49.1
1,364.6
458.0

la evaluacion financiera
(VPN)
1,728.6
805.9
18.2
227.4
43.3
273.7
541.0
633.0
118.5
246.9
218.0

11,869.8
64.9
98.7
68.2

1,369.5
221.5
1,445.3
555.6
1,699.2
1,334.4
200.2
367.4
364.8
334
254.5
3,515.6
7.8
1.7
33.7
85.2
51.6
96.6

4,786.7
22.4
11.6

351.2
135.9
25.6
49.1
1,364.6
458.0

Inicio de
operaciones >/

16-mar-11
14-sep-09
19-oct-10
21-sep-11
12-nov-08
16-mar-12
06-oct-09
24-dic-12
08-dic-09
26-jul-10
30-mar-09

03-may-09
04-jul-09
07-dic-09
17-sep-11
05-nov-10
06-jun-10
20-oct-10
01-sep-10
05-ene-11
18-jun-10
05-sep-12
18-feb-14
30-oct-10
07-oct-11
17-ene-12
03-nov-11
28-ene-11
30-ago-16
18-dic-12
14-nov-12
29-ene-14

02-ago-10
23-jul-10
21-jul-17
12-jul-14
04-nov-12
29-feb-16
31-jul-12
24-jun-11

Entrega de obra

03-dic-12
01-dic-12
12-dic-10
17-sep-13
10-jun-10
17-feb-14
12-jun-14
23-sep-15
07-dic-09
26-nov-10
04-oct-10

03-may-09
11-may-11
07-dic-09
30-nov-23
04-ago-11
30-ago-14
01-oct-15
30-nov-17
27-dic-24
01-dic-17
02-sep-16
10-mar-14
19-nov-10
07-oct-11
22-dic-16
05-ene-12
28-ene-11
30-ago-16
27-mar-13
30-nov-12
29-ene-14

02-ago-10
30-jul-10
31-ago-17
11-jul-14
04-nov-12
29-feb-16
17-oct-24
30-jun-16

Término de
obligaciones >

18-abr-22
18-abr-22
18-nov-20
19-abr-23
13-sep-24
11-dic-23
29-abr-24
20-oct-25
13-sep-24
18-nov-20
10-jul-20

17-abr-19
13-sep-24
13-sep-24
31-dic-48
18-nov-20
31-jul-24
30-oct-40
12-jul-47
31-dic-32
12-jul-47
27-abr-26
15-abr-32
10-jul-20
12-oct-21
15-abr-32
10-jul-20
28-ene-21
27-abr-26
18-abr-22
19-abr-23
11-dic-23

28-jun-20
28-jun-20
12-jul-47
29-abr-24
15-jun-22
09-dic-26
17-dic-48
27-abr-26

Plazo del pago

afios

10
12

11
15
11
14
12
16

11

meses

11

11
11
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Obligaciones
Fiscales */



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

Antes de Impuestos Después de impuestos
IL\‘I;F Nombre del Proyecto */ Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de
evaluacion econémica  la evaluacion financiera  la evaluacion financiera
(VPN) (VPN) (VPN)
244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 1,295.2 1,295.2 1,295.2
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1,073.1 1,073.1 1,073.1
Autorizados en 2009 3,062.5 3,062.5 3,062.5
247 SLT 1404 Subestaciones del Oriente 123.6 123.6 123.6
248 SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste 97.5 97.5 97.5
249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste 412.2 412.2 412.2
250 SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis 67.1 67.1 67.1
251 SE 1421 DISTRIBUCION SUR 686.8 686.8 686.8
252 SE 1403 Compensacion Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte 11.3 11.3 11.3
253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE 1,359.3 1,359.3 1,359.3
257 CCI Santa Rosaliall 70.7 70.7 70.7
258 RM CT Altamira Unidades 1y 2 233.9 233.9 233.9
Autorizados en 2010 4,383.7 4,383.7 4,383.7
259 SE 1521 DISTRIBUCION SUR 2,653.4 2,653.4 2,653.4
260 SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 717.7 717.7 717.7
261 CCC Cogeneracion Salamanca Fase | 1,012.6 1,012.6 1,012.6
Autorizados en 2011 21,122.0 21,122.0 21,122.0
262 SLT 1601 Transmisién y Transformacion Noroeste - Norte 65.0 65.0 65.0
264 CC Centro 1,296.3 1,296.3 1,296.3
266 SLT 1603 Subestacion Lago 445.8 445.8 445.8
267 SLT 1604 Transmisién Ayotla-Chalco 80.2 80.2 80.2
268 CCIl Guerrero Negro IV 19.5 19.5 19.5
269 LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV 10.8 10.8 10.8
273 SE 1621 Distribucién Norte-Sur 4,875.7 4,875.7 4,875.7
274 SE 1620 Distribucién Valle de México 14,045.9 14,045.9 14,045.9
275 CG Los Azufres Il (Fase I) 282.8 282.8 282.8
Autorizados en 2012 9,302.8 9,302.8 9,302.8
278 RM CT José Lopez Portillo 88.3 88.3 88.3
280 SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE 4,640.0 4,640.0 4,640.0
281 LT Red de Transmisiéon Asociada al CC Noreste 161.7 161.7 161.7
282 SLT 1720 Distribucién Valle de México 1,149.0 1,149.0 1,149.0
283 LT Red de Transmisiéon Asociada al CC Norte Il 402.6 402.6 402.6
284 CG Los Humeros IlI 225.2 225.2 225.2
286 CCIl Baja California Sur V 2121 2121 212.1
288 SLT 1722 Distribucién Sur 1,197.7 1,197.7 1,197.7
289 CH Chicoasén Il 543.4 543.4 543.4
290 LT Red de transmisién asociada a la CH Chicoasén Il 69.6 69.6 69.6
292 SE 1701 Subestaciéon Chimalpa Dos 362.1 362.1 362.1
293 SLT 1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya 145.2 145.2 145.2
294 SLT 1702 Transmisién y Transformacién Baja - Noine 81.3 81.3 81.3

Inicio de
operaciones >/

06-ago-10
19-sep-11

01-may-13
06-dic-11
02-mar-14
07-oct-11
03-jul-13
26-may-11
01-feb-13
04-ene-22
02-ene-20

13-mar-14
03-ago-13
27-ene-15

17-ene-13
01-sep-17
23-sep-18
30-sep-14
01-jul-19
12-may-15
01-ene-15
27-nov-13
27-feb-15

05-sep-17
05-may-15
04-dic-17
19-mar-18
11-oct-18
30-jun-17
01-sep-16
31-mar-14
26-ene-23
05-sep-22
19-oct-16
14-feb-15
28-nov-13

Entrega de obra

12-may-16
27-dic-24

06-jun-14

16-oct-12

30-nov-19
04-ene-12
01-nov-16
26-may-11
03-may-18
03-ene-22
31-dic-19

29-nov-24
28-nov-17
30-ago-19

02-may-14
30-ago-19
31-ene-19
27-feb-15
30-ago-19
12-may-15
31-dic-24
31-dic-24
26-feb-15

27-feb-19

31-dic-22

01-feb-19

04-nov-24
30-ene-19
30-dic-20

31-ago-16
02-dic-24
22-may-23
29-dic-22
11-may-17
04-jun-15

24-jun-15

Término de
obligaciones >

20-oct-25
23-nov-33

29-abr-24
15-jun-22
30-mar-45
12-oct-21
29-sep-36
10-jul-20
11-mar-48
28-feb-31
31-ene-30

29-nov-47
12-jul-47
31-jul-47

11-dic-23
30-sep-47
22-oct-28
31-jul-24
30-nov-37
31-jul-24
31-dic-47
31-dic-38
31-jul-24

11-mar-48
23-nov-48
28-feb-39
28-nov-35
11-nov-28
24-jul-40
27-abr-26
01-oct-48
26-feb-53
03-ene-33
29-sep-36
31-jul-24
31-jul-24

Plazo del pago

afios

14
21

10
10
31

22

34

10

33
33
32

10
30
10

18

32
24

30
33
21
17
10
23

34
30
10
19

10

meses

10
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Valor Presente
de las
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF Nombre del Proyecto *-/

295 SLT 1704 Interconexién sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia

Autorizados en 2013
296 CC Empalmell
297 LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |
298 CC Valle de México Il
300 LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo Il
304 LT 1805 Linea de Transmisiéon Huasteca - Monterrey
305 SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste
306 SE 1803 Subestaciones del Occidental
307 SLT 1802 Subestaciones y Lineas de Transmisién del Norte
308 SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental-Peninsular
309 SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México
310 SLT 1821 Divisiones de Distribucién
311 RM CCC TULA PAQUETES 1Y 2
312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4

Autorizados en 2014
313 CC Empalme Il
314 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme Il
316 SE 1901 Subestaciones de Baja California
317 SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste
318 SE 1903 Subestaciones Norte-Noreste
319 SLT 1904 Transmision y Transformacién de Occidente
320 LT 1905 Transmisién Sureste-Peninsular
321 SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion
322 SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia de Distribucion

Autorizados en 2015

323 CC San Luis Potosi

324 LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Potosi

325 CC Lerdo (Norte IV)

326 LT Red de Transmision Asociada al CC Lerdo (Norte 1V)

327 CG Los Azufres Il Fase Il

328 LT Red de transmisién asociada a la CG Los Azufres Il Fase Il
329 CG Cerritos Colorados Fase |

330 CH Las Cruces

331 LT Red de transmisién asociada a la CH Las Cruces

332 CE Surestellylll

334 LT Red de Transmisién Asociada a la Cl Santa Rosalia Il

336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental
338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucién
339 SLT SLT 2021 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)

24.6

12,390.7
974.9
285.7

2,001.0
384.8
1,040.4
27.2
1,467.5
366.7
446.5
1,325.0
3,573.0
408.0
90.1

7,295.9
930.9
352.3

40.8
282.9
153.8
343.8

1,325.4

1,399.8

2,466.1

10,760.2
1,281.3
430.9
1,683.0
231.2
78.1
20.1
711
661.4
354
622.8
21.8
921.6
894.7
2,302.7
1,504.2

la evaluacion financiera
(VPN)

24.6

12,390.7
974.9
285.7

2,001.0
384.8
1,040.4
27.2
1,467.5
366.7
446.5
1,325.0
3,573.0
408.0
90.1

7,295.9
930.9
352.3

40.8
282.9
153.8
343.8

1,325.4

1,399.8

2,466.1

10,760.2
1,281.3
430.9
1,683.0
231.2
78.1
20.1
711
661.4
354
622.8
21.8
921.6
894.7
2,302.7
1,504.2

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)

24.6

12,390.7
974.9
285.7

2,001.0
384.8
1,040.4
27.2
1,467.5
366.7
446.5
1,325.0
3,573.0
408.0
90.1

7,295.9
930.9
352.3

40.8
282.9
153.8
343.8

1,325.4

1,399.8

2,466.1

10,760.2
1,281.3
430.9
1,683.0
231.2
78.1
20.1
71.1
661.4
35.4
622.8
21.8
921.6
894.7
2,302.7
1,504.2

Inicio de
operaciones >/

01-sep-14

01-sep-18
30-jul-17
01-feb-19
14-mar-19
26-oct-19
04-dic-14
15-may-15
20-feb-16
21-oct-15
28-dic-17
19-dic-16
03-sep-18
15-jun-17

25-nov-18
30-ago-17
01-oct-16
06-sep-16
25-abr-16
28-abr-17
03-oct-16
30-dic-16
05-dic-16

29-abr-22
01-abr-22
05-dic-22
03-jul-21
01-ene-19
18-abr-18
30-abr-24
31-ago-22
05-ene-22
30-mar-23
01-feb-21
30-nov-17
30-oct-18
29-dic-17
26-dic-16

Entrega de obra

24-ene-15

30-ene-19
30-nov-18
30-ago-19
13-mar-19
25-oct-19
09-jul-15
28-nov-16
12-sep-17
03-mar-17
24-oct-24
01-dic-25
31-ene-19
05-feb-19

30-ene-19
15-feb-18
28-jun-17
26-may-17
24-jun-16
15-may-17
06-ene-17
02-dic-24
12-feb-24

28-abr-22
02-nov-21
01-dic-22
02-jul-21
30-mar-19
18-abr-18
30-abr-25
31-ago-22
06-ene-22
29-mar-24
02-ago-21
01-mar-19
30-ene-19
31-dic-25
31-dic-21

Término de
obligaciones >

31-jul-24

28-sep-28
25-ago-47
20-feb-28
14-abr-29
25-nov-30
31-jul-24
29-sep-36
12-jul-47
09-dic-26
17-dic-48
02-dic-47
28-sep-38
26-dic-28

20-dic-29
05-sep-47
29-sep-36
29-sep-36
27-abr-26
09-dic-26
29-sep-36
27-nov-48
27-nov-48

28-may-32
02-jul-31
01-jun-32
04-jun-31
30-ene-30
11-mar-48
30-may-34
30-sep-50
03-may-32
29-abr-33
0l-ago-31
30-ene-48
02-abr-29
31-dic-36
31-dic-48

Plazo del pago

afios

9

10
30

10
11

21
31
10
31
30
20
11

11
30
19
19

19
31
31

11
29
10
27
10
10
10
30
10
18
31

meses
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales */



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA ™/
Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF

Nombre del Proyecto *-/

Autorizados en 2016

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

cC
LT
cC
LT
cC
LT
cC
CccC
SE
SLT
SLT

San Luis Rio Colorado |

Red de Transmision Asociada al CC San Luis Rio Colorado |
Guadalajara |

Red de Transmisién Asociada al CC Guadalajara |

Mazatlan

Red de Transmision Asociada al CC Mazatlan

Mérida

Salamanca

2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental

SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucién

SLT 2121 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion

P_/ Cifras Preliminares
1_/ El afio de autorizacion corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluy6 por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federacion en la modalidad de Pidiregas.

2_/La fecha de inicio de operacion es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federacion autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
3_/ Es la fecha del ltimo pago de amortizaciones de un proyecto
4_/ No Aplica
Fuente: Comisién Federal de Electricidad.

Antes de Impuestos

Después de impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica

(VPN)

7,709.7
344.9
126.1

1,690.0
316.5

1,548.0
215.4
711.7

1,124.4
118.3

1,205.3
309.3

la evaluacion financiera

(VPN)

7,709.7
344.9
126.1

1,690.0
316.5

1,548.0
215.4
7117

1,124.4
118.3

1,205.3
309.3

la evaluacion financiera
(VPN)

7,709.7
344.9
126.1

1,690.0
316.5

1,548.0
215.4
7117

1,124.4
118.3

1,205.3
309.3

Inicio de
operaciones >/

03-jun-22
02-mar-21
03-jun-21
02-abr-21
03-abr-20
04-ene-22
12-jun-23
03-abr-23
22-nov-19
07-ene-19
08-ene-18

Entrega de obra

02-jun-22
0l1-mar-21
01-jun-22
05-oct-20
03-ene-22
04-ene-22
09-jun-23
02-abr-23
22-nov-19
31-dic-25
31-dic-24

Término de
obligaciones >

01-sep-32
01-mar-30
02-dic-31
08-jul-30
01-jul-30
02-jul-32
30-jun-33
01-oct-33
22-nov-29
31-dic-37
31-dic-37

Plazo del pago

afios

10

10
10
10
10
10
18
19

meses

i
[
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales */



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA CONDICIONADA -/
Con base en los articulos 107 fraccién linciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

No.
PEF Nombre del Proyecto =

Total Inversion Condicionada

Autorizados en 1997
1 TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles
Autorizados en 1998
2 CC Altamira Il
3 CC Bajio
4 CC Campeche
5 CC Hermosillo
6 CT Mérida lll
7 CC Monterrey Il
8 CC Naco-Nogales
9 CC Rio Bravo ll
10 CC Mexicali
11 CC Saltillo
12 CC Tuxpanll
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid

Autorizados en 1999
15 CC Altamirallly IV
16 CC Chihuahua lll
17 CC Lalagunall
18 CC RioBravolll
19 CC Tuxpanllly IV

Autorizados en 2000
20 CC AltamiraV
21 CC Tamazunchale

Autorizados en 2001
24 CC Rio Bravo IV
25 CC TuxpanV

Autorizados en 2002
26 CC Valladolid 1l

Autorizados en 2005
28 CCC Norte Il
29 CCC Norte

Antes de Impuestos

Después de impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacién econémica
(VPN)

42,361.0

306.7
306.7
10,683.7
1,307.6
1,381.6
475.1
640.9
846.2
1,380.9
783.9
1,092.6
606.0
580.8
1,414.3
173.7

8,256.8
2,936.9
650.5
1,245.6
993.1
2,430.7

5,653.4
2,241.7
3,411.7

2,812.8
1,156.9
1,655.9

1,497.5
1,497.5

2,322.1
609.3
1,712.8

la evaluacion financiera
(VPN)

42,361.0

306.7
306.7
10,683.7
1,307.6
1,381.6
475.1
640.9
846.2
1,380.9
783.9
1,092.6
606.0
580.8
1,414.3
173.7

8,256.8
2,936.9
650.5
1,245.6
993.1
2,430.7

5,653.4
2,241.7
3,411.7

2,812.8
1,156.9
1,655.9

1,497.5
1,497.5

2,322.1
609.3
1,712.8

la evaluacion financiera
(VPN)

42,361.0

306.7
306.7
10,683.7
1,307.6
1,381.6
475.1
640.9
846.2
1,380.9
783.9
1,092.6
606.0
580.8
1,414.3
173.7

8,256.8
2,936.9
650.5
1,245.6
993.1
2,430.7

5,653.4
2,241.7
3,411.7

2,812.8
1,156.9
1,655.9

1,497.5
1,497.5

2,322.1
609.3
1,712.8

Inicio de
operaciones >/

24/04/1999

14/05/2002
09/03/2002
27/06/2003
01/10/2001
09/06/2000
27/03/2002
04/10/2003
18/01/2002
20/07/2003
19/11/2001
15/12/2001
30/09/1999

24/12/2003
09/09/2003
22/04/2005
01/04/2004
23/05/2003

01/11/2006
01/06/2007

01/04/2005
01/09/2006

01/06/2006

01/08/2013
02/08/2010

Entrega de obra

24/04/1999

14/05/2002
09/03/2002
28/05/2003
01/10/2001
09/06/2000
27/03/2002
04/10/2003
18/01/2002
20/07/2003
19/11/2001
15/12/2001
30/09/1999

24/12/2003
09/09/2003
22/04/2005
01/04/2004
23/05/2003

01/11/2006
01/06/2007

01/04/2005
01/09/2006

01/06/2006

31/07/2013
30/07/2010

Término de
obligaciones */

24/11/2029

14/06/2027
09/04/2027
28/06/2028
02/11/2026
01/12/2025
27/04/2027
06/11/2028
18/01/2027
20/07/2028
19/11/2026
15/12/2026
09/04/2025

29/12/2028
09/10/2028
22/05/2030
01/05/2029
23/06/2028

30/11/2031
01/07/2032

01/05/2030
01/10/2031

01/07/2031

01/07/2038
26/07/2034

Plazo del pago

afios

30

25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
25
25

24
25
25
25
25

25
25

25
25

25

24
23

meses
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales */



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA CONDICIONADA -/
Con base en los articulos 107 fraccién linciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad

Enero - Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal del 2019)

Antes de Impuestos Después de impuestos Plazo del pago
Valor Presente
No. 1 Inicio de Término de de las
PEF Nombre del Proyecto ™ Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de  operaciones Entrega de obra obligaciones */ Obligaciones
evaluacién econémica  la evaluacién financiera la evaluacion financiera afos meses Fiscales *-/
(VPN) (VPN) (VPN)

Autorizados en 2006 47.5 47.5 47.5

31 CE LaVentalll 475 47.5 47.5 04/10/2012 03/10/2012 01/01/2037 24 2
Autorizados en 2007 117.2 117.2 117.2

33 CE Oaxacal 117.2 117.2 117.2 27/09/2012 26/09/2012 18/10/2030 18 0
Autorizados en 2008 548.7 548.7 548.7

34 CE Oaxaca lly CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV 2545 254.5 254.5 31/01/2012 30/01/2012 31/12/2032 20 10

36 CC Baja California lll 294.2 294.2 294.2 16/01/2017 14/01/2017 16/01/2041 24 0
Autorizados en 2011 1,780.2 1,780.2 1,780.2

38 CC Norte lll (Juéarez) 1,718.9 1,718.9 1,718.9 01/12/2019 30/11/2019 30/12/2045 26 0

40 CE Sureste | 61.2 61.2 61.2 30/12/2017 30/11/2017 30/12/2038 21 0
Autorizados en 2012 1,974.8 1,974.8 1,974.8

42 CC Noroeste 1,080.4 1,080.4 1,080.4 31/01/2019 02/01/2019 03/01/2046 27 0

43 CC Noreste 894.4 894.4 894.4 01/04/2019 30/03/2019 30/04/2046 27 0
Autorizados en 2013 6,037.8 6,037.8 6,037.8

45 CC Topolobampo Il 691.9 691.9 691.9 30/01/2020  01/01/2020  01/07/2046 26 6

303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia 5,346.0 5,346.0 5,346.0 29/05/2022 28/05/2022 29/05/2047 25 0
Autorizados en 2015 321.8 321.8 321.8

49 CE Sureste IVyV 321.8 321.8 321.8 01/04/2021 30/03/2021 01/05/2041 20 0

P_/ Cifras Preliminares

1_/ El afio de autorizacién corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluy6 por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federacién en la modalidad de Pidiregas.

2_/ La fecha de inicio de operacion es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federacion autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
3_/ Es lafecha del dltimo pago de amortizaciones de un proyecto

4_/ No Aplica

Fuente: Comisién Federal de Electricidad.



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.
PEF

Nombre del Proyecto ™/

Total Inversién Directa

Autorizados en 1997

CG
CcC
CCl
CcC
CD
CcC
CT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE

Cerro Prieto IV

Chihuahua

Guerrero Negro |1

Monterrey Il

Puerto San Carlos Il

Rosarito 11l (Unidades 8 y 9)
Samalayuca Il

211 Cable Submarino

214y 215 Sureste-Peninsular
216y 217 Noroeste

212y 213 SF6 Potencia y Distribucion
218 Noroeste

219 Sureste-Peninsular

220 Oriental-Centro

221 Occidental

Autorizados en 1998

17
18
19
20
21
22
23
24

LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE

301 Centro

302 Sureste

303 Ixtapa - Pie de la Cuesta
304 Noroeste

305 Centro-Oriente

306 Sureste

307 Noreste

308 Noroeste

Autorizados en 1999

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CG
CH
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Los Azufres Il y Campo Geotérmico
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)
406 Red Asociada a Tuxpan Il, Il y IV
407 Red Asociada a Altamira Il, Il y IV
408 Naco-Nogales - Area Noroeste
411 Sistema Nacional

Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)

401 Occidental - Central

402 Oriental - Peninsular

403 Noreste

404 Noroeste-Norte

405 Compensacion Alta Tension
410 Sistema Nacional

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)

3,367,432.1

95,548.8
4,280.3
19,445.5
853.1
12,346.5
1,450.7
11,162.1
12,740.8
5,671.1
6,301.5
4,081.3
4,658.1
4,217.4
2,681.1
2,362.4
3,296.7

11,414.4
1,575.3
1,434.9
1,250.0
1,199.2
1,818.3
1,437.3
956.9
1,742.5

84,520.9
7,894.3
31,871.7
9,944.6
12,604.0
1,867.3
4,279.2
3,041.0
1,686.1
2,252.5
820.5
1,469.6
2,081.0
4,709.1

la evaluacion financiera
(VPN)

3,367,432.1

95,548.8
4,280.3
19,445.5
853.1
12,346.5
1,450.7
11,162.1
12,740.8
5,671.1
6,301.5
4,081.3
4,658.1
4,217.4
2,681.1
2,362.4
3,296.7

11,414.4
1,575.3
1,434.9
1,250.0
1,199.2
1,818.3
1,437.3
956.9
1,742.5

84,520.9
7,894.3
31,871.7
9,944.6
12,604.0
1,867.3
4,279.2
3,041.0
1,686.1
2,252.5
820.5
1,469.6
2,081.0
4,709.1

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)

3,367,432.1

95,548.8
4,280.3
19,445.5
853.1
12,346.5
1,450.7
11,162.1
12,740.8
5,671.1
6,301.5
4,081.3
4,658.1
4,217.4
2,681.1
2,362.4
3,296.7

11,414.4
1,575.3
1,434.9
1,250.0
1,199.2
1,818.3
1,437.3
956.9
1,742.5

84,520.9
7,894.3
31,871.7
9,944.6
12,604.0
1,867.3
4,279.2
3,041.0
1,686.1
2,252.5
820.5
1,469.6
2,081.0
4,709.1

Inicio de
operaciones */

25-jul-00
08-may-01
03-abr-04
17-sep-00
23-dic-01
04-jul-01
08-ene-99
31-jul-99
19-nov-99
03-jun-99
07-jul-99
30-jun-99
30-ago-99
14-may-99
30-sep-99

03-jul-01
03-ago-01
02-ago-01
11-may-01
03-jul-01
31-ago-01
18-abr-01
11-may-01

21-nov-02
28-ene-05
02-ago-01
24-oct-01
21-oct-02
16-ago-02
06-nov-03
19-nov-02
13-dic-02
20-feb-02
10-may-02
21-abr-03
21-ago-02

Entrega de obra

25-jul-00
08-may-01
03-abr-04
17-sep-00
23-dic-01
04-jul-01
08-ene-99
30-sep-99
04-ago-00
15-jun-00
10-ago-00
30-jun-99
30-ago-99
30-jun-00
30-sep-99

30-ago-02
22-may-02
24-oct-01
31-jul-01
31-ago-01
05-nov-01
18-abr-01
27-feb-02

21-jul-03
28-ene-05
30-ago-03
14-mar-04
28-abr-03
22-dic-03
06-nov-03
19-nov-02
15-jun-05
12-nov-02
11-jul-02
01-sep-03
13-dic-02

Término de
obligaciones */

04-may-15
31-mar-16
21-may-14
01-nov-14
01-dic-11
31-may-16
15-feb-19
15-jul-09
15-jul-15
15-oct-09
15-ene-14
15-abr-15
15-jul-09
15-oct-09
15-jul-14

30-sep-11
31-dic-11
15-jul-11
30-sep-11
31l-ago-11
15-jul-11
30-sep-11
31-dic-11

09-jul-18
29-ago-18
28-jun-18
09-jul-18
01-abr-13
09-jul-18
29-ago-18
19-dic-12
06-mar-15
13-nov-12
15-jul-11
17-sep-13
22-oct-12

Plazo del pago

afios

14

14

14
19

15
10
14
15

10
14

10
10

10

15
13
16
16
10
15
14
10
11
10

10

meses
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Obligaciones
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.

PEF

Nombre del Proyecto ™/

Autorizados en 2000

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

CcC
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE
SE
SE

El Sauz conversién de TG a CC

414 Norte-Occidental

502 Oriental - Norte

506 Saltillo-Cafiada

Red Asociada de la Central Tamazunchale
Red Asociada de la Central Rio Bravo Il
412 Compensacion Norte

413 Noroeste - Occidental

503 Oriental

504 Norte - Occidental

Autorizados en 2001

48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60

CcCl
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
SE
SE

Suv

Baja California Sur |

609 Transmisién Noroeste - Occidental

610 Transmisién Noroeste - Norte

612 Subtransmision Norte - Noreste

613 Subtransmisién Occidental

614 Subtransmisién Oriental

615 Subtransmisién Peninsular

Red Asociada de Transmision de la CCl Baja California Sur |
1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California
607 Sistema Bajio - Oriental

611 Subtransmisién Baja California - Noroeste

Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto

Autorizados en 2002

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

cC
CccC
CH
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
PRR
RM
RM
RM
RM

Hermosillo Conversién de TG a CC

Pacifico

El Cajén

Lineas Centro

Red de Transmision Asociada a la CH el Cajon
Red de Transmisién Asociada a Altamira V
Red de Transmision Asociada a la Laguna Il
Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
707 Enlace Norte-Sur

Riviera Maya

Presa Reguladora Amata

Adolfo Lépez Mateos

Altamira

Botello

Carbén 11

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)

52,289.3
21,841.7
2,545.2
1,011.6
9,115.0
6,839.2
4,901.6
765.1
2,556.9
685.6
2,027.5

25,667.7
1,407.3
3,782.0
2,648.6
2,515.1
1,109.8

709.3
803.5
203.3
507.4
3,838.1
1,180.8
6,962.4

135,916.3
10,539.1
32,550.9
12,537.8

244.9
1,150.1
7,043.3
2,513.6
3,649.7
1,917.7
1,616.0
2,277.0
2,201.2
4,319.6

366.9
3,284.9

la evaluacion financiera
(VPN)

52,289.3
21,841.7
2,545.2
1,011.6
9,115.0
6,839.2
4,901.6
765.1
2,556.9
685.6
2,027.5

25,667.7
1,407.3
3,782.0
2,648.6
2,515.1
1,109.8

709.3
803.5
203.3
507.4
3,838.1
1,180.8
6,962.4

135,916.3
10,539.1
32,550.9
12,537.8

244.9
1,150.1
7,043.3
2,513.6
3,649.7
1,917.7
1,616.0
2,277.0
2,201.2
4,319.6

366.9
3,284.9

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)

52,289.3
21,841.7
2,545.2
1,011.6
9,115.0
6,839.2
4,901.6
765.1
2,556.9
685.6
2,027.5

25,667.7
1,407.3
3,782.0
2,648.6
2,515.1
1,109.8

709.3
803.5
203.3
507.4
3,838.1
1,180.8
6,962.4

135,916.3
10,539.1
32,550.9
12,537.8

244.9
1,150.1
7,043.3
2,513.6
3,649.7
1,917.7
1,616.0
2,277.0
2,201.2
4,319.6

366.9
3,284.9

Inicio de
operaciones */

30-nov-03
23-jun-03
01-ago-04
11-dic-03
29-ago-06
10-oct-03
09-may-03
09-ene-04
05-abr-04
05-mar-03

29-jul-05

13-jul-05

15-oct-04
10-feb-09
01-ago-04
01-ene-05
19-oct-04
09-feb-04
01-sep-08
20-feb-04
25-oct-05
25-jun-04

03-sep-05
21-mar-10
28-feb-07
24-jul-06
07-jul-06
11-jul-05
28-oct-04
24-jun-09
14-may-04
29-dic-04
14-ago-05
04-jun-05
29-dic-09
15-abr-05
30-oct-04

Entrega de obra

30-nov-03
18-ago-03
14-ene-05
11-dic-03
31-ene-07
14-may-04
09-may-03
01-sep-04
01-may-03
01-oct-03

29-jul-05

13-jul-05
31-mar-08
16-dic-08
06-dic-04
01-jun-05
01-mar-06
09-feb-04
17-ago-08
20-feb-04
16-abr-07
01-dic-08

03-sep-05
21-mar-10
31-ago-07
03-jul-06
17-ago-06
28-feb-07
28-oct-04
23-mar-12
14-may-04
29-dic-04
14-ago-05
25-oct-05
29-dic-09
15-abr-05
21-feb-05

Término de
obligaciones */

29-ago-18
28-jun-18
29-jun-15
09-jul-18
29-ago-18
29-ago-18
28-may-13
29-ago-18
28-may-13
31-ene-14

29-ago-18
28-jun-18
29-ago-18
30-sep-16
29-ago-18
13-sep-16
19-abr-16
05-mar-14
11-ene-18
29-ago-18
13-sep-16
30-sep-16

28-jun-18
15-jun-22
11-dic-36
15-ene-16
29-ago-18
29-ago-18
17-sep-14
19-abr-23
21-may-14
09-jul-18
06-mar-15
06-mar-15
26-jul-19
29-ago-18
29-ago-18

Plazo del pago

afios

14
14
10
14
11
14

13
10
10

13
12
13
11
13
11
11
10

14
10
10

12
11
29

12
12

13
10
13

12
13

meses
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VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.
PEF

76
7
78
79
80
82
83
84
87
90
91
92
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

SE

SE

SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT

Nombre del Proyecto ™/

Carlos Rodriguez Rivero

Dos Bocas

Emilio Portes Gil

Francisco Pérez Rios

Gomez Palacio

Huinala

Ixtaczoquitlan

José Aceves Pozos (Mazatlan I1)
Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)
CT Puerto Libertad

Punta Prieta

Salamanca

Tuxpango

CT Valle de México

Norte

705 Capacitores

708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte
701 Occidente-Centro

702 Sureste-Peninsular

703 Noreste-Norte

704 Baja California -Noroeste
706 Sistemas Norte

709 Sistemas Sur

Autorizados en 2003

106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130

CcC
CcCl
LT
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT

Conversién El Encino de TG a CC

Baja California Sur Il

807 Durango |

CCC Tula

CGT Cerro Prieto (U5)

CT Carbén Il Unidades 2y 4

CT Emilio Portes Gil Unidad 4

CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

CT Pdte. Adolfo Lépez Mateos Unidades 3, 4,5y 6
CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2
811 Noroeste

812 Golfo Norte

813 Divisién Bajio

801 Altiplano

802 Tamaulipas

803 NOINE

806 Bajio

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
1,036.9
3,461.1
255.0
6,726.2
2,379.3
231.6
70.3
1,693.1
3,562.2
735.8
1,131.8
1,765.7
1,714.8
764.3
335.4
210.2
1,660.1
2,381.1
1,765.8
937.6
476.1
12,859.3
3,549.5

56,972.7
12,860.7
867.7
782.8
582.3
1,744.6
2,973.5
1,833.8
2,409.4
6,530.3
2,042.5
393.3
144.0
2,812.1
4,780.4
4,180.0
3,681.3
8,354.1

la evaluacion financiera
(VPN)
1,036.9
3,461.1
255.0
6,726.2
2,379.3
231.6
70.3
1,693.1
3,562.2
735.8
1,131.8
1,765.7
1,714.8
764.3
335.4
210.2
1,660.1
2,381.1
1,765.8
937.6
476.1
12,859.3
3,549.5

56,972.7
12,860.7
867.7
782.8
582.3
1,744.6
2,973.5
1,833.8
2,409.4
6,530.3
2,042.5
393.3
144.0
2,812.1
4,780.4
4,180.0
3,681.3
8,354.1

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)
1,036.9
3,461.1
255.0
6,726.2
2,379.3
231.6
70.3
1,693.1
3,562.2
735.8
1,131.8
1,765.7
1,714.8
764.3
335.4
210.2
1,660.1
2,381.1
1,765.8
937.6
476.1
12,859.3
3,549.5

56,972.7
12,860.7
867.7
782.8
582.3
1,744.6
2,973.5
1,833.8
2,409.4
6,530.3
2,042.5
393.3
144.0
2,812.1
4,780.4
4,180.0
3,681.3
8,354.1

Inicio de
operaciones */

01-sep-05
07-abr-05
11-abr-04
20-may-08
15-ago-05
03-nov-05
25-ago-05
01-feb-07
16-may-05
15-jul-05
25-may-06
07-jun-05
26-oct-05
27-feb-05
03-oct-05
21-jul-05
09-jun-05
21-sep-06
30-abr-06
16-ago-06
05-oct-05
02-ago-05
17-mar-06

16-dic-06
10-jun-07
06-feb-06
07-mar-07
15-ago-09
26-sep-05
24-jul-07
10-may-06
09-ene-07
03-may-07
05-may-06
17-ago-06
24-jul-06
08-sep-06
12-may-07
04-oct-06
30-mar-06

Entrega de obra

28-dic-05
07-abr-05
11-abr-04
09-jul-07
09-nov-06
03-nov-05
25-ago-05
01-feb-07
17-dic-05
15-jul-05
04-jun-06
14-dic-05
26-oct-05
27-feb-05
03-oct-05
31-jul-05
29-jul-05
21-abr-08
25-may-09
09-dic-06
29-ago-05
09-dic-16
25-ene-06

16-dic-06
10-jun-07
07-abr-06
11-jun-07
15-ago-09
31-dic-10
03-ago-07
10-may-06
03-dic-07
24-jul-07
26-may-06
10-nov-06
23-ago-06
07-dic-07
16-jul-07
05-dic-07
14-oct-10

Término de
obligaciones */

15-ene-16
29-ago-18
21-may-14
29-ago-18
15-abr-16

06-mar-15
29-ago-18
15-abr-16

06-mar-15
06-mar-15
29-ago-18
15-ene-16
29-ago-18
30-jun-15

06-mar-15
06-mar-15
28-jun-18

29-ago-18
17-abr-19

13-sep-16
06-mar-15
29-sep-36
28-jun-18

29-ago-18
29-ago-18
15-ene-16
15-abr-16
26-jul-19
29-ago-18
26-may-17
28-jun-18
10-nov-17
26-may-17
15-ene-16
15-abr-16
11-ene-18
29-ago-18
29-ago-18
10-nov-17
28-jun-20

Plazo del pago

afios

12
10
10
10

12

12
10
12
10

13
11
12

31
12

11
11

12

11

11
11
10
11
13

meses
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.
PEF

Nombre del Proyecto ™/

Autorizados en 2004

132
136
138
139
140
141
142
143
144

CE
LT
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT

La Venta Il

Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Il
911 Noreste

912 Divisién Oriente

914 Divisién Centro Sur

915 Occidental

901 Pacifico

902 Istmo

903 Cabo - Norte

Autorizados en 2005

146
147
148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170

CH
CccC
RFO
RFO
RFO

SE

SE

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

SE

SE

LT
SLT

cC
SLT

LT

La Yesca

Baja California

Red de Fibra Optica Proyecto Sur

Red de Fibra Optica Proyecto Centro

Red de Fibra Optica Proyecto Norte

1006 Central----Sur

1005 Noroeste

Infiernillo

CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

CT Puerto Libertad Unidad 4

CT Valle de México Unidades 5,6 y 7

CCC Samalayuca Il

CCC El Sauz

CCC Huinala Il

1004 Compensacién Dindmica Area Central
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente
Red de Transmisién Asociada a la CC San Lorenzo
1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste
San Lorenzo Conversién de TG a CC

1001 Red de Transmision Baja - Nogales

Red de Transmisién Asociada a la CH La Yesca

Autorizados en 2006

171
176
177
181
182
183
185
188

cC
LT
LT
RM
RM
RM
SE
SE

Agua Prieta Il (con campo solar)

Red de transmisién asociada a la CC Agua Prieta Il
Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Ill
CN Laguna Verde

CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

1110 Compensacién Capacitiva del Norte

1116 Transformacion del Noreste

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
9,408.0
643.3
119.7
1,016.8
264.1
794.9
355.5
1,677.5
2,199.2
2,337.0

93,208.3
21,198.5
3,331.4
1,926.5
3,246.1
2,518.3
6,924.4
3,859.3
359.8
7,931.7
1,156.9
66.0
355.1
642.4
335.4
659.1
1,981.0
1,357.9
1,462.4
29,909.8
2,906.3
1,079.9

982,514.5
796,816.6
1,019.7
150.5
22,592.6
3,099.3
516.7
3,960.2
35,912.2

la evaluacion financiera
(VPN)
9,408.0
643.3
119.7
1,016.8
264.1
794.9
355.5
1,677.5
2,199.2
2,337.0

93,208.3
21,198.5
3,331.4
1,926.5
3,246.1
2,518.3
6,924.4
3,859.3
359.8
7,931.7
1,156.9
66.0
355.1
642.4
335.4
659.1
1,981.0
1,357.9
1,462.4
29,909.8
2,906.3
1,079.9

982,514.5
796,816.6
1,019.7
150.5
22,592.6
3,099.3
516.7
3,960.2
35,912.2

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)
9,408.0
643.3
119.7
1,016.8
264.1
794.9
355.5
1,677.5
2,199.2
2,337.0

93,208.3
21,198.5
3,331.4
1,926.5
3,246.1
2,518.3
6,924.4
3,859.3
359.8
7,931.7
1,156.9
66.0
355.1
642.4
335.4
659.1
1,981.0
1,357.9
1,462.4
29,909.8
2,906.3
1,079.9

982,514.5
796,816.6
1,019.7
150.5
22,592.6
3,099.3
516.7
3,960.2
35,912.2

Inicio de
operaciones */

31-ene-07
10-oct-06
12-jul-07
21-jul-09
20-abr-10
26-mar-08
01-abr-08
08-mar-07
25-ago-06

15-oct-12
14-jul-09
19-jul-07
05-ene-07
21-jun-07
13-ene-11
06-nov-08
27-feb-09
03-dic-09
07-dic-06
23-ago-07
18-abr-07
16-jul-07
15-may-08
21-mar-07
16-jul-11
29-ene-08
09-nov-07
29-dic-09
23-jul-07
12-dic-11

23-sep-16
20-oct-12
29-abr-10
14-feb-10
22-sep-08
10-mar-08
11-jun-11
02-may-09

Entrega de obra

19-ene-07
24-nov-06
12-jul-07
15-dic-10
24-mar-10
26-mar-08
21-ago-08
28-sep-07
19-abr-07

31-dic-14
14-jul-09
19-jul-07
04-ene-07
21-jun-07
18-ago-12
22-dic-10
11-oct-10
23-feb-10
07-dic-06
23-ago-07
18-abr-07
03-oct-07
20-jun-08
21-mar-07
15-jul-11
29-ene-08
25-ene-10
12-ene-10
23-jul-07
12-dic-11

30-ago-19
10-may-13
28-abr-10
30-jul-11
19-sep-08
06-mar-08
0l-ene-14
25-oct-19

Término de
obligaciones */

19-ene-22
30-sep-16
23-feb-17
17-abr-19
13-sep-24
11-ene-18
28-jun-18
29-ago-18
29-ago-18

18-ago-42
17-abr-19
26-jul-19
09-jul-18
18-nov-20
15-jun-22
13-sep-24
10-jul-20
25-nov-19
30-sep-16
15-abr-16
15-abr-16
28-jun-18
28-jun-18
15-abr-16
18-abr-22
11-ene-18
25-nov-19
13-sep-24
26-may-17
18-abr-22

23-sep-39
15-jun-22
25-nov-19
10-ago-29
11-ene-18
28-jun-18
18-abr-22
18-may-39

Plazo del pago

afios

14

29

11
10
13
10
15
11

meses

11

11

Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.
PEF

189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
Suv

Nombre del Proyecto ™/

1117 Transformacién de Guaymas

1120 Noroeste

1121 Baja California

1122 Golfo Norte

1123 Norte

1124 Bajio Centro

1125 Distribucién

1127 Sureste

1128 Centro Sur

1129 Compensacion redes

1111 Transmisién y Transformacion del Central - Occidental
1112 Transmisién y Transformacién del Noroeste
1114 Transmisién y Transformacion del Oriental

1118 Transmisién y Transformacion del Norte

1119 Transmisién y Transformacion del Sureste
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto

Autorizados en 2007

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229

SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SE
SE
SE
SLT
RM
RM
LT
SLT
cC
LT
LT
CcC
CG
LT
CT

1206 Conversion a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera
1213 COMPENSACION DE REDES

1205 Compensacion Oriental - Peninsular

1212 SUR - PENINSULAR

1204 Conversion a 400 kV del Area Peninsular

1203 Transmisién y Transformacion Oriental - Sureste
1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo

1211 NORESTE - CENTRAL

1210 NORTE - NOROESTE

1201 Transmisién y Transformacion de Baja California
CCC Poza Rica

CCC El Sauz Paquete 1

Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. I, lll, IV
Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2
CC Repotenciacién CT Manzanillo | U-1y 2

Red de transmisién asociada a la CG Los Humeros I
Red de transmisién asociada a la Cl Guerrero Negro Il
ClI Guerrero Negro |1l

Los Humeros Il

Red de transmisién asociada a la CCC Norte I

TG Baja California Il

Autorizados en 2008

231 SLT 1304 Transmision y Transformacion del Oriental

233 SLT 1303 Transmision y Transformacién Baja - Noroeste

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica
(VPN)
785.2
10,915.4
2,138.5
7,948.5
1,331.7
33,943.7
15,825.3
357.1
4,465.8
851.1
5,374.4
10,624.1
12,429.9
2,326.7
4,847.9
4,281.2

233,078.7
1,273.4
1,937.5
1,339.9

26,890.9
4,349.6
28,380.4
10,910.5
33,365.2
26,202.5
3,931.7
7,215.1
7,163.7
655.8
4,996.7
69,034.3
152.7
33.2
662.2
1,673.9
1,012.3
1,897.1

93,993.2
439.9
228.7

la evaluacion financiera
(VPN)
785.2
10,915.4
2,138.5
7,948.5
1,331.7
33,943.7
15,825.3
357.1
4,465.8
851.1
5,374.4
10,624.1
12,429.9
2,326.7
4,847.9
4,281.2

233,078.7
1,273.4
1,937.5
1,339.9

26,890.9
4,349.6
28,380.4
10,910.5
33,365.2
26,202.5
3,931.7
7,215.1
7,163.7
655.8
4,996.7
69,034.3
152.7
33.2
662.2
1,673.9
1,012.3
1,897.1

93,993.2
439.9
228.7

Después de impuestos

la evaluacion financiera
(VPN)
785.2
10,915.4
2,138.5
7,948.5
1,331.7
33,943.7
15,825.3
357.1
4,465.8
851.1
5,374.4
10,624.1
12,429.9
2,326.7
4,847.9
4,281.2

233,078.7
1,273.4
1,937.5
1,339.9

26,890.9
4,349.6
28,380.4
10,910.5
33,365.2
26,202.5
3,931.7
7,215.1
7,163.7
655.8
4,996.7
69,034.3
152.7
33.2
662.2
1,673.9
1,012.3
1,897.1

93,993.2
439.9
228.7

Inicio de
operaciones */

01-abr-11
07-dic-11
15-feb-10
26-may-10
09-ago-10
16-mar-11
14-sep-09
19-oct-10
21-sep-11
12-nov-08
16-mar-12
06-oct-09
24-dic-12
08-dic-09
26-jul-10
30-mar-09

03-may-09
04-jul-09
07-dic-09
17-sep-11
05-nov-10
06-jun-10
20-oct-10
01-sep-10
05-ene-11
18-jun-10
05-sep-12
18-feb-14
30-oct-10
07-oct-11
17-ene-12
03-nov-11
28-ene-11
30-ago-16
18-dic-12
14-nov-12
29-ene-14

02-ago-10
23-jul-10

Entrega de obra

07-feb-12
16-dic-16
11-jul-11
16-jun-15
09-ago-10
03-dic-12
01-dic-12
12-dic-10
17-sep-13
10-jun-10
17-feb-14
12-jun-14
23-sep-15
07-dic-09
26-nov-10
04-oct-10

03-may-09
11-may-11
07-dic-09
30-nov-23
04-ago-11
30-ago-14
01-oct-15
30-nov-17
27-dic-24
01-dic-17
02-sep-16
10-mar-14
19-nov-10
07-oct-11
22-dic-16
05-ene-12
28-ene-11
30-ago-16
27-mar-13
30-nov-12
29-ene-14

02-ago-10
30-jul-10

Término de
obligaciones */

14-feb-22
29-sep-36
13-sep-24
13-sep-24
10-jul-20
18-abr-22
18-abr-22
18-nov-20
19-abr-23
13-sep-24
11-dic-23
29-abr-24
20-oct-25
13-sep-24
18-nov-20
10-jul-20

17-abr-19
13-sep-24
13-sep-24
31-dic-48
18-nov-20
31-jul-24
30-oct-40
12-jul-47
31-dic-32
12-jul-47
27-abr-26
15-abr-32
10-jul-20
12-oct-21
15-abr-32
10-jul-20
28-ene-21
27-abr-26
18-abr-22
19-abr-23
11-dic-23

28-jun-20
28-jun-20

Plazo del pago

afios

10
24
14
14

10
12

11
15
11
14
12
16

11

meses

i
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

Antes de Impuestos Después de impuestos
No. 1/
PEF Nombre del Proyecto " Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de
evaluacién econémica  la evaluacion financiera  la evaluacion financiera
(VPN) (VPN) (VPN)
234 SLT 1302 Transmisién y Transformacion Norte y Occidente 6,897.1 6,897.1 6,897.1
235 CCI Baja California Sur IV 2,668.5 2,668.5 2,668.5
236 CCI Baja California Sur Il 503.1 503.1 503.1
237 LT 1313 Red de Transmision Asociada al CC Baja California 11l 963.4 963.4 963.4
242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR 26,795.3 26,795.3 26,795.3
243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO 8,993.7 8,993.7 8,993.7
244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE 25,432.3 25,432.3 25,432.3
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 21,071.3 21,071.3 21,071.3
Autorizados en 2009 60,137.1 60,137.1 60,137.1
247 SLT 1404 Subestaciones del Oriente 2,426.1 2,426.1 2,426.1
248 SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste 1,9145 1,9145 1,9145
249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste 8,094.0 8,094.0 8,094.0
250 SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis 1,318.4 1,318.4 1,318.4
251 SE 1421 DISTRIBUCION SUR 13,486.8 13,486.8 13,486.8
252 SE 1403 Compensacion Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte 222.9 222.9 222.9
253 SE 1420 DISTRIBUCION NORTE 26,692.1 26,692.1 26,692.1
257 CCl Santa Rosalia Il 1,389.0 1,389.0 1,389.0
258 RM CT Altamira Unidades 1y 2 4,593.4 4,593.4 4,593.4
Autorizados en 2010 86,080.2 86,080.2 86,080.2
259 SE 1521 DISTRIBUCION SUR 52,102.8 52,102.8 52,102.8
260 SE 1520 DISTRIBUCION NORTE 14,092.8 14,092.8 14,092.8
261 CCC Cogeneracion Salamanca Fase | 19,884.6 19,884.6 19,884.6
Autorizados en 2011 414,758.3 414,758.3 414,758.3
262 SLT 1601 Transmision y Transformacién Noroeste - Norte 1,275.8 1,275.8 1,275.8
264 CC Centro 25,455.1 25,455.1 25,455.1
266 SLT 1603 Subestacion Lago 8,754.2 8,754.2 8,754.2
267 SLT 1604 Transmision Ayotla-Chalco 1,574.9 1,574.9 1,574.9
268 CCI Guerrero Negro IV 382.4 382.4 382.4
269 LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV 211.9 211.9 211.9
273 SE 1621 Distribucién Norte-Sur 95,739.9 95,739.9 95,739.9
274 SE 1620 Distribucién Valle de México 275,810.5 275,810.5 275,810.5
275 CG Los Azufres Il (Fase 1) 5,553.6 5,553.6 5,553.6
Autorizados en 2012 182,671.9 182,671.9 182,671.9
278 RM CT José Loépez Portillo 1,733.7 1,733.7 1,733.7
280 SLT 1721 DISTRIBUCION NORTE 91,111.8 91,111.8 91,111.8
281 LT Red de Transmisién Asociada al CC Noreste 3,174.3 3,174.3 3,174.3
282 SLT 1720 Distribucién Valle de México 22,563.0 22,563.0 22,563.0
283 LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte Ill 7,905.4 7,905.4 7,905.4
284 CG Los Humeros Il 4,422.8 4,422.8 4,422.8

Inicio de
operaciones */

21-jul-17

12-jul-14

04-nov-12
29-feb-16
31-jul-12

24-jun-11
06-ago-10
19-sep-11

01-may-13
06-dic-11
02-mar-14
07-oct-11
03-jul-13
26-may-11
01-feb-13
04-ene-22
02-ene-20

13-mar-14
03-ago-13
27-ene-15

17-ene-13
01-sep-17
23-sep-18
30-sep-14
01-jul-19
12-may-15
01-ene-15
27-nov-13
27-feb-15

05-sep-17
05-may-15
04-dic-17
19-mar-18
11-oct-18
30-jun-17

Entrega de obra

31-ago-17
11-jul-14
04-nov-12
29-feb-16
17-oct-24
30-jun-16
12-may-16
27-dic-24

06-jun-14

16-oct-12

30-nov-19
04-ene-12
01-nov-16
26-may-11
03-may-18
03-ene-22
31-dic-19

29-nov-24
28-nov-17
30-ago-19

02-may-14
30-ago-19
31-ene-19
27-feb-15
30-ago-19
12-may-15
31-dic-24
31-dic-24
26-feb-15

27-feb-19
31-dic-22
01-feb-19
04-nov-24
30-ene-19
30-dic-20

Término de
obligaciones */

12-jul-47
29-abr-24
15-jun-22
09-dic-26
17-dic-48
27-abr-26
20-oct-25
23-nov-33

29-abr-24
15-jun-22
30-mar-45
12-oct-21
29-sep-36
10-jul-20
11-mar-48
28-feb-31
31-ene-30

29-nov-47
12-jul-47
31-jul-47

11-dic-23
30-sep-47
22-oct-28
31-jul-24
30-nov-37
31-jul-24
31-dic-47
31-dic-38
31-jul-24

11-mar-48
23-nov-48
28-feb-39
28-nov-35
11-nov-28
24-jul-40

Plazo del pago

afios

29

10
36
14
14
21

10
10
31

22

34

10

33
33
32

10
30
10

18

32
24

30
33
21
17
10
23

meses
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comision Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

No.
PEF

286
288
289
290
292
293
294
295

CcCl
SLT
CH
LT
SE
SLT
SLT
SLT

Nombre del Proyecto ™/

Baja California Sur V

1722 Distribucién Sur

Chicoasén Il

Red de transmisién asociada a la CH Chicoasén Il

1701 Subestacién Chimalpa Dos

1703 Conversién a 400 kV de la Riviera Maya

1702 Transmisién y Transformacion Baja - Noine

1704 Interconexidn sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia

Autorizados en 2013

296
297
298
300
304
305
306
307
308
309
310
311
312

CcC
LT
CcC
LT
LT
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
RM
RM

Empalme |

Red de Transmision Asociada al CC Empalme |

Valle de México Il

Red de Transmision Asociada al CC Topolobampo Il
1805 Linea de Transmisién Huasteca - Monterrey
1801 Subestaciones Baja - Noroeste

1803 Subestaciones del Occidental

1802 Subestaciones y Lineas de Transmision del Norte
1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental-Peninsular
1820 Divisiones de Distribucion del Valle de México
1821 Divisiones de Distribucion

CCC TULA PAQUETES 1Y 2

CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4

Autorizados en 2014

313
314
316
317
318
319
320
321
322

CcC
LT
SE
SLT
SE
SLT
LT
SLT
SLT

Empalme Il

Red de Transmisién Asociada al CC Empalme I

1901 Subestaciones de Baja California

1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste
1903 Subestaciones Norte-Noreste

1904 Transmisién y Transformacién de Occidente

1905 Transmision Sureste-Peninsular

1920 Subestaciones y Lineas de Distribucién

1921 Reduccién de Pérdidas de Energia de Distribucién

Autorizados en 2015

323
324
325
326
327
328
329

cC
LT
CcC
LT
CG
LT
CG

San Luis Potosi

Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Potosi

Lerdo (Norte 1V)

Red de Transmisién Asociada al CC Lerdo (Norte 1V)

Los Azufres Ill Fase Il

Red de transmisién asociada a la CG Los Azufres Il Fase Il
Cerritos Colorados Fase |

Antes de Impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de

evaluacion econémica

(VPN)
4,165.0
23,518.3
10,670.2
1,367.5
7,110.5
2,850.3
1,595.9

483.2

243,307.3
19,144.0
5,610.9
39,291.4
7,555.6
20,429.3
533.9
28,815.9
7,199.9
8,767.8
26,017.6
70,160.8
8,010.8
1,769.5

143,263.7
18,279.7
6,918.2
801.1
5,555.5
3,020.7
6,750.6
26,025.7
27,487.6
48,424.6

211,289.9
25,159.4
8,460.4
33,047.9
4,539.5
1,533.8
395.3
1,395.4

la evaluacion financiera

(VPN)
4,165.0
23,518.3
10,670.2
1,367.5
7,110.5
2,850.3
1,595.9

483.2

243,307.3
19,144.0
5,610.9
39,291.4
7,555.6
20,429.3
533.9
28,815.9
7,199.9
8,767.8
26,017.6
70,160.8
8,010.8
1,769.5

143,263.7
18,279.7
6,918.2
801.1
5,555.5
3,020.7
6,750.6
26,025.7
27,487.6
48,424.6

211,289.9
25,159.4
8,460.4
33,047.9
4,539.5
1,533.8
395.3
1,395.4

Después de impuestos

la evaluacion financiera

(VPN)
4,165.0
23,518.3
10,670.2
1,367.5
7,110.5
2,850.3
1,595.9

483.2

243,307.3
19,144.0
5,610.9
39,291.4
7,555.6
20,429.3
533.9
28,815.9
7,199.9
8,767.8
26,017.6
70,160.8
8,010.8
1,769.5

143,263.7
18,279.7
6,918.2
801.1
5,555.5
3,020.7
6,750.6
26,025.7
27,487.6
48,424.6

211,289.9
25,159.4
8,460.4
33,047.9
4,539.5
1,533.8
395.3
1,395.4

Inicio de
operaciones */

01-sep-16
31-mar-14
26-ene-23
05-sep-22
19-oct-16
14-feb-15
28-nov-13
0l-sep-14

01-sep-18
30-jul-17
01-feb-19
14-mar-19
26-oct-19
04-dic-14
15-may-15
20-feb-16
21-oct-15
28-dic-17
19-dic-16
03-sep-18
15-jun-17

25-nov-18
30-ago-17
01-oct-16
06-sep-16
25-abr-16
28-abr-17
03-oct-16
30-dic-16
05-dic-16

29-abr-22
01-abr-22
05-dic-22
03-jul-21
01-ene-19
18-abr-18
30-abr-24

Entrega de obra

31-ago-16
02-dic-24
22-may-23
29-dic-22
11-may-17
04-jun-15
24-jun-15
24-ene-15

30-ene-19
30-nov-18
30-ago-19
13-mar-19
25-oct-19
09-jul-15
28-nov-16
12-sep-17
03-mar-17
24-oct-24
01-dic-25
31-ene-19
05-feb-19

30-ene-19
15-feb-18
28-jun-17
26-may-17
24-jun-16
15-may-17
06-ene-17
02-dic-24
12-feb-24

28-abr-22
02-nov-21
01-dic-22
02-jul-21
30-mar-19
18-abr-18
30-abr-25

Término de
obligaciones */

27-abr-26
01-oct-48
26-feb-53
03-ene-33
29-sep-36
31-jul-24
31-jul-24
31-jul-24

28-sep-28
25-ago-47
20-feb-28
14-abr-29
25-nov-30
31-jul-24
29-sep-36
12-jul-47
09-dic-26
17-dic-48
02-dic-47
28-sep-38
26-dic-28

20-dic-29
05-sep-47
29-sep-36
29-sep-36
27-abr-26
09-dic-26
29-sep-36
27-nov-48
27-nov-48

28-may-32
02-jul-31
01-jun-32
04-jun-31
30-ene-30
11-mar-48
30-may-34

Plazo del pago

afios

34
30
10
19

10

10
30

10
11

21
31
10
31
30
20
11

11
30
19
19

19
31
31

10

11
29
10

meses
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA -/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) =

Antes de Impuestos Después de impuestos
No. 1/
PEF Nombre del Proyecto " Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de
evaluacién econémica  la evaluacion financiera  la evaluacion financiera
(VPN) (VPN) (VPN)
330 CH Las Cruces 12,987.2 12,987.2 12,987.2
331 LT Red de transmisién asociada a la CH Las Cruces 695.4 695.4 695.4
332 CE Surestellylll 12,229.0 12,229.0 12,229.0
334 LT Red de Transmisién Asociada a la Cl Santa Rosalia Il 428.4 428.4 428.4
336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste 18,097.4 18,097.4 18,097.4
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental 17,568.9 17,568.9 17,568.9
338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucién 45,215.6 45,215.6 45,215.6
339 SLT SLT 2021 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién 29,536.2 29,536.2 29,536.2
Autorizados en 2016 151,390.9 151,390.9 151,390.9
340 CC San Luis Rio Colorado | 6,773.2 6,773.2 6,773.2
341 LT Red de Transmisién Asociada al CC San Luis Rio Colorado | 2,476.4 2,476.4 2,476.4
342 CC Guadalajaral 33,184.4 33,184.4 33,184.4
343 LT Red de Transmisién Asociada al CC Guadalajara | 6,214.3 6,214.3 6,214.3
344 CC Mazatlan 30,396.8 30,396.8 30,396.8
345 LT Red de Transmisién Asociada al CC Mazatlan 4,228.7 4,228.7 4,228.7
346 CC Mérida 13,975.3 13,975.3 13,975.3
347 CC Salamanca 22,078.3 22,078.3 22,078.3
348 SE 2101 Compensacion Capacitiva Baja - Occidental 2,322.0 2,322.0 2,322.0
349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucién 23,667.3 23,667.3 23,667.3
350 SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion 6,074.2 6,074.2 6,074.2

P_/ Cifras Preliminares

1_/ El afio de autorizacion corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluy6 por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federacion en la modalidad de Pidiregas.

2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentacion de la informacion en pesos es de 19.6363 el cual corresponde al cierre del 3er Trimestre del 2019.

3_/La fecha de inicio de operacion es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federacion autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_| Es la fecha del ultimo pago de amortizaciones de un proyecto

5_/ No Aplica

Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Inicio de
operaciones */

31-ago-22
05-ene-22
30-mar-23
01-feb-21
30-nov-17
30-oct-18
29-dic-17
26-dic-16

03-jun-22
02-mar-21
03-jun-21
02-abr-21
03-abr-20
04-ene-22
12-jun-23
03-abr-23
22-nov-19
07-ene-19
08-ene-18

Entrega de obra

31-ago-22
06-ene-22
29-mar-24
02-ago-21
01-mar-19
30-ene-19
31-dic-25
31-dic-21

02-jun-22
0l1-mar-21
01-jun-22
05-oct-20
03-ene-22
04-ene-22
09-jun-23
02-abr-23
22-nov-19
31-dic-25
31-dic-24

Término de
obligaciones */

30-sep-50
03-may-32
29-abr-33
01-ago-31
30-ene-48
02-abr-29
31-dic-36
31-dic-48

01-sep-32
01-mar-30
02-dic-31
08-jul-30
01-jul-30
02-jul-32
30-jun-33
01-oct-33
22-nov-29
31-dic-37
31-dic-37

Plazo del pago

afios

27
10
10
10
30
10
18
31

10

10
10
10
10
10
18
19

meses

[u
[
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Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s



Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.

Comisién Federal de Electricidad
Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) 2!

No. 1/
PEF Nombre del Proyecto

Total Inversion Condicionada

Autorizados en 1997
1 TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles

Autorizados en 1998

2 CC Altamirall
CC Bajio
CC Campeche
CC Hermosillo
CT Meérida Ill
CC Monterrey IlI
CC Naco-Nogales
CC RioBravo ll
10 CC Mexicali
11 CC Saltillo
12 CC Tuxpanll
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid

© 00 N O O b~ W

Autorizados en 1999

15 CC Altamirallly IV
16 CC Chihuahua llI
17 CC Lalagunall
18 CC RioBravo lll
19 CC Tuxpanlily IV

Autorizados en 2000
20 CC AltamiraV
21 CC Tamazunchale

Autorizados en 2001
24 CC RioBravo IV
25 CC TuxpanV

Autorizados en 2002
26 CC Valladolid Il

Autorizados en 2005
28 CCC Nortell
29 CCC Norte

Autorizados en 2006
31 CE LaVentalll

Antes de Impuestos Después de impuestos

Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de
evaluacion econémica  la evaluacion financiera la evaluacion financiera

(VPN) (VPN) (VPN)
831,812.4 831,812.4 831,812.4
6,022.5 6,022.5 6,022.5
6,022.5 6,022.5 6,022.5
209,788.7 209,788.7 209,788.7
25,676.2 25,676.2 25,676.2
27,129.2 27,129.2 27,129.2
9,329.3 9,329.3 9,329.3
12,585.6 12,585.6 12,585.6
16,615.8 16,615.8 16,615.8
27,116.3 27,116.3 27,116.3
15,393.8 15,393.8 15,393.8
21,455.2 21,455.2 21,455.2
11,900.0 11,900.0 11,900.0
11,405.4 11,405.4 11,405.4
27,771.4 27,771.4 27,771.4
3,410.4 3,410.4 3,410.4
162,132.5 162,132.5 162,132.5
57,670.1 57,670.1 57,670.1
12,773.0 12,773.0 12,773.0
24,458.8 24,458.8 24,458.8
19,501.1 19,501.1 19,501.1
47,729.6 47,729.6 47,729.6
111,012.7 111,012.7 111,012.7
44,018.8 44,018.8 44,018.8
66,993.9 66,993.9 66,993.9
55,233.6 55,233.6 55,233.6
22,716.9 22,716.9 22,716.9
32,516.7 32,516.7 32,516.7
29,404.4 29,404.4 29,404.4
29,404.4 29,404.4 29,404.4
45,597.0 45,597.0 45,597.0
11,964.2 11,964.2 11,964.2
33,632.7 33,632.7 33,632.7
931.8 931.8 931.8
931.8 931.8 931.8

Inicio de
operaciones *

24-abr-99

14-may-02
09-mar-02
27-jun-03
01-oct-01
09-jun-00
27-mar-02
04-oct-03
18-ene-02
20-jul-03
19-nov-01
15-dic-01
30-sep-99

24-dic-03

09-sep-03
22-abr-05
01-abr-04
23-may-03

01-nov-06
01-jun-07

01-abr-05
01-sep-06

01-jun-06

0l-ago-13
02-ago-10

04-oct-12

Entrega de obra

24-abr-99

14-may-02
09-mar-02
28-may-03
01-oct-01
09-jun-00
27-mar-02
04-oct-03
18-ene-02
20-jul-03
19-nov-01
15-dic-01
30-sep-99

24-dic-03

09-sep-03
22-abr-05
01-abr-04
23-may-03

01-nov-06
01-jun-07

01-abr-05
01-sep-06

01-jun-06

31-jul-13
30-jul-10

03-oct-12

Término de
obligaciones “

24-nov-29

14-jun-27
09-abr-27
28-jun-28
02-nov-26
01-dic-25
27-abr-27
06-nov-28
18-ene-27
20-jul-28
19-nov-26
15-dic-26
09-abr-25

29-dic-28
09-oct-28
22-may-30
01-may-29
23-jun-28

30-nov-31
01-jul-32

01-may-30
01-oct-31

01-jul-31

01-jul-38
26-jul-34

01-ene-37

Plazo del pago

afios

30

25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
25
25

24
25
25
25
25

25
25

25
25

25

24
23

24

meses

o O © o

11
10

Valor Presente

de las
Obligaciones
Fiscales s ;



Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comisién Federal de Electricidad

Enero - Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) 2!

Antes de Impuestos Después de impuestos

No. 1 Inicio de

PEF Nombre del Proyecto ™ Valor presente neto de la Valor presente neto de Valor presente neto de operaciones 3/
evaluacion econémica  la evaluacion financiera la evaluacion financiera
(VPN) (VPN) (VPN)

Autorizados en 2007 2301.9 2301.9 2301.9

33 CE Oaxacal 2,301.9 2,301.9 2,301.9 27-sep-12
Autorizados en 2008 10,775.2 10,775.2 10,775.2

34 CE Oaxaca ll y CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV 4,998.3 4,998.3 4,998.3 31-ene-12

36 CC Baja California lll 5,776.8 5,776.8 5,776.8 16-ene-17
Autorizados en 2011 34,956.0 34,956.0 34,956.0

38 CC Norte lll (Juérez) 33,753.7 33,753.7 33,753.7 01-dic-19

40 CE Sureste | 1,202.3 1,202.3 1,202.3 30-dic-17
Autorizados en 2012 38,777.6 38,777.6 38,777.6

42 CC Noroeste 21,2153 21,2153 21,215.3 31-ene-19

43 CC Noreste 17,562.3 17,562.3 17,562.3 01-abr-19
Autorizados en 2013 118,560.2 118,560.2 118,560.2

45 CC Topolobampo IlI 13,585.5 13,585.5 13,585.5 30-ene-20

303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia 104,974.7 104,974.7 104,974.7 29-may-22
Autorizados en 2015 6,318.3 6,318.3 6,318.3

49 CE Sureste IVyV 6,318.3 6,318.3 6,318.3 01-abr-21

P_/ Cifras Preliminares

1_/ El afio de autorizacion corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluy6 por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federacion en la modalidad de Pidiregas.

2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentacion de la informacion en pesos es de 19.6363 el cual corresponde al cierre del 3er Trimestre del 2019.

3_/ La fecha de inicio de operacion es la consignada en el Tomo VI del Presupuesto de Egresos de la Federacion autorizado para el ejercicio fiscal 2019, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_| Eslafecha del dltimo pago de amortizaciones de un proyecto

5_/ No Aplica

Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Entrega de obra

26-sep-12

30-ene-12
14-ene-17

30-nov-19
30-nov-17

02-ene-19
30-mar-19

01-ene-20
28-may-22

30-mar-21

Término de
obligaciones “

18-oct-30

31-dic-32
16-ene-41

30-dic-45
30-dic-38

03-ene-46
30-abr-46

01-jul-46
29-may-47

01-may-41

Plazo del pago

afios

18

20
24

26
21

27
27

26
25

20

meses

10

Valor Presente
de las
Obligaciones
Fiscales s ;



VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA ™~/

Con base en los articulos 107 fraccién | inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento.
Comision Federal de Electricidad

Enero - Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

Entidad Inversién Directa Inversién Condicionada Total

TOTAL 3,367,432.1 831,812.4 4,199,244.5

PEMEX 0.0 0.0 0.0
CFE 3,367,432.1 831,812.4 4,199,244.5

P_/ Cifras Preliminares
Fuente: Comisién Federal de Electricidad.



4. COMPROMISOS POR PROYECTO




COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisidn Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

No. Nombre del Proyecto

Total

227 Cierres totales

1 CGCerroPrietolV 1/

2 CCChihuahua 1_/

3 CCl Guerrero Negro Il 1_/

4 CC Monterrey Il 1/

5 CD Puerto San Carlos Il 1_/

6 CC Rosarito lll (Unidades 8y 9) 1_/

7 CT Samalayucall 1_/

9 LT 211 Cable Submarino 1_/

10 LT 214y 215 Sureste - Peninsular  1_/

11 LT 216y 217 Noroeste 1_/

12 SE 212y 213 SF6 Potencia y Distribucion  1_/
13 SE 218 Noroeste 1/

14 SE 219 Sureste - Peninsular  1_/

15 SE 220 Oriental - Centro  1_/

16 SE 221 Occidental 1_/

17 LT301Centro 1/

18 LT 302 Sureste 1_/

19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1/

20 LT 304 Noroeste 1_/

21 SE 305 Centro - Oriente  1_/

22 SE 306 Sureste  1_/

23 SE 307 Noreste 1/

24 SE 308 Noroeste 1_/

25 CG Los Azufres Il y Campo Geotérmico  1_/
26 CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/
27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan I, llly IV 1_/
28 LT 407 Red Asociada a Altamira ll, Iy IV 1_/
29 LT 408 Naco - Nogales - Area Noroeste  1_/
30 LT 411 Sistema Nacional 1_/

31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/
32 SE 401 Occidental - Central 1 _/

33 SE 402 Oriental-Peninsular 1 _/

34 SE 403 Noreste 1/

35 SE 404 Noroeste - Norte  1_/

36 SE 405 Compensacion Alta Tension  1_/

37 SE 410 Sistema Nacional 1 /

38 CCElSauz conversionde TGaCC 1/

39 LT 414 Norte-Occidental 1/

40 LT 502 Oriental - Norte 1/

41 LT 506 Saltillo-Cafiada 1/

Costo de

cierre

(1)
22,287.0
18,470.2
103.3
277.4
27.5
288.2
61.2
307.9
701.2
100.0
131.2
106.4
175.2
50.7
33.8
62.8
72.5
44.5
41.2
27.7
28.2
36.5
45.0
24.3
44.1
131.4
114.8
121.9
333.8
44.6
131.7
275.5
64.3
77.6
72.5
40.5
8.6
173.2
113.8
65.7
14.8
247.3

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
(2)
13,711.0
13,085.1

103.3
277.4
275
288.2
61.2
307.9
693.9
100.0
131.2
106.4
175.2
50.7
33.8
62.8
725
445
41.2
27.7
28.2
36.5
45.0
24.3
44.1
131.4
114.8
121.9
333.8
44.6
131.7
275.5
64.3
77.6
725
405
8.6
173.2
113.8
65.7
14.8
247.3

En 2019
(©)
684.3
512.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma

(4=2+3)
14,395.3
13,597.2
103.3
277.4
275
288.2
61.2
307.9
701.2
100.0
131.2
106.4
175.2
50.7
33.8
62.8
725
44.5
41.2
27.7
28.2
36.5
45.0
24.3
44.1
131.4
114.8
121.9
333.8
44.6
131.7
275.5
64.3
77.6
725
40.5
8.6
173.2
113.8
65.7
14.8
247.3

Real
(5)
265.7
203.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo Directo

Legal
(6)
810.1
547.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma
(7=5+6)

1,075.8
750.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo

Contingente
(8=1-4-7)
6,815.9
4,122.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)
7,891.7
4,873.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisidn Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

Costo de
No. Nombre del Proyecto cierre
(1)

42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ 107.4
43 LT Red Asociada de la Central Rio Bravo Il 1_/ 43.7
44 SE 412 Compensacion Norte  1_/ 22.0
45 SE 413 Noroeste - Occidental  1_/ 57.3
46 SE 503 Oriental 1/ 214
47 SE 504 Norte - Occidental 1_/ 44.8
48 CCI Baja California Surl 1_/ 56.0
49 LT 609 Transmision Noroeste - Occidental 1 _/ 126.9
50 LT 610 Transmisién Noroeste - Norte  1_/ 152.5
51 LT 612 Subtransmision Norte-Noroeste  1_/ 28.6
52 LT 613 SubTransmision Occidental 1 _/ 275
53 LT 614 Subtransmision Oriental  1_/ 16.7
54 LT 615 Subtransmisiéon Peninsular  1_/ 26.0
55 LT Red Asociada de Transmision de la CCl Baja California Sur|  1_/ 21.2
57 LT 1012 Red de Transmisién asociada a la CCC Baja California 1_/ 13.8
58 SE 607 Sistema Bajio - Oriental 1 _/ 78.0
59 SE 611 Subtransmision Baja California-Noroeste  1_/ 30.3
60 SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto  1_/ 113.4
61 CC Hermosillo Conversionde TGaCC 1_/ 77.0
62 CCC Pacifico 634.0
63 CH El Cajon 833.5
64 LT Lineas Centro 1_/ 6.7
65 LT Red de Transmision Asociada a la CH el Cajén 68.3
66 LT Red de Transmision Asociada a AltamiraV.~ 1_/ 75.0
67 Red de Transmision Asociada a La Laguna Il 1_/ 20.5
68 LT Red de Transmision Asociada a el Pacifico 92.8
69 LT 707 Enlace Norte-Sur  1_/ 33.2
70 LT RivieraMaya 1/ 37.1
71 PRR Presa Reguladora Amata 1_/ 13.6
72 RM Adolfo Lépez Mateos 1_/ 30.9
73 RM Altamira 1/ 42.3
74 RMBotello 1/ 6.3
75 RMCarbénil 1/ 11.6
76 RM Carlos Rodriguez Rivero  1_/ 18.8
77 RMDosBocas 1/ 14.4
78 RM Emilio Portes Gil 1 / 0.2
79 RM Francisco Pérez Rios 1_/ 127.4
80 RM Gomez Palacio 1/ 29.5
82 RMHuinala 1/ 0.6
83 RM Ixtaczoquitlan 1/ 0.9
84 RM José Aceves Pozos (Mazatlanll)  1_/ 13.5
87 RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ 49.2

Amortizacion ejercida

Hasta 2018 En 2019

107.4
43.7
22.0
57.3
21.4
44.8
56.0

126.9

152.5
28.6
27.5
16.7
26.0
21.2
13.8
78.0
30.3

113.4
77.0

569.9

330.3

6.7
68.3
75.0
20.5
71.1
33.2
37.1
13.6
30.9
38.1

6.3
11.6
18.8
14.4

0.2

127.4

29.5
0.6
0.9

135

49.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.5
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma
(4=2+3)

107.4
43.7
22.0
57.3
21.4
44.8
56.0

126.9

152.5
28.6
27.5
16.7
26.0
21.2
13.8
78.0
30.3

113.4
77.0

612.4

344.2

6.7
68.3
75.0
20.5
78.6
33.2
37.1
13.6
30.9
42.3

6.3
116
18.8
144

0.2

127.4

29.5
0.6
0.9

135

49.2

Real

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo Directo
Legal
(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.3
28.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma
(7=5+6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7
41.9
0.0
0.0
0.0
0.0
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
447.3
0.0
0.0
0.0
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.7
489.2
0.0
0.0
0.0
0.0
14.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisidn Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

No. Nombre del Proyecto

90 RM CT Puerto Libertad 1_/

91 RM Punta Prieta 1_/

92 RM Salamanca 1_/

93 RM Tuxpango 1/

94 RM CT Valle de México 1_/

95 SE Norte 1/

98 SE 705 Capacitores 1 _/

99 SE 708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte 1 _/
100 SLT 701 Occidente-Centro  1_/

101 SLT 702 Sureste-Peninsular  1_/

102 SLT 703 Noreste-Norte  1_/

103 SLT 704 Baja California -Noroeste ~ 1_/

104 SLT 706 Sistemas- Norte

105 SLT 709 Sistemas Sur 1 /

106 CC Conversion El Encinode TGaCC 1_/
107 CCI Baja California Surll  1_/

108 LT 807 Durango| 1_/

110 RMCCC Tula 1_/

111 RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/

112 RMCT Carbon Il Unidades2y4 1/

113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4  1_/

114 RM CT Francisco Pérez Rios Unidad5 1_/
117 RM CT Pdte. Adolfo Lopez Mateos Unidades 3,4,5y6 1/
118 RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y2 1_/
122 SE 811 Noroeste 1/

123 SE 812 Golfo Norte  1_/

124 SE 813 Division Bajio 1/

126 SLT 801 Altiplano  1_/

127 SLT 802 Tamaulipas 1 /

128 SLT 803 Noine 1/

130 SLT 806 Bajio

132 CE LaVentall

136 LT Red Asociada Transmision de la CE La Ventall 1_/
138 SE 911 Noreste 1_/

139 SE 912 Division Oriente 1/

140 SE 914 Division Centro Sur

141 SE 915 Occidental 1_/

142 SLT 901 Pacifico 1_/

143 SLT 902 Istmo  1_/

144 SLT 903 Cabo - Norte 1/

146 CH La Yesca

147 CCC Baja California 1/

Costo de

cierre

(1)
134
115
32.4
17.4
5.8
7.7
35
44.8
79.6
27.9
19.3
6.7
186.3
101.5
74.5
60.5
34.3
5.3
315
13.7
35.8
30.6
44.2
20.6
10.8
5.3
53.8
84.5
71.3
66.5
91.7
109.2
6.8
9.0
12.0
13.1
11.6
41.7
80.5
55.3
1,250.0
174.3

Amortizacion ejercida

Hasta 2018

@

13.4
115
32.4
17.4
5.8
7.7
35
44.8
79.6
27.5
19.3
6.7
175.2
101.5
74.5
60.5
34.3
5.3
28.3
13.7
35.8
30.6
44.2
20.6
10.8
5.3
53.8
84.5
713
66.5
87.6
83.7
6.8
9.0
11.7
8.4
11.6
41.7
80.5
55.3
313.9
165.6

En 2019

(©)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
7.3
0.0
0.0
0.3
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
45.8
8.7

Suma
(4=2+3)

134
115
324
17.4
5.8
7.7
3.5
44.8
79.6
27.9
19.3
6.7
175.7
101.5
74.5
60.5
34.3
5.3
315
13.7
35.8
30.6
44.2
20.6
10.8
5.3
53.8
84.5
71.3
66.5
89.0
91.0
6.8
9.0
12.0
9.2
11.6
41.7
80.5
55.3
359.7
174.3

Real

®)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0

Pasivo Directo

Legal
(6)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
7.3
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
56.5
0.0

Suma
(7=5+6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
7.3
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
67.2
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
823.1
0.0

Total
(9=7+8)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
18.2
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
890.3
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisidn Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

No.

148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
176
177
181
182
183
185
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Nombre del Proyecto

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur  1_/

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro  1_/

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte

SE 1006 Central----Sur

SE 1005 Noroeste

RM Infiernillo

RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/

RM CT Valle de México Unidades 5,6y 7 1_/

RM CCC Samalayuca ll 1_/

RM CCCElSauz 1/

RM CCC Huinala Il 1_/

SE 1004 Compensacion Dinamica Area Central  1_/
SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

LT Red Transmision Asociada a la CC San Lorenzo 1_/
SLT 1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste
CC San Lorenzo Conversion de TG a CC

SLT 1001 Red de Transmision Baja-Nogales 1_/

LT Red de Transmisién Asociada a la CH La Yesca

LT Red de Transmision asociada a la CC Agua Prieta Il
LT Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Ill
RM CN Laguna Verde

RM CT Puerto Libertad Unidades2y3 1/

RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/

SE 1110 Compensacion Capacitiva del Norte

SE 1117 Transformacion de Guaymas

SE 1120 Noroeste

SE 1121 Baja California

SE 1122 Golfo Norte

SE 1123 Norte

SE 1124 Bajio Centro

SE 1125 Distribucion

SE 1127 Sureste

SE 1128 Centro Sur

SE 1129 Compensacion redes

SLT 1111 Transmision y Transformacion del Central - Occidental
SLT 1112 Transmision y Transformacion del Noroeste
SLT 1114 Transmision y Transformacion del Oriental
SLT 1118 Transmision y Transformacion del Norte

SLT 1119 Transmision y Transformacion del Sureste
SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto
SE 1206 Conversion a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera  1_,

-

Costo de
cierre
(1)

27.6
44.8
47.4
155
60.7
16.9
152.2
13.2
4.5
1.1
4.2
1.9
15.6
39.0
5.8
60.7
144.1
32.8
79.9
36.0
1.2
644.6
32.0
5.8
23.2
16.0
49.3
5.5
38.7
3.8
39.2
96.8
15.9
20.1
155
69.8
88.4
131.1
36.9
106.5
116.5
42.1

Amortizacion ejercida

Hasta 2018

@

27.5
44.8
47.1
10.4
52.7
155
136.9
13.2
4.5
11
4.2
19
15.6
30.2
5.8
58.5
86.5
32.8
52.7
22.8
11
351.4
32.0
5.8
15.7
11.0
335
3.9
29.4
3.2
30.5
78.2
13.3
12.2
12.6
41.9
55.5
71.6
31.4
93.2
105.3
40.0

En 2019

(©)

0.1
0.0
0.1
0.9
14
0.8
115
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
0.0
11
9.6
0.0
6.4
19
0.1
27.3
0.0
0.0
14
15
25
0.3
3.9
0.2
21
5.9
0.8
11
0.7
3.7
6.2
8.3
0.9
9.9
6.1
21

Suma
(4=2+3)

27.6
44.8
47.2
114
54.1
16.3
148.4
13.2
4.5
11
4.2
19
15.6
32.3
5.8
59.6
96.1
32.8
59.1
24.7
1.2
378.7
32.0
5.8
17.0
125
36.0
4.2
33.3
3.4
325
84.1
14.1
13.2
13.2
45.6
61.7
79.9
32.3
103.1
111.3
42.1

Real
(5)

0.0
0.0
0.1
0.6
0.3
0.4
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21
0.0
11
0.0
0.0
0.9
19
0.1
0.0
0.0
0.0
12
0.2
2.2
0.1
0.0
0.2
18
3.4
0.8
0.9
0.3
3.4
2.6
5.9
0.0
1.6
3.6
0.0

Pasivo Directo

Legal
(6)

0.0
0.0
0.2
16
18
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
9.6
0.0
21
3.8
0.0
27.3
0.0
0.0
2.2
0.3
3.6
0.3
11
0.2
2.4
6.7
1.0
16
0.6
6.8
5.3
14.2
0.9
18
16
0.0

Suma
(7=5+6)
0.0
0.0
0.2
2.2
2.1
0.6
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.0
11
9.6
0.0
3.0
5.6
0.1
27.3
0.0
0.0
3.5
0.5
5.8
0.7
11
0.4
4.2
10.1
1.8
2.6
1.0
10.3
8.0
20.2
0.9
3.4
5.2
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
2.0
44
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0
38.4
0.0
17.7
5.6
0.0
238.5
0.0
0.0
2.7
3.1
7.5
0.6
4.3
0.0
2.5
2.6
0.0
4.3
1.3
13.9
18.8
30.9
3.6
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)

0.0
0.0
0.2
4.1
6.5
0.6
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.8
0.0
11
48.0
0.0
20.7
11.3
0.1
265.8
0.0
0.0
6.2
3.6
13.3
13
5.4
0.4
6.7
12.7
18
6.8
2.3
24.2
26.8
51.1
4.5
3.4
5.2
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisidn Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

No.

207
208
210
211
213
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
233
234
235
236
237
242
243
244
247
248
250
251
252
253
259
260
262
267
269
275
283
286
288
292

Nombre del Proyecto

SE 1213 Compensacion de Redes

SE 1205 Compensacién Oriental - Peninsular

SLT 1204 Conversion a 400 kV del Area Peninsular

SLT 1203 Transmision y Transformacién Oriental - Sureste
SE 1211 Noreste - Central

SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California
RM CCC Poza Rica

RM CCC El Sauz Paquete 1

LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. Il, Ill, IV
SLT Red de Transmision Asociada a Manzanillo | U-1y 2
CC CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2

LT Red de Transmision asociada a la CG Los Humeros Il
LT Red de Transmision asociada a la Cl Guerrero Negro Il
CCI CI Guerrero Negro llI

CG Los Humeros Il

LT Red de Transmisi6n asociada a la CCC Norte Il

CT TG Baja California Il

SLT 1304 Transmision y Transformacion del Oriental

SLT 1303 Transmision y Transformacion Baja - Noroeste
SLT 1302 Transformacién del Noreste

CCI Baja California Sur IV

CCI Baja California Sur Il

LT 1313 Red asociada a Baja California Ill

SE 1323 Distribucién SUR

SE 1322 Distribucion Centro

SE 1321 Distribucién Noreste

SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente

SLT 1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste
SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacéan - Los Mochis
SE 1421 Distribucion Sur

SE 1403 Compensacién Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte
SE 1420 Distribucion Norte

SE 1521 Distribucion Sur

SE 1520 Distribucion Norte

SLT 1601 Transmision y Transformacion Noroeste - Norte
SLT 1604 Transmision Ayotla-Chalco

LT Red de Transmision Asociada a la Cl Guerrero Negro IV
CG Los Azufres Il (Fase 1)

LT Red de Transmisién Asociada al CC Norte IlI

CCI Baja California Sur V

SLT 1722 Distribucion Sur

SE 1701 Subestacion Chimalpa Il

Costo de

cierre

(1)
47.9
9.4
138.2
182.4
60.7
62.1
150.6
158.6
39.2
42.5
1,049.3
4.3
1.2
25.3
106.1
195
103.9
6.4
8.6
35.8
97.9
91.9
115
24.3
85.1
68.4
18.9
62.1
44.8
25.7
7.9
33.0
335
105
37.6
23.8
2.9
69.8
20.8
106.9
25.2
61.3

Amortizacion ejercida

Hasta 2018

@

41.1
5.6
116.3
144.0
215
34.7
42.9
62.6
34.4
29.8
559.3
3.6
0.9
6.3
67.0
12.3
56.7
55
7.3
19
43.8
59.7
3.1
12.0
30.0
38.6
10.6
42.6
35.2
9.4
6.7
9.8
7.1
0.7
20.9
8.8
11
25.7
0.0
26.7
2.7
8.4

En 2019

(©)

35
0.6
7.1
10.0
2.8
4.3
7.6
6.5
3.7
21
47.3
0.3
0.1
13
5.6
1.0
5.7
0.3
0.4
13
4.9
4.6
0.6
11
6.5
4.0
1.0
3.2
25
18
0.4
16
19
0.4
2.0
25
0.3
7.3
1.0
5.3
0.8
2.8

Suma
(4=2+3)

44.7
6.3
123.3
154.0
24.4
39.1
50.4
69.1
38.1
31.9
606.6
3.8
11
7.6
72.6
13.3
62.4
5.8
7.7
3.2
48.8
64.3
3.7
13.1
36.6
42.5
11.7
45.8
37.7
11.2
7.1
114
8.9
1.0
22.9
11.3
1.4
33.1
1.0
321
3.6
11.2

Real

®)

11
0.0
7.1
8.5
2.4
15
7.6
6.5
0.5
0.1
29.2
0.3
0.0
13
5.6
1.0
5.7
0.3
0.4
0.3
0.3
4.6
0.6
0.8
25
21
0.7
21
18
0.3
0.4
15
0.7
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.3
0.6
14

Pasivo Directo

Legal
(6)

15
0.6
7.9
131
4.9
3.9
151
13.0
0.5
0.4
60.4
0.3
0.1
25
11.2
21
11.3
0.3
0.4
16
17
9.2
12
11
8.7
4.0
16
3.9
19
19
0.4
3.1
2.6
0.4
4.0
25
0.3
7.3
21
10.7
21
4.2

Suma
(7=5+6)
2.7
0.6
14.9
215
7.3
5.4
22.7
19.4
11
0.4
89.7
0.5
0.1
3.8
16.7
3.1
17.0
0.6
0.9
1.9
2.1
13.8
17
1.9
111
6.1
2.3
6.0
3.8
2.3
0.8
4.6
3.3
0.4
6.0
25
0.3
7.3
2.1
16.0
2.7
5.6

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.6
25
0.0
6.8
29.1
17.6
77.4
70.1
0.0
10.2
353.0
0.0
0.1
13.9
16.7
3.1
245
0.0
0.0
30.7
47.0
13.8
6.1
9.2
37.4
19.8
5.0
10.4
3.3
12.2
0.0
17.0
21.2
9.0
8.7
10.0
1.2
29.4
17.7
58.8
18.9
44.5

Total
(9=7+8)

3.3
3.1
14.9
28.3
36.4
23.0
100.1
89.6
11
10.6
442.7
0.5
0.2
17.7
33.5
6.2
41.5
0.6
0.9
32.6
49.1
27.6
7.8
111
48.5
25.8
7.3
16.4
7.1
14.5
0.8
21.6
24.5
9.4
14.7
125
15
36.7
19.7
74.8
21.6
50.1



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisidn Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

No.

293
294
295
300
305
306
307
308
309
312
314
316
317
318
319
320
322

328

339

28
171
188
209
212
214
245
249
261
264
266
273
274
278
280
281
282
284
296
297
310

Nombre del Proyecto

SLT 1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya

SLT 1702 Transmision y Transformacion Baja - Noine

SLT 1704 Interconexion sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia
LT Red de Transmision Asociada al CC Topolobampo llI

SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste

SE 1803 Subestaciones del Occidental

SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte

SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental - Peninsular

SLT 1820 Divisiones de Distribucion del Valle de México
312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4

LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme I

SE 1901 Subestaciones de Baja California

SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste

SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste

SLT 1904 Transmision y Transformacion de Occidente

LT 1905 Transmision Sureste Peninsular

SLT 1921 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribucion

LT Red de transmisién asociada a la CG Los
Azufres Il Fase Il

SLT 2021 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion

Cierres Parciales

CC Agua Prieta Il (Con Campo Solar)

SE 1116 Transformacion del Noreste

SE 1212 Sur - Peninsular

SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo
SE 1210 Norte - Noroeste

SE 1320 Distribucion Noroeste

SLT 1405 Subest y Lineas de Transmisién de las Areas Sureste
CCC CoGeneracion Salamanca Fase |

CC Centro

SLT 1603 Subestacion Lago

SE 1621 Distribucion Norte - Sur

SE 1620 Distribucion Valle de México

RM CT José Lopez Portillo

SLT 1721 Distribucién Norte

LT Red de Transmision asociada al CC Noreste
SLT 1720 Distribucién Valle de México

SE Los Humeros Il Fase A

CC Empalme |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |
SLT 1821 Divisiones de Distribucion

Costo de
cierre
(1)

70.2

52.3

20.1

25.7

8.1

70.8

79.3

51.9

48.5

26.5

95.8

17.9

67.1

15.0

45.1

60.6
442.7

4.5

546.6

3,816.8
469.7
175.7

52.9
36.7
110.6
40.0
44.4
376.9
597.4
315
33.5
90.0
214.0
194
86.3
16.0
43.0
476.5
94.7
16.8

Amortizacion ejercida

Hasta 2018 En 2019

25.8
21.2
7.7
0.0
3.1
12.2
111
135
11
1.0
3.8
21
10.7
3.9
9.0
7.9
335

0.0

13.9

625.8
64.3
133.7
30.5
31.8
75.2
22.4
17.9
127.1
65.0
0.0
6.5
21.7
18
3.2
4.0
0.2
6.8
0.0
3.7
0.9

7.4
4.9
19
13
0.8
35
3.4
2.7
19
11
3.3
0.8
3.1
0.8
2.3
2.7
16.5

0.2

20.8

172.3
23.3
11.6

3.0
3.1
7.1
21
3.3
31.6
27.1
14
21
6.5
8.0
0.9
51
0.6
2.3
12.4
35
0.8

Suma
(4=2+3)

33.2
26.1
9.6
13
3.9
157
145
16.2
3.0
2.2
7.1
2.9
13.8
4.7
11.3
10.6
50.0

0.2

34.7

798.1
87.6
145.3
335
34.8
82.4
24.5
21.3
158.7
92.1
14
8.6
34.1
9.8
4.1
9.1
0.8
9.1
12.4
7.2
1.6

Real

0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
17
2.3
2.6
0.6
0.3
0.3
0.4
16
0.8
2.3
11
4.5

0.0

8.5

62.4
7.1
5.0
21
0.9
4.5
17
11
3.3

19.6
0.0
1.0
2.0
0.0
0.6
21
0.2
2.3
6.5
0.8
0.6

Pasivo Directo
Legal
(6)
7.4
5.2
1.8
2.6
0.8
5.2
5.7
5.3
2.8
18
35
12
4.7
16
4.5
3.8
21.0

0.2
29.3

262.5
30.4
15.2

4.4
0.9
8.6
3.2
43
32.4
46.6
2.7
3.1
8.9
10.7
1.5
75
0.8
45
37.8
43
1.3

Suma
(7=5+6)

7.4

5.7

1.9

2.6

0.8

7.0

7.9

8.0

3.3

2.1

3.8

1.6

6.4

2.3

6.8

4.9

25.5

0.2

37.8

324.9
37.5
20.2

6.5
18
131
5.0
5.4
35.7
66.2
2.7
4.1
10.9
10.7
2.1
9.6
0.9
6.8
44.2
5.1
1.9

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)
29.5
20.5
8.5
21.9
3.3
48.1
56.9
27.7
42.2
22.2
84.9
13.3
46.9
8.0
27.0
45.0
367.2

4.2

4741

2,693.8
344.6
10.3
12.9
0.0
15.2
10.6
17.7
182.6
439.1
27.3
20.7
44.9
193.5
13.2
67.6
14.3
27.2
419.8
82.4
13.3

Total
(9=7+8)

36.9
26.2
10.4
24.4

4.2
55.1
64.8
35.6
455
24.3
88.7
14.9
53.3
10.4
33.8
49.9

392.7

4.4

512.0

3,018.7
382.1
30.5
19.4
18
28.3
15.6
23.1
218.2
505.3
30.1
24.8
55.8
204.2
153
77.2
15.2
33.9
464.1
87.5
15.2



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION P~
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisidn Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de ddlares con un decimal)

Costo de Amortizacion ejercida Pasivo Directo Pasivo
No. Nombre del Proyecto cierre Hasta 2018 En 2019 Suma Real Legal Suma Contingente Total
(1) 2 (©)] (4=2+3) ()] (6) (7=5+6) (8=1-4-7) (9=7+8)

311 RM CCC Tula Paquetes 1Y 2 160.8 0.0 7.9 7.9 0.0 7.9 7.9 145.1 152.9
313 CC Empalme II 389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 376.9 389.9
321 SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 24.2 1.3 1.0 2.3 0.3 14 1.7 20.2 219
336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur Noroeste 54.5 1.6 21 3.7 0.6 3.8 43 46.5 50.8
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental 58.7 0.2 21 2.3 0.2 3.3 3.4 53.0 56.5
338 SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion 224 0.0 0.9 0.9 0.0 1.3 1.3 20.2 215
349 SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucién 6.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 5.6 5.8
350 SLT 2121 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion 74.2 0.0 25 25 0.0 25 25 69.2 717

p_/ Cifras Preliminares

1_/Proyectos en operacion que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo
Fuente: Comisién Federal de Electricidad.



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No.

225

© N o b~ WN PR
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Nombre del Proyecto

Total
Cierres totales
CG Cerro Prieto IV 1_/
CC Chihuahua 1_/
CCI Guerrero Negro Il 1_/
CC Monterrey Il 1_/
CD Puerto San Carlos Il 1_/
CC Rosarito lll (Unidades 8y 9) 1_/
CT Samalayuca ll  1_/
LT 211 Cable Submarino 1_/
LT 214y 215 Sureste - Peninsular  1_/
LT 216 y 217 Noroeste  1_/
SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribucion  1_/
SE 218 Noroeste  1_/
SE 219 Sureste - Peninsular  1_/
SE 220 Oriental - Centro  1_/
SE 221 Occidental 1 _/
LT 301 Centro 1/
LT 302 Sureste  1_/
LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/
LT 304 Noroeste 1_/
SE 305 Centro - Oriente  1_/
SE 306 Sureste  1_/
SE 307 Noreste 1/
SE 308 Noroeste  1_/
CG Los Azufres Il y Campo Geotérmico  1_/
CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/
LT 406 Red Asociada a Tuxpan I, llly IV 1/
LT 407 Red Asociada a Altamira ll, llly IV 1_/
LT 408 Naco - Nogales - Area Noroeste  1_/
LT 411 Sistema Nacional 1_/
LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/
SE 401 Occidental - Central 1/
SE 402 Oriental-Peninsular 1 _/
SE 403 Noreste 1 /
SE 404 Noroeste - Norte  1_/
SE 405 Compensacion Alta Tension ~ 1_/
SE 410 Sistema Nacional 1_/
CC El Sauz conversionde TGaCC 1/
LT 414 Norte-Occidental 1 _/
LT 502 Oriental - Norte  1_/
LT 506 Saltillo-Cafiada 1_/

w

Costo de

cierre

(1)
437,634.5
362,687.2
2,029.1
5,446.4
539.3
5,660.0
1,201.9
6,045.1
13,769.4
1,964.0
2,576.7
2,089.5
3,439.8
994.7
662.9
1,234.1
1,423.8
874.7
808.2
543.5
554.1
716.3
883.4
477.9
866.6
2,580.6
2,254.6
2,394.4
6,553.9
876.3
2,585.9
5,410.4
1,262.6
1,523.6
1,423.5
795.2
168.6
3,400.5
2,235.0
1,289.6
290.7
4,856.1

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
@

269,232.4
256,943.6
2,029.1
5,446.4
539.3
5,660.0
1,201.9
6,045.1
13,624.8
1,964.0
2,576.7
2,089.5
3,439.8
994.7
662.9
1,234.1
1,423.8
874.7
808.2
543.5
554.1
716.3
883.4
477.9
866.6
2,580.6
2,254.6
2,394.4
6,553.9
876.3
2,585.9
5,410.4
1,262.6
1,523.6
1,423.5
795.2
168.6
3,400.5
2,235.0
1,289.6
290.7
4,856.1

En 2019

(©)
13,437.8
10,054.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
144.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma

(4=2+3)
282,670.2
266,998.3
2,029.1
5,446.4
539.3
5,660.0
1,201.9
6,045.1
13,769.4
1,964.0
2,576.7
2,089.5
3,439.8
994.7
662.9
1,234.1
1,423.8
874.7
808.2
543.5
554.1
716.3
883.4
477.9
866.6
2,580.6
2,254.6
2,394.4
6,553.9
876.3
2,585.9
5,410.4
1,262.6
1,523.6
1,423.5
795.2
168.6
3,400.5
2,235.0
1,289.6
290.7
4,856.1

Real
(5)
5,217.8
3,991.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

p_/

Pasivo Directo

Legal

(6)

15,907.0

10,753.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma
(7=5+6)
21,124.8
14,745.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo

Contingente
(8=1-4-7)

133,839.5
80,943.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)

154,964.3
95,688.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No.

42
43
a4
45
46
a7
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
87

w

Nombre del Proyecto

LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/
LT Red Asociada de la Central Rio Bravo Il 1_/

SE 412 Compensacion Norte  1_/

SE 413 Noroeste - Occidental  1_/

SE 503 Oriental 1_/

SE 504 Norte - Occidental 1_/

CCI Baja California Sur 1 1_/

LT 609 Transmision Noroeste - Occidental  1_/

LT 610 Transmision Noroeste - Norte  1_/

LT 612 Subtransmision Norte-Noroeste  1_/

LT 613 SubTransmision Occidental 1_/

LT 614 Subtransmision Oriental 1_/

LT 615 Subtransmision Peninsular  1_/

LT Red Asociada de Transmision de la CCl Baja California Sur | 1_/
LT 1012 Red de Transmision asociada a la CCC Baja California 1_/
SE 607 Sistema Bajio - Oriental 1_/

SE 611 Subtransmision Baja California-Noroeste  1_/
SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto  1_/
CC Hermosillo Conversionde TGaCC 1/

CCC Pacifico

CH EI Cajon

LT Lineas Centro  1_/

LT Red de Transmisiéon Asociada ala CH el Cajon  1_/
LT Red de Transmisién Asociada a AltamiraV. ~ 1_/
Red de Transmision Asociada a La Laguna ll 1_/

LT Red de Transmision Asociada a el Pacifico

LT 707 Enlace Norte-Sur  1_/

LT RivieraMaya 1_/

PRR Presa Reguladora Amata 1_/

RM Adolfo Lépez Mateos 1_/

RM Altamira 1_/

RM Botello  1_/

RM Carbéon il 1/

RM Carlos Rodriguez Rivero  1_/

RM Dos Bocas 1_/

RM Emilio Portes Gil 1/

RM Francisco Pérez Rios  1_/

RM Gomez Palacio 1_/

RM Huinala 1/

RM Ixtaczoquitlan 1/

RM José Aceves Pozos (Mazatlan 1l) 1 /

RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1 /

Costo de

cierre

(1)
2,108.9
859.1
431.9
1,125.0
420.2
879.7
1,099.7
2,491.0
2,994.0
562.1
540.3
327.3
510.3
415.9
270.2
1,531.2
594.8
2,226.0
1,511.8
12,449.9
16,366.5
131.4
1,341.5
1,472.2
401.6
1,822.9
652.1
728.7
266.6
606.9
831.4
124.7
226.9
368.5
282.8
4.8
2,501.4
579.1
11.8
18.0
265.3
966.1

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
@

2,108.9
859.1
431.9
1,125.0
420.2
879.7
1,099.7
2,491.0
2,994.0
562.1
540.3
327.3
510.3
415.9
270.2
1,531.2
594.8
2,226.0
1,511.8
11,190.6
6,485.2
131.4
1,341.5
1,472.2
401.6
1,396.5
652.1
728.7
266.6
606.9
748.3
124.7
226.9
368.5
282.8
4.8
2,501.4
579.1
11.8
18.0
265.3
966.1

En 2019

(©)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
833.7
274.5
0.0
0.0
0.0
0.0
147.3
0.0
0.0
0.0
0.0
83.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma

(4=2+3)
2,108.9
859.1
431.9
1,125.0
420.2
879.7
1,099.7
2,491.0
2,994.0
562.1
540.3
327.3
510.3
415.9
270.2
1,531.2
594.8
2,226.0
1,511.8
12,024.3
6,759.7
131.4
1,341.5
1,472.2
401.6
1,543.7
652.1
728.7
266.6
606.9
831.4
124.7
226.9
368.5
282.8
4.8
2,501.4
579.1
11.8
18.0
265.3
966.1

Real
(5)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.3
274.5
0.0
0.0
0.0
0.0
28.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo Directo

Legal

(@)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.6
549.0
0.0
0.0
0.0
0.0
43.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Suma
(7=5+6)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
346.8
823.4
0.0
0.0
0.0
0.0
72.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.8
8,783.4
0.0
0.0
0.0
0.0
207.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
425.6
9,606.9
0.0
0.0
0.0
0.0
279.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No. Nombre del Proyecto

90 RMCT Puerto Libertad 1_/

91 RMPunta Prieta 1/

92 RM Salamanca 1_/

93 RMTuxpango 1_/

94  RM CT Valle de México 1_/

95 SENorte 1/

98  SE 705 Capacitores 1_/

99  SE 708 Compensacion Dindmicas Oriental -Norte  1_/
100 SLT 701 Occidente-Centro  1_/

101  SLT 702 Sureste-Peninsular  1_/

102  SLT 703 Noreste-Norte  1_/

103 SLT 704 Baja California -Noroeste  1_/

104  SLT 706 Sistemas- Norte

105 SLT 709 Sistemas Sur 1/

106 CC Conversion El Encinode TGaCC 1/
107 CCI Baja California Surll  1_/

108 LT 807 Durango! 1_/

110 RMCCC Tula 1_/

111 RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/

112 RMCT Carbo6n Il Unidades2y4 1/

113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4  1_/

114 RM CT Francisco Pérez Rios Unidad 5 1_/
117 RM CT Pdte. Adolfo Lopez Mateos Unidades 3, 4,5y 6 1_/
118 RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y2 1_/
122 SE 811 Noroeste 1 /

123 SE 812 Golfo Norte  1_/

124  SE 813 Division Bajio 1/

126  SLT 801 Altiplano  1_/

127  SLT 802 Tamaulipas 1_/

128 SLT 803 Noine 1_/

130 SLT 806 Bajio

132 CELaVentall

136 LT Red Asociada Transmision de la CE La Venta Il 1_/
138 SE 911 Noreste 1_/

139 SE 912 Divisi6on Oriente 1 /

140 SE 914 Division Centro Sur

141 SE 915 Occidental 1_/

142 SLT 901 Pacifico 1_/

143  SLT 902 Istmo 1/

144  SLT 903 Cabo - Norte 1 /

146 CH La Yesca

147 CCC Baja California 1 _/

w

Costo de

cierre

(1)
263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3
68.3
880.0
1,563.4
547.5
378.8
131.4
3,657.9
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
618.0
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,801.5
2,143.7
133.6
175.9
235.1
256.8
228.3
818.5
1,581.5
1,086.0
24,545.4
3,422.6

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
@
263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3
68.3
880.0
1,563.4
540.3
378.8
131.4
3,440.6
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
556.2
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,720.5
1,643.5
133.6
175.9
228.8
164.7
228.3
818.5
1,581.5
1,086.0
6,163.7
3,251.5

En 2019

(©)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
0.0
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.0
142.9
0.0
0.0
6.3
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
900.3
171.1

Suma
(4=2+3)

263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3
68.3
880.0
1,563.4
547.5
378.8
131.4
3,450.8
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
618.0
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,747.5
1,786.4
133.6
175.9
235.1
181.6
228.3
818.5
1,581.5
1,086.0
7,063.9
3,422.6

Real
(5)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
209.6
0.0

Pasivo Directo
Legal
(6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.0
142.9
0.0
0.0
0.0
14.6
0.0
0.0
0.0
0.0
1,109.9
0.0

Suma

(7=5+6)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
142.9
0.0
0.0
0.0
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,319.5
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
195.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
214.4
0.0
0.0
0.0
58.4
0.0
0.0
0.0
0.0
16,161.9
0.0

Total

(9=7+8)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
207.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
357.3
0.0
0.0
0.0
75.2
0.0
0.0
0.0
0.0
17,481.4
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No.

148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
176
177
181
182
183
185
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Nombre del Proyecto

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur  1_/

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro  1_/

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte

SE 1006 Central----Sur

SE 1005 Noroeste

RM Infiernillo

RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/

RM CT Valle de México Unidades 5,6y 7 1_/

RM CCC Samalayuca ll 1_/

RMCCCElSauz 1/

RM CCC Huinala il 1_/

SE 1004 Compensacion Dinamica Area Central ~ 1_/
SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

LT Red Transmision Asociada a la CC San Lorenzo 1_/
SLT 1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste
CC San Lorenzo Conversiéon de TG a CC

SLT 1001 Red de Transmision Baja-Nogales 1 _/

LT Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca

LT Red de Transmisién asociada a la CC Agua Prieta Il
LT Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta Ill
RM CN Laguna Verde

RM CT Puerto Libertad Unidades 2y 3 1_/

RM CT Punta Prieta Unidad 2 1 /

SE 1110 Compensacion Capacitiva del Norte

SE 1117 Transformacion de Guaymas

SE 1120 Noroeste

SE 1121 Baja California

SE 1122 Golfo Norte

SE 1123 Norte

SE 1124 Bajio Centro

SE 1125 Distribucion

SE 1127 Sureste

SE 1128 Centro Sur

SE 1129 Compensacion redes

SLT 1111 Transmisién y Transformacion del Central - Occidental
SLT 1112 Transmisién y Transformacion del Noroeste
SLT 1114 Transmisién y Transformacion del Oriental
SLT 1118 Transmisién y Transformacion del Norte

SLT 1119 Transmisién y Transformacion del Sureste
SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto
SE 1206 Conversion a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera

w

1

-~

Costo de

cierre

(1)
542.4
879.2
930.9
304.5
1,191.7
331.8
2,987.9
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
766.6
114.5
1,191.2
2,830.6
643.3
1,568.4
706.6
24.3
12,656.7
627.4
113.0
455.6
315.1
967.7
107.5
759.1
74.7
770.0
1,899.8
3125
394.3
304.3
1,370.5
1,736.5
2,573.7
724.0
2,090.8
2,287.7
827.4

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
@
540.5
879.2
924.5
204.6
1,034.9
304.0
2,689.1
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
592.1
114.5
1,148.9
1,698.3
643.3
1,035.7
448.2
21.8
6,900.6
627.4
113.0
307.3
215.6
658.6
76.0
576.5
63.5
598.2
1,535.5
261.7
239.1
246.5
822.4
1,089.8
1,406.7
617.2
1,829.3
2,067.0
786.1

En 2019

(©)

19
0.0
16
18.6
28.3
15.9
225.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.9
0.0
21.2
188.7
0.0
1255
36.9
1.2
536.3
0.0
0.0
27.1
28.9
48.5
6.6
76.9
3.7
40.3
115.2
15.6
20.8
13.2
72.8
121.1
163.2
17.8
194.6
119.2
41.4

Suma
(4=2+3)

542.4
879.2
926.1
223.2
1,063.3
319.9
2,914.7
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
634.0
114.5
1,170.0
1,887.0
643.3
1,161.2
485.1
23.0
7,436.9
627.4
113.0
334.4
244.5
707.1
82.6
653.4
67.3
638.5
1,650.7
277.3
259.9
259.7
895.3
1,210.9
1,569.9
635.0
2,023.9
2,186.2
827.4

Real
(5)

0.0
0.0
1.6
11.9
6.6
8.0
73.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41.9
0.0
21.2
0.0
0.0
17.3
36.9
1.2
0.0
0.0
0.0
24.5
3.9
42.9
2.7
0.8
3.7
36.1
67.1
15.6
18.0
6.9
67.0
51.7
116.5
0.0
30.9
70.0
0.0

p_/

Pasivo Directo
Legal
(6)

0.0
0.0
3.2
30.4
34.9
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.1
0.0
0.0
188.7
0.0
41.4
73.8
0.0
536.3
0.0
0.0
43.7
5.7
71.1
6.6
21.0
3.7
46.2
130.6
19.6
32.4
125
134.4
104.9
279.8
17.8
36.0
31.5
0.0

Suma
(7=5+6)

0.0
0.0
4.8
42.3
41.5
11.9
73.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96.0
0.0
21.2
188.7
0.0
58.7
110.8
1.2
536.3
0.0
0.0
68.2
9.5
114.0
9.3
21.7
7.5
82.2
197.7
35.2
50.4
19.4
201.5
156.6
396.3
17.8
66.9
101.5
0.0

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)

0.0
0.0
0.0
38.9
86.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.6
0.0
0.0
754.8
0.0
348.5
110.8
0.0
4,683.5
0.0
0.0
53.0
61.0
146.6
15.6
83.9
0.0
49.2
51.4
0.0
84.0
25.2
273.7
369.0
607.5
71.2
0.0
0.0
0.0

Total
(9=7+8)

0.0
0.0
4.8
81.3
128.5
11.9
73.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
132.6
0.0
21.2
943.5
0.0
407.2
221.5
12
5,219.8
0.0
0.0
121.2
70.5
260.6
24.9
105.7
7.5
131.5
249.1
35.2
134.4
44.6
475.2
525.6
1,003.8
89.0
66.9
101.5
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No.

207
208
210
211
213
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
233
234
235
236
237
242
243
244
247
248
250
251
252
253
259
260
262
267
269
275
283
286
288
292

Nombre del Proyecto

SE 1213 Compensacion de Redes

SE 1205 Compensacion Oriental - Peninsular

SLT 1204 Conversion a 400 kV del Area Peninsular

SLT 1203 Transmision y Transformacién Oriental - Sureste
SE 1211 Noreste - Central

SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California
RM CCC Poza Rica

RM CCC El Sauz Paquete 1

LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, Ill, IV
SLT Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2
CC CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2

LT Red de Transmision asociada a la CG Los Humeros I
LT Red de Transmisién asociada a la Cl Guerrero Negro Il
CCI CI Guerrero Negro llI

CG Los Humeros I

LT Red de Transmision asociada a la CCC Norte Il

CT TG Baja California Il

SLT 1304 Transmision y Transformacion del Oriental

SLT 1303 Transmisién y Transformacion Baja - Noroeste
SLT 1302 Transformacion del Noreste

CCI Baja California Sur IV

CCI Baja California Sur 11l

LT 1313 Red asociada a Baja California Ill

SE 1323 Distribucion SUR

SE 1322 Distribucion Centro

SE 1321 Distribucion Noreste

SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente

SLT 1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste
SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacan - Los Mochis
SE 1421 Distribucion Sur

SE 1403 Compensacién Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte
SE 1420 Distribucion Norte

SE 1521 Distribucion Sur

SE 1520 Distribucion Norte

SLT 1601 Transmision y Transformacion Noroeste - Norte
SLT 1604 Transmision Ayotla-Chalco

LT Red de Transmisién Asociada a la Cl Guerrero Negro IV
CG Los Azufres Il (Fase I)

LT Red de Transmision Asociada al CC Norte llI

CCI Baja California Sur V

SLT 1722 Distribucion Sur

SE 1701 Subestacion Chimalpa Il

w

Costo de

cierre

(1)
941.3
184.4
2,714.0
3,581.3
1,192.8
1,219.6
2,956.4
3,115.2
769.1
835.4
20,603.7
85.0
24.3
496.6
2,082.6
383.0
2,039.5
126.0
168.4
703.1
1,921.6
1,804.6
226.4
476.3
1,671.1
1,342.2
372.0
1,219.7
879.9
503.8
155.5
647.8
657.7
206.0
739.0
468.3
56.6
1,370.6
408.2
2,099.1
494.3
1,204.2

Amortizacion ejercida

Hasta 2018
@

807.9
110.6
2,282.8
2,828.3
423.1
682.0
842.0
1,229.0
675.4
584.8
10,981.7
70.2
18.2
124.2
1,315.4
2415
1,113.1
107.1
143.1
37.2
860.9
1,173.0
61.2
236.0
590.0
757.3
209.1
836.6
691.3
184.5
130.9
191.8
139.3
13.4
410.9
173.0
20.9
505.0
0.0
524.8
53.6
165.5

En 2019

(©)

68.8
123
138.4
196.4
55.9
85.4
148.5
127.3
72.4
41.8
929.4
5.0
2.4
24.8
109.6
20.1
111.3
6.3
8.4
25.4
96.4
90.2
11.3
22.2
127.8
77.8
20.0
62.1
49.4
34.7
8.2
31.7
36.4
7.1
39.1
49.2
6.0
144.3
20.4
105.0
16.6
55.1

Suma

(4=2+3)
876.8
122.9
2,421.2
3,024.7
479.0
767.4
990.6
1,356.2
747.8
626.5
11,9111
75.1
20.7
149.0
1,425.0
261.7
1,224.4
113.4
151.6
62.6
957.3
1,263.2
725
258.2
717.8
835.0
229.0
898.7
740.6
219.3
139.1
2235
175.7
20.5
450.1
222.2
26.8
649.2
20.4
629.7
70.2
220.6

Real
(5)

225
0.0
138.4
166.4
46.9
29.7
148.5
127.3
10.7
14
573.6
5.0
0.0
24.8
109.6
20.1
111.3
6.3
8.4
5.9
6.7
90.2
11.3
15.8
48.2
40.4
14.6
40.9
36.3
6.5
8.2
29.7
14.3
0.7
39.1
0.0
0.0
0.0
0.0
105.0
111
27.7

Pasivo Directo
Legal
(6)
30.2
12.3
154.3
256.3
96.3
77.0
297.1
254.5
10.7
7.4
1,186.9
5.0
2.4
49.7
219.2
40.3
222.6
6.3
8.4
31.3
34.1
180.5
22.6
22.3
170.3
78.8
30.5
76.7
38.3
38.1
8.2
61.4
50.6
7.8
78.2
49.2
6.0
144.3
40.8
209.9
41.0
82.8

Suma
(7=5+6)

52.7
12.3
292.7
422.7
143.1
106.7
445.6
381.8
21.3
8.8
1,760.5
9.9
2.4
74.5
328.8
60.4
333.9
12.6
16.8
37.2
40.8
270.7
34.0
38.1
218.5
119.2
45.2
117.6
74.6
44.6
16.4
91.0
64.9
8.5
117.4
49.2
6.0
144.3
40.8
314.9
52.1
110.5

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)
11.8
49.2
0.0
133.9
570.7
345.6
1,520.3
1,377.2
0.0
200.0
6,932.2
0.0
1.2
273.1
328.8
60.9
481.2
0.0
0.0
603.2
923.5
270.7
119.9
180.1
734.8
388.0
97.8
203.5
64.7
239.9
0.0
333.3
417.1
177.0
171.5
196.9
23.8
577.1
346.9
1,154.5
372.0
873.1

Total
(9=7+8)

64.5
61.5
292.7
556.6
713.9
452.2
1,965.9
1,759.0
21.3
208.8
8,692.7
9.9
3.6
347.6
657.7
121.3
815.1
12.6
16.8
640.4
964.3
541.4
153.9
218.1
953.3
507.2
143.0
321.1
139.3
284.5
16.4
424.4
482.0
185.5
288.9
246.1
29.8
721.4
387.8
1,469.4
424.1
983.6



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

No.

293
294
295
300
305
306
307
308
309
312
314
316
317
318
319
320

322

328

339

28
171
188
209
212
214
245
249
261
264
266
273
274
278
280
281
282
284
296
297

Nombre del Proyecto

SLT 1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya

SLT 1702 Transmision y Transformacién Baja - Noine

SLT 1704 Interconexion sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalia
LT Red de Transmisién Asociada al CC Topolobampo IlI

SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste

SE 1803 Subestaciones del Occidental

SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte

SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental - Peninsular

SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México
312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme I

SE 1901 Subestaciones de Baja California

SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste
SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste

SLT 1904 Transmision y Transformacion de Occidente
LT 1905 Transmisiéon Sureste Peninsular

SLT 1921 Reduccioén de Perdidas de Energia en Distribucion

LT Red de transmision asociada a la CG Los
Azufres Ill Fase Il

SLT 2021 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion

Cierres Parciales

CC Agua Prieta Il (Con Campo Solar)

SE 1116 Transformacion del Noreste

SE 1212 Sur - Peninsular

SE 1202 Suministro de Energia a la Zona Manzanillo
SE 1210 Norte - Noroeste

SE 1320 Distribucion Noroeste

SLT 1405 Subest y Lineas de Transmisién de las Areas Sureste
CCC CoGeneracion Salamanca Fase |

CC Centro

SLT 1603 Subestacion Lago

SE 1621 Distribucion Norte - Sur

SE 1620 Distribucion Valle de México

RM CT José Lépez Portillo

SLT 1721 Distribuciéon Norte

LT Red de Transmisién asociada al CC Noreste
SLT 1720 Distribucion Valle de México

SE Los Humeros Ill Fase A

CC Empalme |

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme |

w

Costo de
cierre

(1)
1,377.6
1,026.4

393.9
504.9
158.4
1,390.0
1,557.0
1,018.2
952.7
519.8
1,880.3
350.8
1,318.1
295.4
884.7
1,189.2

8,692.4

89.0

10,734.0

74,947.3
9,222.7
3,451.0
1,038.1

720.6
2,172.7
786.3
872.0
7,401.5
11,730.8
618.9
656.8
1,766.4
4,202.2
381.8
1,694.2
313.6
844.2
9,356.7
1,859.3

Amortizacion ejercida

Hasta 2018 En 2019

(2)

507.5
416.9
151.6
0.0
60.4
240.2
217.1
265.4
216
20.5
743
415
210.9
76.5
176.9
155.5

658.0

0.1

272.6

12,288.8
1,262.7
2,624.4

599.2
624.4
1,477.5
439.2
352.2
2,495.6
1,276.9
0.0
127.7
543.6
35.0
63.0
79.0
3.2
133.3
0.0
73.4

3)

145.0
95.5
375
25.2
16.3
67.9
67.2
52.9
37.7
22.0
64.4
16.2
60.5
15.3
44.2
53.4

323.4

3.0

408.4

3,383.1
457.6
228.5

58.5
59.9
139.6
41.6
65.8
620.6
531.3
27.9
41.4
127.0
157.6
17.7
99.3
115
44.4
243.9
67.8

Suma

(4=2+3)
652.5
512.4
189.2
25.2
76.7
308.1
284.3
318.3
59.3
42.5
138.7
57.8
2715
91.8
221.2
208.9

981.4

3.1

681.0

15,671.9
1,720.4
2,852.9
657.7
684.3
1,617.1
480.8
418.0
3,116.2
1,808.2
27.9
169.1
670.6
192.6
80.6
178.4
14.7
177.7
243.9
141.2

Real

®)
0.0
9.4
0.9
0.0
0.0
34.3
44.3
51.8
11.0
6.8
51
7.7
32.3
15.3
44.2
21.7

88.8

0.1

167.4

1,226.2
139.1
98.3
40.6
18.1
88.8
34.4
22.3
64.0
384.6
0.0
20.0
40.1
0.0
12.2
40.6
3.2
44.4
126.9
16.5

Pasivo Directo
Legal
(6)
145.0
102.0
36.1
50.5
16.3
102.2
111.5
104.7
54.5
35.3
69.5
23.9
92.8
30.6
88.5
75.2

412.3
3.0

575.8

5,153.6
596.7
298.0

86.2
18.1
168.1
62.9
84.2
636.4
916.0
54.0
61.4
174.7
210.1
29.8
147.4
14.7
88.9
741.6
84.3

Suma
(7=5+6)
145.0
111.4
37.0
50.5
16.3
136.6
155.7
156.5
65.5
42.2
74.7
31.6
125.1
45.9
132.7
96.9

501.1

3.1

743.1

6,379.9
735.8
396.2
126.8

36.2
256.9
97.3
106.5
700.4
1,300.6
54.0
81.4
214.8
210.1
42.0
187.9
18.0
133.3
868.5
100.9

Pasivo
Contingente
(8=1-4-7)
580.0
402.5
167.7
429.2
65.4
945.4
1,117.0
543.4
827.9
435.1
1,666.9
261.4
921.6
157.8
530.8
883.3

7,209.8
82.8

9,309.8

52,895.6
6,766.6
201.9
253.6
(0.0)
298.7
208.2
347.6
3,584.9
8,621.9
537.0
406.3
881.0
3,799.5
259.2
1,327.9
280.9
533.2
8,244.3
1,617.2

Total
(9=7+8)

725.1
514.0
204.7
479.7
81.7
1,081.9
1,272.7
699.9
893.4
477.2
1,741.6
293.0
1,046.7
203.7
663.5
980.3

7,710.9

85.9

10,052.9

59,275.5
7,502.4
598.1
380.4
36.2
555.6
305.5
454.1
4,285.3
9,922.5
590.9
487.7
1,095.8
4,009.6
301.2
1,515.8
298.8
666.4
9,112.8
1,718.1



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION DIRECTA EN OPERACION p/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *
Costo de Amortizacion ejercida Pasivo Directo Pasivo
No. Nombre del Proyecto cierre Hasta 2018 En 2019 Suma Real Legal Suma Contingente Total
(1) (@] (©)] (4=2+3) 5 (6) (7=5+6) (8=1-4-7) (9=7+8)
310 SLT 1821 Divisiones de Distribucion 330.3 17.1 15.0 321 10.8 25.8 36.7 261.6 298.2
311 RMCCC Tula Paquetes 1Y 2 3,157.6 0.0 154.3 154.3 0.0 154.3 154.3 2,848.9 3,003.3
313 CC Empalme Il 7,657.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.2 255.2 7,401.8 7,657.0
321  SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 475.2 26.4 19.3 45.6 5.8 28.0 33.7 395.8 429.6
336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur Noroeste 1,069.4 30.7 41.0 717 11.2 73.6 84.8 912.9 997.7
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental 1,153.6 3.7 41.3 451 3.7 64.0 67.7 1,040.8 1,108.5
338 SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion 439.7 0.0 17.5 17.5 0.0 25.9 25.9 396.3 422.2
349  SLT 2120 Subestaciones y Lineas de Distribucion 117.4 0.0 3.9 3.9 0.0 3.9 3.9 109.5 1134
350 SLT 2121 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion 1,457.4 0.5 48.8 49.3 0.5 49.3 49.8 1,358.2 1,408.1

p_/ Cifras Preliminares

* El tipo de cambio utilizado es de 19.6363 correspondiente al cierre de Septiembre de 2019.
1_/Proyectos en operacion que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comision Federal de Electricidad.



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal)

Costo total estimado

Monto
No. Nombre del Proyecto Contratado
PEF 2018 PEF 2019 Variacion %
(1) (2) (3=2/1) (4)

Total 41,335.1 41,199.1 -0.3 35,561.3
Inversién directa 27,858.6 27,722.7 -0.5 24,661.2
1 CG Cerro Prieto IV 103.3 103.3 0.0 103.3
CC Chihuahua 277.4 277.4 0.0 277.4
3 CCIl Guerrero Negro Il 27.5 27.5 0.0 275
4 CC Monterrey Il 331.1 331.1 0.0 288.2
5 CD Puerto San Carlos I 61.3 61.3 0.0 61.2
6 CC Rosarito Ill (Unidades 8y 9) 307.9 307.9 0.0 307.9
7 CT Samalayuca ll 701.2 701.2 0.0 701.2
9 LT 211 Cable Submarino 100.0 100.0 0.0 100.0
10 LT 214y 215 Sureste-Peninsular 132.7 132.7 0.0 131.2
11 LT 216y 217 Noroeste 106.4 106.4 0.0 106.4
12 SE 212y 213 SF6 Potencia y Distribucion 175.2 175.2 0.0 175.2
13 SE 218 Noroeste 50.7 50.7 0.0 50.7
14 SE 219 Sureste - Peninsular 33.8 33.8 0.0 33.8
15 SE 220 Oriental - Centro 62.8 62.8 0.0 62.8
16 SE 221 Occidental 725 725 0.0 72.5
17 LT 301 Centro 445 445 0.0 445
18 LT 302 Sureste 41.2 41.2 0.0 41.2
19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 27.7 27.7 0.0 27.7
20 LT 304 Noroeste 28.2 28.2 0.0 28.2
21  SE 305 Centro-Oriente 36.5 36.5 0.0 36.5
22 SE 306 Sureste 45.0 45.0 0.0 45.0
23 SE 307 Noreste 24.3 24.3 0.0 24.3
24  SE 308 Noroeste 44.1 441 0.0 44.1
25 CG Los Azufres Il y Campo Geotérmico 131.4 131.4 0.0 131.4
26 CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 114.8 114.8 0.0 114.8
27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, lll y IV 121.9 121.9 0.0 121.9
28 LT 407 Red Asociada a Altamira Il Il y IV 333.8 333.8 0.0 333.8
29 LT 408 Naco-Nogales - Area Noroeste 44.6 44.6 0.0 44.6
30 LT 411 Sistema Nacional 131.7 131.7 0.0 131.7
31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 275.5 275.5 0.0 275.5
32 SE 401 Occidental - Central 64.3 64.3 0.0 64.3
33 SE 402 Oriental - Peninsular 77.6 77.6 0.0 77.6
34 SE 403 Noreste 72.5 725 0.0 72.5
35 SE 404 Noroeste-Norte 40.5 40.5 0.0 40.5
36 SE 405 Compensacion Alta Tension 8.6 8.6 0.0 8.6
37 SE 410 Sistema Nacional 173.2 173.2 0.0 173.2
38 CC El Sauz Conversion de TG a CC 113.8 113.8 0.0 113.8
39 LT 414 Norte-Occidental 65.7 65.7 0.0 65.7
40 LT 502 Oriental - Norte 14.8 14.8 0.0 14.8
41 LT 506 Saltillo - Caflada 247.3 247.3 0.0 247.3
42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 107.4 107.4 0.0 107.4
43 LT Red Asociada de la Central Rio Bravo Ill 43.7 43.7 0.0 43.7

44  SE 412 Compensacion Norte 22.0 22.0 0.0 22.0

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
21,340.8
10,440.5

0.0
(0.0)
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)

0.0

0.0
(0.0)

0.0

% Respecto PEF
2018

(6=5/2)

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)
3,820.5
2,548.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
17,520.3
7,891.7

0.0
(0.0)
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
(0.0)
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal)

Costo total estimado

Monto
No. Nombre del Proyecto Contratado
PEF 2018 PEF 2019 Variacion %
(1) (2) (3=2/1) (4)

45 SE 413 Noroeste - Occidental 57.3 57.3 0.0 57.3
46  SE 503 Oriental 214 214 0.0 214
47  SE 504 Norte - Occidental 44.8 44.8 0.0 44.8
48 CCI Baja California Sur | 56.0 56.0 0.0 56.0
49 LT 609 Transmision Noroeste - Occidental 126.9 126.9 0.0 126.9
50 LT 610 Transmision Noroeste - Norte 152.5 152.5 0.0 152.5
51 LT 612 SubTransmision Norte - Noreste 28.6 28.6 0.0 28.6
52 LT 613 SubTransmision Occidental 275 275 0.0 275
53 LT 614 SubTransmision Oriental 16.7 16.7 0.0 16.7
54 LT 615 SubTransmision Peninsular 26.0 26.0 0.0 26.0
55 LT Red Asociada de Transmision de la CCI Baja California Sur | 21.2 21.2 0.0 21.2
57 LT 1012 Red de Transmisién Asociada a la CCC Baja California 13.8 13.8 0.0 13.8
58 SE 607 Sistema Bajio - Oriental 78.0 78.0 0.0 78.0
59 SE 611 SubTransmision Baja California-Noroeste 30.3 30.3 0.0 30.3
60 SUV Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto 113.4 113.4 0.0 113.4
61 CC Hermosillo Conversion de TG a CC 77.0 77.0 0.0 77.0
62 CCC Pacifico 634.0 634.0 0.0 634.0
63 CH ElCajon 833.5 833.5 0.0 833.5
64 LT Lineas Centro 6.7 6.7 0.0 6.7
65 LT Red de Transmision Asociada a la CH El Cajon 68.3 68.3 0.0 68.3
66 LT Red de Transmisién Asociada a Altamira V 75.0 75.0 0.0 75.0
67 LT Red de Transmision Asociada a La Laguna Il 20.5 20.5 0.0 20.5
68 LT Red de Transmision Asociada a el Pacifico 92.8 92.8 0.0 92.8
69 LT 707 Enlace Norte - Sur 33.2 33.2 0.0 33.2
70 LT Riviera Maya 37.1 37.1 0.0 37.1
71 PR Presa Reguladora Amata 13.6 13.6 0.0 13.6
72 RM Adolfo Lépez Mateos 30.9 30.9 0.0 30.9
73 RM Altamira 42.3 42.3 0.0 42.3
74 RM Botello 6.3 6.3 0.0 6.3
75 RM Carbénll 11.6 11.6 0.0 11.6
76 RM Carlos Rodriguez Rivero 18.8 18.8 0.0 18.8
77 RM Dos Bocas 14.4 14.4 0.0 14.4
78 RM Emilio Portes Gil 0.2 0.2 0.0 0.2
79 RM Francisco Pérez Rios 127.4 127.4 0.0 127.4
80 RM Goémez Palacio 29.5 29.5 0.0 29.5
82 RM Huinala 0.6 0.6 0.0 0.6
83 RM Ixtaczoquitlan 0.9 0.9 0.0 0.9
84 RM José Aceves Pozos (Mazatlan I1) 135 135 0.0 135
87 RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 49.2 49.2 0.0 49.2
90 RM CT Puerto Libertad 13.4 13.4 0.0 13.4
91 RM Punta Prieta 11.5 11.5 0.0 11.5
92 RM Salamanca 32.4 32.4 0.0 324
93 RM Tuxpango 17.4 17.4 0.0 17.4
94 RM CT Valle de México 5.8 5.8 0.0 5.8
95 SE Norte 7.7 7.7 0.0 7.7

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
(0.0)
0.0
(0.0)
0.0
0.0
(0.0)
0.0
21.7
489.2
0.0
(0.0)
0.0
(0.0)
14.2
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
(0.0)
(0.0)
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0

% Respecto
2018

(6=5/2)

PEF

58.7

(0.0)
0.0

(0.0)

15.3

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
0.0
0.0
0.0

(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0

(0.0)

(0.0)
0.0

(0.0)
0.0
0.0

(0.0)
0.0

21.7

489.2
0.0

(0.0)
0.0

(0.0)

14.2
0.0
0.0

(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(0.0)
0.0
0.0
0.0

(0.0)

(0.0)

(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisién Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de délares con un decimal)

Costo total estimado

Monto
No. Nombre del Proyecto Contratado
PEF 2018 PEF 2019 Variacion %
(1) (2) (3=2/1) (4)

98 SE 705 Capacitores 35 35 0.0 35
99 SE 708 Compensacion Dinamicas Oriental -Norte 44.8 44.8 0.0 44.8
100 SLT 701 Occidente - Centro 79.6 79.6 0.0 79.6
101 SLT 702 Sureste - Peninsular 27.9 27.9 0.0 27.9
102 SLT 703 Noreste - Norte 19.3 19.3 0.0 19.3
103 SLT 704 Baja California-Noroeste 6.7 6.7 0.0 6.7
104 SLT 706 Sistemas Norte 186.3 186.3 0.0 186.3
105 SLT 709 Sistemas Sur 101.5 101.5 0.0 101.5
106 CC Conversion El Encino de TG a CC 745 745 0.0 745
107 CCI Baja California Sur Il 60.5 60.5 0.0 60.5
108 LT 807 Durango | 34.3 34.3 0.0 34.3
110 RM CCC Tula 53 53 0.0 5.3
111 RM CGT Cerro Prieto (U5) 315 315 0.0 315
112 RM CT Carbén Il Unidades 2y 4 13.7 13.7 0.0 13.7
113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 35.8 35.8 0.0 35.8
114 RM CT Francisco Pérez Rios Unidad 5 30.6 30.6 0.0 30.6
117 RM CT Presidente Adolfo Lopez Mateos Unidades 3, 4,5y 6 44.2 44.2 0.0 44.2
118 RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2 20.6 20.6 0.0 20.6
122 SE 811 Noroeste 10.8 10.8 0.0 10.8
123 SE 812 Golfo Norte 5.3 53 0.0 53
124 SE 813 Divisién Bajio 53.8 53.8 0.0 53.8
126 SLT 801 Altiplano 84.5 84.5 0.0 84.5
127 SLT 802 Tamaulipas 71.3 71.3 0.0 71.3
128 SLT 803 NOINE 66.5 66.5 0.0 66.5
130 SLT 806 Bajio 91.7 91.7 0.0 91.7
132 CE LaVentall 109.2 109.2 0.0 109.2
136 LT Red de Transmision Asociada a la CE La Venta Il 6.8 6.8 0.0 6.8
138 SE 911 Noreste 9.0 9.0 0.0 9.0
139 SE 912 Divisién Oriente 12.0 12.0 0.0 12.0
140 SE 914 Division Centro Sur 13.1 13.1 0.0 13.1
141 SE 915 Occidental 11.6 11.6 0.0 11.6
142 SLT 901 Pacifico 41.7 41.7 0.0 41.7
143 SLT 902 Istmo 80.5 80.5 0.0 80.5
144 SLT 903 Cabo - Norte 55.3 55.3 0.0 55.3
146 CH LaYesca 1,250.0 1,250.0 0.0 1,250.0
147 CCC Baja California 1743 1743 0.0 1743
148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur 27.6 27.6 0.0 27.6
149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro 44.8 44.8 0.0 44.8
150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte 47.4 47.4 0.0 47.4
151 SE 1006 Central-Sur 15.5 15.5 0.0 15.5
152 SE 1005 Noroeste 60.7 60.7 0.0 60.7
156 RM Infiernillo 16.9 16.9 0.0 16.9
157 RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2 152.2 152.2 0.0 152.2
158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4 13.2 13.2 0.0 13.2

159 RM CT Valle de México Unidades 5,6y 7 4.5 4.5 0.0 4.5

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
0.0
(0.0)
0.0
(0.0)
0.0
0.0
105
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)

% Respecto PEF
2018

(6=5/2)

0.0

(0.0)
0.0

(0.0)
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(0.0)

29.3

(0.0)
(0.0)
(0.0)
71.2
0.0
0.0
0.0
05
26.7
10.8
36
25
0.0
0.0

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.5



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal)

160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
176
177
181
182
183
185
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

RM
RM
RM
SE
SE
LT
SLT
CcC
SLT
LT
cC
LT
LT
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
Suv
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SE
SE
SE
SLT
RM

Nombre del Proyecto

CCC Samalayuca Il

CCC El Sauz

CCC Huinala Il

1004 Compensacion Dinamica Area Central

1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

Red de Transmision Asociada a la CC San Lorenzo
1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste
San Lorenzo Conversion de TG a CC

1001 Red de Transmision Baja - Nogales

Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca
Agua Prieta Il (con campo solar)  1_/

Red de Transmision asociada a la CC Agua Prieta Il
Red de Transmision Asociada a la CE La Venta lll
CN Laguna Verde

CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

1110 Compensacion Capacitiva del Norte

1116 Transformacion del Noreste

1117 Transformacion de Guaymas

1120 Noroeste

1121 Baja California

1122 Golfo Norte

1123 Norte

1124 Bajio Centro

1125 Distribucion

1127 Sureste

1128 Centro Sur

1129 Compensacion redes

1111 Transmisién y Transformacion del Central - Occidental
1112 Transmisién y Transformacion del Noroeste
1114 Transmisién y Transformacion del Oriental
1118 Transmisién y Transformacion del Norte

1119 Transmisién y Transformacion del Sureste
Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto
1206 Conversién a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera
1213 Compensacion de redes

1205 Compensacion Oriental-Peninsular

1212 SUR-PENINSULAR 1/

1204 Conversién a 400 kv del Area Peninsular

1203 Transmisién y Transformacioén Oriental - Sureste
1202 Suministro De Energia a la Zona Manzanillo
1211 Noreste-Central

1210 Norte-Noroeste  1_/

1201 Transmisién y Transformacion de Baja California
CCC Poza Rica

PEF 2018

(1)

11
4.2
1.9
15.6
39.0
5.8
60.7
144.1
32.8
79.9
571.0
36.0
1.2
644.6
32.0
5.8
23.2
281.3
16.0
49.3
55
38.7
3.8
39.2
96.8
15.9
20.1
155
69.8
88.4
1311
36.9
106.5
116.5
421
47.9
9.4
133.0
138.2
182.4
34.3
116.9
241.1
63.3
150.6

Costo total estimado

PEF 2019

(2)

11
4.2
19
15.6
39.0
5.8
60.7
144.1
32.8
79.9
571.0
36.0
12
644.6
32.0
5.8
23.2
281.3
16.0
49.3
55
38.7
3.8
39.2
96.8
15.9
20.1
155
69.8
88.4
1311
36.9
106.5
116.5
42.1
47.9
9.4
133.0
138.2
182.4
34.3
60.7
241.1
62.1
150.6

Variacion %

(3=2/1)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-48.0
0.0
-1.9
0.0

Monto
Contratado

(4)

11
4.2
19
15.6
39.0
5.8
60.7
144.1
32.8
79.9
469.7
36.0
12
644.6
32.0
5.8
23.2
175.7
16.0
49.3
55
38.7
3.8
39.2
96.8
15.9
20.1
155
69.8
88.4
1311
36.9
106.5
116.5
42.1
47.9
9.4
52.9
138.2
182.4
34.3
60.7
144.2
62.1
150.6

Comprometido al periodo

% Respecto PEF

Monto 2018
(5=7+8) (6=5/2)
0.0 0.0
(0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
6.8 17.3
(0.0 0.0
1.1 1.8
48.0 33.3
(0.0 0.0
20.7 26.0
382.1 66.9
11.3 31.4
0.1 5.0
265.8 41.2
(0.0 (0.0
0.0 0.0
6.2 26.6
80.4 28.6
3.6 22.4
13.3 26.9
1.3 23.1
5.4 13.9
0.4 10.0
6.7 17.1
12.7 13.1
1.8 11.3
6.8 34.1
2.3 14.7
24.2 34.7
26.8 30.3
51.1 39.0
4.5 12.3
3.4 3.2
5.2 4.4
(0.0 0.0
3.3 6.9
3.1 333
51.8 39.0
14.9 10.8
28.3 155
1.8 5.4
36.4 59.8
138.9 57.6
23.0 37.1
100.1 66.5

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
325
0.0
0.0
0.0
0.0
110.6
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)

0.0
0.0
0.0
0.0
6.8
0.0
1.1
48.0
0.0
20.7
382.1
11.3
0.1
265.8
0.0
0.0
6.2
30.5
3.6
13.3
1.3
5.4
0.4
6.7
12.7
1.8
6.8
2.3
24.2
26.8
51.1
4.5
3.4
5.2
(0.0)
33
3.1
19.4
14.9
28.3
1.8
36.4
28.3
23.0
100.1



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal)

217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
233
234
235
236
237
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
258
259
260
261
262
264
266
267
268
269
273
274
275
278
280
281
282
283

RM
LT
SLT
CcC
LT
LT
CCi
CG
LT
CcT
SLT
SLT
SLT
cC
cC
LT
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SE
SE
SE
RM
SE
SE
CCC
SLT
cC
SLT
SLT
CCl
LT
SE
SE
CG
RM
SLT
LT
SLT
LT

Nombre del Proyecto

CCC El Sauz Paquete 1

Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax Il,11,1V
Red de Transmision Asociada a Manzanillo | U-1y 2

CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2

Red de Transmision asociada a la CG Los Humeros I
Red de Transmision asociada a la Cl Guerrero Negro |1l
ClI Guerrero Negro Il

Los Humeros I

Red de Transmision asociada a la CCC Norte Il

TG Baja California Il

1304 Transmisién y Transformacion del Oriental

1303 Transmisién y Transformacion Baja - Noroeste
1302 Transformacion del Noreste

Baja California Sur IV

Baja California Sur 11l

1313 Red de Transmision Asociada al CC Baja California Ill
1323 Distribucion SUR  1_/

1322 Distribucion CENTRO

1321 Distribucion NORESTE

1320 Distribucion NOROESTE 1/

1404 Subestaciones del Oriente

1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste
1401 SEs y LTs de las Areas Baja California y Noroeste  1_/
1402 Cambio de Tensi6n de la LT Culiacan - Los Mochis
1421 Distribucion SUR (3a fase)

1403 Compensacion Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte
1420 Distribucion NORTE

CT Altamira Unidades 1y 2

1521 Distribucién SUR (1ra fase) 1_/

SE 1520 Distribucion NORTE

CoGeneracién Salamanca Fase |  1_/

1601 Transmisién y Transformacion Noroeste - Norte
Centro 1_/

1603 Subestacion Lago  1_/

1604 Transmisién Ayotla-Chalco

Guerrero Negro IV

Red de Transmision asociada a la Cl Guerrero Negro IV
1621 Distribucién Norte-Sur (1a Fase) 1_/

1620 Distribucion Valle de México 1_/

Los Azufres Ill (Fase I)

CT José Lépez Portillo  1_/

1721 Distribucion NORTE  1_/

Red de Transmisién Asociada al CC Noreste 1 _/
1720 Distribucion Valle de México  1_/

Red de Transmision Asociada al CC Norte Ill -~ 1_/

PEF 2018

(1)

158.6
39.2
42.5

1,049.3
4.3

12
25.3

106.1
19.5

103.9

6.4

8.6
41.4
97.9
91.9
115
44.9
85.1
68.4
93.4
18.9
62.1
57.4
44.8
25.7

7.9
81.8

430.7
86.1
37.5

505.3
37.6

736.1

177.8
23.8
20.6

2.9

103.2

290.5
69.8

2425

101.6
86.6
60.0
24.9

Costo total estimado

PEF 2019

(2)

158.6
39.2
42.5

1,049.3
4.3

12
25.3

106.1
19.5

103.9

6.4

8.6
35.8
97.9
91.9
115
44.9
85.1
68.4
93.4
18.9
62.1
57.4
44.8
25.7

7.9
33.0

430.7
86.1
105

505.3
37.6

736.1

177.8
23.8
20.6

2.9

103.2

290.5
69.8

2425

101.6
94.0
60.0
24.9

Variacion %

(3=2/1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-13.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-59.7
0.0
0.0
-72.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
0.0
0.0

Monto
Contratado

(4)
158.6
39.2
425
1,049.3
4.3
1.2
25.3
106.1
19.5
103.9
6.4
8.6
35.8
97.9
91.9
115
243
85.1
68.4
56.8
18.9
62.1
44.4
44.8
25.7
7.9
33.0
380.0
335
105
505.3
37.6
736.1
122.6
23.8
20.6
2.9
55.5
138.0
69.8
2425
34.8
94.0
27.0
20.8

Comprometido al periodo

0,
Monto % Respecto PEF

2018
(5=7+8) (6=5/2)

89.6 56.5
11 2.8
10.6 25.0
4427 42.2
0.5 11.7
0.2 15.0
17.7 70.0
33.5 31.6
6.2 317
41.5 40.0
0.6 10.0
0.9 10.0
32.6 91.1
49.1 50.2
27.6 30.0
7.8 68.0
111 24.7
48.5 57.0
25.8 37.8
55.6 59.5
7.3 38.4
16.4 26.3
54.7 95.3
7.1 15.8
145 56.5
0.8 10.5
21.6 65.5
380.0 88.2
24.5 28.5
9.4 90.0
248.2 49.1
14.7 39.1
535.3 72.7
121.3 68.2
125 52.5
20.6 100.0
15 52.6
54.4 52.8
135.1 46.5
36.7 52.6
2425 100.0
34.8 34.2
94.0 100.0
27.0 44.9
19.7 79.3

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
0.0
315
0.0
0.0
0.0
0.0
380.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
91.2
0.0
20.6
0.0
29.6
79.3
0.0
38.3
19.4
16.9
11.7
0.0

Proyectos en
operacion

(8)

89.6
11
10.6
4427
0.5
0.2
17.7
33.5
6.2
41.5
0.6
0.9
32.6
49.1
27.6
7.8
111
48.5
25.8
15.6
7.3
16.4
23.1
7.1
145
0.8
21.6
0.0
24.5
9.4
218.2
14.7
505.3
30.1
125
0.0
15
24.8
55.8
36.7
204.2
15.3
77.2
15.2
19.7



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal)

284
286
288
289
292
293
294
295
296
297
298
300
304
305
306
307

308

309
310
311
312
313
314
316
317
318
319
320
321
322
327
328
336
337
338
339
349
350

Nombre del Proyecto

SE Los Humeros lll Fase A 1_/

CClI Baja California Sur V

SLT 1722 Distribuciéon Sur  1_/

CH Chicoasén Il

SE 1701 Subestacion Chimalpa Dos

SLT 1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya
SLT 1702 Transmisién y Transformacion Baja-Noine (1a Fase)
SLT 1704 Interconexion Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia
CC Empalme |

LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme | 1_/

CC Valle de México Il

LT Red de transmision asociada al CC Topolobampo IlI

LT 1805 Lineas de Transmision Huasteca-Monterrey

SE 1801 Subestaciones Baja-Noroeste

SE 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase)

SLT 1802 Subestaciones y Lineas de Transmision del Norte  1_/

SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental-Peninsular (1a Fase)

SLT 1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México 1_/
SLT 1821 Divisiones de Distribuciéon 1_/

RM CCC Tula Paquetes1y2 1/

RM CH Temascal Unidades 1 a 4

CC Empalme Il

LT Red de Transmisién Asociada al CC Empalme Il 1_/

SE 1901 Subestaciones de Baja California
SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste

SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste
SLT 1904 Transmisién y Transformacion de Occidente

LT 1905 Transmisién Sureste - Peninsular

SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1_/

SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion ~ 1_/

CG Los Azufres Il Fase Il

LT Red de transmision asociada a la CG Los Azufres Il Fase Il

SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste  1_/
SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental 1 /
SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribuciéon  1_/
SLT 2021 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion (3A. Fase) 1_/
SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de distribucion  1_/

SLT SLT 2121 Reduccion de Pérdidas de Energia en Distribucion ~ 1_/

Inversién condicionada

1

2
3
4

TRN Terminal de Carbén de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles
CC Altamirall

CC Bajio

CC Campeche

PEF 2018

(1)

129.9
106.9
46.4
445.4
61.3
70.2
52.3
20.1
738.3
143.9
698.8
65.7
251.7
8.1
70.8
107.7

51.9

96.0
117.0
328.5

26.5
725.3
142.1

17.9

67.1

15.0

45.1

60.6

58.7
563.2

63.1

5.1
130.4
147.0
166.6
844.9

83.0
131.2

13,476.4
360.5
257.8
367.2
149.7

Costo total estimado

PEF 2019

(2)

129.9
106.9
46.4
445.4
61.3
70.2
52.3
20.1
738.3
143.9
698.8
63.8
249.2
8.1
70.8
86.6

51.9

96.0
117.0
353.5

26.5
725.3
142.1

17.9

67.1

15.0

45.1

60.6

58.7
563.2

63.1

4.5
128.6
145.3
166.6
844.9

83.0
131.2

13,476.4
360.5
257.8
367.2
149.7

Variacion %

(3=2/1)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.9
-1.0
0.0
0.0
-19.6

0.0

0.0
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-11.8
-1.4
-1.2
0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0
0.0
0.0
0.0

-0.0

Monto
Contratado

(4)

76.9
106.9
25.2
386.4
61.3
70.2
52.3
20.1
526.5
100.5
425.3
25.7
126.8
8.1
70.8
79.3

51.9

48.5
26.1
353.5
26.5
389.9
95.8
17.9
67.1
15.0
45.1
60.6
56.3
442.7
51.3
4.5
90.4
71.6
31.9
546.6
11.8
131.2

10,900.1
360.5
257.8
367.2
149.7

Comprometido al periodo

% Respecto PEF

Monto 2018
(5=7+8) (6=5/2)
76.9 59.2
74.8 70.0
21.6 46.5
386.4 86.8
50.1 81.7
36.9 52.6
26.2 50.1
10.4 52.0
514.1 69.6
97.5 67.8
425.3 60.9
24.4 38.3
126.8 50.9
4.2 51.6
55.1 77.8
79.3 91.6
35.6 68.7
48.5 50.5
25.7 22.0
353.5 100.0
243 91.7
389.9 53.8
95.7 67.4
14.9 83.5
53.3 79.4
10.4 68.9
33.8 75.0
49.9 82.4
55.8 95.0
392.7 69.7
51.3 81.3
4.4 96.5
95.3 74.1
76.5 52.6
315 18.9
546.7 64.7
11.8 14.2
131.2 100.0
10,900.3 3,116.6

360.5 100.0
257.8 100.0
367.2 100.0
149.7 100.0

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)

43.0
0.0
0.0

386.4
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
10.0
425.3
0.0
126.8
0.0
0.0
145

0.0

3.0
10.5
200.5
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
339
0.0
51.3
0.0
445
20.0
10.0
34.7
6.0
59.5

1,271.7
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)

33.9
74.8
21.6
0.0
50.1
36.9
26.2
10.4
464.1
87.5
0.0
24.4
0.0
4.2
55.1
64.8

35.6

455
15.2
152.9
24.3
389.9
88.7
14.9
53.3
10.4
33.8
49.9
21.9
392.7
0.0
4.4
50.8
56.5
215
512.0
5.8
71.7

9,628.6
360.5
257.8
367.2
149.7



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/

En términos de los articulos 107, fraccién |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de délares con un decimal)

Costo total estimado

No. Nombre del Proyecto
PEF 2018 PEF 2019
(1) (2)

5 CC Hermosillo 1_/ 175.2 175.2
6 CT Mérida lll 204.2 204.2
7 CC Monterrey IlI 258.8 258.8
8 CC Naco - Nogales 1_/ 161.5 161.5
9 CC RioBravoll 238.0 238.0
10 CC Mexicali 355.2 355.2
11 CC saltillo 1711 1711
12 CC Tuxpanll 303.8 303.8
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid 303.1 303.1
15 CC Altamirallly IV 539.4 539.4
16 CC Chihuahua lll 169.9 169.9
17 CC Lalagunall 339.4 339.4
18 CC Rio Bravo lll 266.9 266.9
19 CC Tuxpanlilylv 1/ 580.4 580.4
20 CC AltamiraV 5715 571.5
21 CC Tamazunchale 483.0 483.0
24 CC RioBravo IV 267.4 267.4
25 CC TuxpanV 295.0 295.0
26 CC Valladolid Il 1_/ 265.7 265.7
28 CCC Norte Il 470.4 470.4
29 CC Norte 481.6 481.6
31 CE LaVentalll 160.1 160.1
33 CE Oaxacal 161.7 161.7
34 CE Oaxaca ll, CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV 503.3 503.3
36 CC Baja California lll 263.6 263.6
38 CC Norte lll (Juarez) 1,028.8 1,028.8
40 CE Sureste | 562.9 562.9
42 CC Noroeste 655.6 655.6
43 CC Noreste 1,472.9 1,472.9
45 CC Topolobampo IlI 630.9 630.9

1_/ Se madificé el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2019 es menor al Monto Comprometido del periodo.
p_/ Cifras preliminares.

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Variacion %

(3=2/1)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0

Monto
Contratado

(4)
175.2
204.2
258.8
161.5
238.0
355.2
171.1
303.8
303.1
539.4
169.9
339.4
266.9
580.4
5715
483.0
267.4
295.0
265.7
470.4
481.6
160.1
161.7
503.3
263.6
562.4
157.6
334.5
345.5
374.9

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
175.2
204.2
258.8
161.5
238.0
355.2
171.1
303.8
303.1
539.4
169.9
339.4
266.9
580.4
5715
483.0
267.4
295.0
265.7
470.4
481.6
160.1
161.7
503.3
263.6
562.4
157.6
334.5
345.5
374.9

% Respecto PEF
2018

(6=5/2)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

54.7
28.0
51.0
235
59.4

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
562.4
0.0
3345
0.0
374.9

Proyectos en
operacion

(8)
175.2
204.2
258.8
161.5
238.0
355.2
1711
303.8
303.1
539.4
169.9
339.4
266.9
580.4
5715
483.0
267.4
295.0
265.7
470.4
481.6
160.1
161.7
503.3
263.6
0.0
157.6
0.0
345.5
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento

Comision Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

Costo total estimado Comprometido al periodo Montos comprometidos por etapas
Monto Proyectos
No. Nombre del Proyecto PEF 2018 PEF 2019 Variacion % Contratado Monto % Respecto adjudicados ylo Proyecto_s’ en
PEF 2018 en construccion operacion
(1) (2) (3=2/11) (4) (5=7+8) (6=5/2) (7) (8)

Total 811,668.0 808,998.6 -0.5 698,292.8 419,053.6 51.8 75,020.1 344,033.5
Inversién directa 547,040.5 544,371.0 -0.5 484,254.8 205,012.1 37.7 50,047.8 154,964.3
1 CG Cerro Prieto IV 2,029.1 2,029.1 0.0 2,029.1 0.0 0.0 0.0 0.0
CC Chihuahua 5,446.4 5,446.4 0.0 5,446.4 (0.0) (0.0) 0.0 0.0
3 CCI Guerrero Negro Il 539.3 539.3 0.0 539.3 (0.0 (0.0) 0.0 0.0
4 CC Monterrey Il 6,501.3 6,501.3 0.0 5,660.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 CD Puerto San Carlos Il 1,203.1 1,203.1 0.0 1,201.9 0.0 0.0 0.0 0.0
6 CC Rosarito lll (Unidades 8y 9) 6,045.1 6,045.1 0.0 6,045.1 0.0 0.0 0.0 0.0
7 CT Samalayuca Il 13,769.4 13,769.4 0.0 13,769.4 0.0 0.0 0.0 0.0
9 LT 211 Cable Submarino 1,964.0 1,964.0 0.0 1,964.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 LT 214y 215 Sureste-Peninsular 2,605.1 2,605.1 0.0 2,576.7 0.0 0.0 0.0 0.0
11 LT 216y 217 Noroeste 2,089.5 2,089.5 0.0 2,089.5 0.0 0.0 0.0 0.0
12 SE 212y 213 SF6 Potencia y Distribucién 3,439.8 3,439.8 0.0 3,439.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 SE 218 Noroeste 994.7 994.7 0.0 994.7 0.0 0.0 0.0 0.0
14  SE 219 Sureste - Peninsular 662.9 662.9 0.0 662.9 0.0 0.0 0.0 0.0
15 SE 220 Oriental - Centro 1,234.1 1,234.1 0.0 1,234.1 0.0 0.0 0.0 0.0
16 SE 221 Occidental 1,423.8 1,423.8 0.0 1,423.8 0.0 0.0 0.0 0.0
17 LT 301 Centro 874.7 874.7 0.0 874.7 0.0 0.0 0.0 0.0
18 LT 302 Sureste 808.2 808.2 0.0 808.2 0.0 0.0 0.0 0.0
19 LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 543.5 543.5 0.0 543.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20 LT 304 Noroeste 554.1 554.1 0.0 554.1 (0.0) (0.0 0.0 0.0
21  SE 305 Centro-Oriente 716.3 716.3 0.0 716.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22 SE 306 Sureste 883.4 883.4 0.0 883.4 0.0 0.0 0.0 0.0
23  SE 307 Noreste 477.9 477.9 0.0 477.9 0.0 0.0 0.0 0.0
24  SE 308 Noroeste 866.6 866.6 0.0 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0
25 CG Los Azufres Il y Campo Geotérmico 2,580.6 2,580.6 0.0 2,580.6 0.0 0.0 0.0 0.0
26 CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 2,254.6 2,254.6 0.0 2,254.6 0.0 0.0 0.0 0.0
27 LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, lll'y IV 2,394.4 2,394.4 0.0 2,394.4 0.0 0.0 0.0 0.0
28 LT 407 Red Asociada a Altamira Il, llly IV 6,553.9 6,553.9 0.0 6,553.9 (0.0) (0.0) 0.0 0.0
29 LT 408 Naco-Nogales - Area Noroeste 876.3 876.3 0.0 876.3 (0.0 (0.0) 0.0 0.0
30 LT 411 Sistema Nacional 2,585.9 2,585.9 0.0 2,585.9 0.0 0.0 0.0 0.0
31 LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 5,410.4 5,410.4 0.0 5,410.4 0.0 0.0 0.0 0.0
32 SE 401 Occidental - Central 1,262.6 1,262.6 0.0 1,262.6 0.0 0.0 0.0 0.0
33 SE 402 Oriental - Peninsular 1,523.6 1,523.6 0.0 1,523.6 0.0 0.0 0.0 0.0
34  SE 403 Noreste 1,423.5 1,4235 0.0 1,423.5 (0.0) (0.0) 0.0 0.0
35 SE 404 Noroeste-Norte 795.2 795.2 0.0 795.2 0.0 0.0 0.0 0.0
36 SE 405 Compensacion Alta Tensién 168.6 168.6 0.0 168.6 0.0 0.0 0.0 0.0
37 SE 410 Sistema Nacional 3,400.5 3,400.5 0.0 3,400.5 0.0 0.0 0.0 0.0
38 CC ElSauz Conversion de TG a CC 2,235.0 2,235.0 0.0 2,235.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 LT 414 Norte-Occidental 1,289.6 1,289.6 0.0 1,289.6 0.0 0.0 0.0 0.0

40 LT 502 Oriental - Norte 290.7 290.7 0.0 290.7 (0.0) (0.0) 0.0 0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No. Nombre del Proyecto

41 LT 506 Saltillo - Cafiada

42 LT Red Asociada de la Central Tamazunchale

43 LT Red Asociada de la Central Rio Bravo Ill

44  SE 412 Compensacion Norte

45  SE 413 Noroeste - Occidental

46  SE 503 Oriental

47  SE 504 Norte - Occidental

48 CCIl Baja California Sur |

49 LT 609 Transmisién Noroeste - Occidental

50 LT 610 Transmision Noroeste - Norte

51 LT 612 SubTransmisién Norte - Noreste

52 LT 613 SubTransmision Occidental

53 LT 614 SubTransmision Oriental

54 LT 615 SubTransmision Peninsular

55 LT Red Asociada de Transmision de la CCl Baja California Sur |
57 LT 1012 Red de Transmision Asociada a la CCC Baja California
58 SE 607 Sistema Bajio - Oriental

59 SE 611 SubTransmisién Baja California-Noroeste

60 SUV Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto
61 CC Hermosillo Conversion de TG a CC

62 CCC Pacifico

63 CH ElCajon

64 LT Lineas Centro

65 LT Red de Transmision Asociada a la CH El Cajon

66 LT Red de Transmisién Asociada a Altamira V

67 LT Red de Transmision Asociada a La Laguna Il
68 LT Red de Transmisién Asociada a el Pacifico
69 LT 707 Enlace Norte - Sur

70 LT Riviera Maya

71 PR Presa Reguladora Amata

72 RM Adolfo Lopez Mateos

73 RM Altamira

74 RM Botello

75 RM Carbon

76 RM Carlos Rodriguez Rivero

77 RM Dos Bocas

78 RM Emilio Portes Gil

79 RM Francisco Pérez Rios

80 RM Go6mez Palacio

82 RM Huinala

83 RM Ixtaczoquitlan

Costo total estimado Comprometido al periodo

Monto

PEF 2018 PEF 2019 Variacion % Contratado Monto 0/;2'332;);;;0

(1) (2) (3=2/1) (4) (5=7+8) (6=5/2)
4,856.1 4,856.1 0.0 4,856.1 0.0 0.0
2,108.9 2,108.9 0.0 2,108.9 00 0.0
859.1 850.1 0.0 850.1 ©0.0) (0.0)
431.9 431.9 0.0 431.9 00 0.0
1,125.0 1,125.0 0.0 1,125.0 0.0 0.0
420.2 420.2 0.0 420.2 00 0.0
879.7 879.7 0.0 879.7 0.0 0.0
1,009.7 1,099.7 0.0 1,099.7 (©0.0) (0.0)
2,491.0 2,491.0 0.0 2,491.0 0.0 0.0
2,994.0 2,994.0 0.0 2,994.0 0.0 0.0
562.1 562.1 0.0 562.1 0.0 0.0
540.3 540.3 0.0 540.3 0.0 0.0
3273 3273 0.0 3273 (©0.0) (0.0)
510.3 510.3 0.0 510.3 ©0.0) (0.0)
415.9 415.9 0.0 415.9 0.0 0.0
270.2 270.2 0.0 270.2 ©0.0) (0.0)
1,531.2 1,531.2 0.0 1,531.2 0.0 0.0
504.8 504.8 0.0 504.8 0.0 0.0
2,226.0 2,226.0 0.0 2,226.0 ©0.0) 0.0)
1,511.8 1,511.8 0.0 1,511.8 0.0 0.0
12,449.9 12,449.9 0.0 12,449.9 425.6 3.4
16,366.5 16,366.5 0.0 16,366.5 9,606.9 58.7
1314 131.4 0.0 1314 00 0.0
1,3415 1,3415 0.0 1,3415 ©0.0) (0.0)
1,472.2 1,472.2 0.0 1,472.2 0.0 0.0
401.6 401.6 0.0 4016 ©0.0) (0.0)
1,822.9 1,822.9 0.0 1,822.9 279.2 15.3
652.1 652.1 0.0 652.1 0.0 0.0
728.7 728.7 0.0 728.7 00 0.0
266.6 266.6 0.0 266.6 (©0.0) (0.0)
606.9 606.9 0.0 606.9 00 0.0
831.4 831.4 0.0 831.4 0.0 0.0
1247 1247 0.0 1247 00 0.0
226.9 226.9 0.0 226.9 0.0 0.0
368.5 368.5 0.0 368.5 00 0.0
282.8 282.8 0.0 282.8 0.0 0.0
48 48 0.0 48 0.0 0.0
2,501.4 2,501.4 0.0 2,501.4 0.0 0.0
579.1 579.1 0.0 579.1 (0.0) ©0.0)
118 118 0.0 118 0.0 0.0
18.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0

Montos comprometidos por etapas

Proyectos

adjudicados y/o Proyectos en

en construccion operacion
(7) (8)
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 425.6
0.0 9,606.9
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 279.2
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION

En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad
Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No.

84
87
90
91
92
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
114
117
118
122
123
124
126
127
128
130
132
136
138
139
140
141
142
143

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
SLT
CcC
CC
LT
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
CE
LT
SE
SE
SE
SE
SLT
SLT

Nombre del Proyecto

José Aceves Pozos (Mazatlan II)

Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo)
CT Puerto Libertad

Punta Prieta

Salamanca

Tuxpango

CT Valle de México

Norte

705 Capacitores

708 Compensacion Dindmicas Oriental -Norte
701 Occidente - Centro

702 Sureste - Peninsular

703 Noreste - Norte

704 Baja California-Noroeste

706 Sistemas Norte

709 Sistemas Sur

Conversion El Encino de TG a CC

Baja California Sur Il

807 Durango |

CCC Tula

CGT Cerro Prieto (U5)

CT Carbon Il Unidades 2y 4

CT Emilio Portes Gil Unidad 4

CT Francisco Pérez Rios Unidad 5

CT Presidente Adolfo L6pez Mateos Unidades 3, 4,5y 6
CT Pdte. Plutarco Elias Calles Unidades 1y 2
811 Noroeste

812 Golfo Norte

813 Divisién Bajio

801 Altiplano

802 Tamaulipas

803 NOINE

806 Bajio

La Venta ll

Red de Transmision Asociada a la CE La Venta Il
911 Noreste

912 Divisién Oriente

914 Division Centro Sur

915 Occidental

901 Pacifico

902 Istmo

PEF 2018

(1)
265.3
966.1
263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3

68.3
880.0
1,563.4
547.5
378.8
131.4
3,657.9
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
618.0
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,801.5
2,143.7
133.6
175.9
235.1
256.8
228.3
818.5
1,581.5

Costo total estimado

PEF 2019

(2)
265.3
966.1
263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3

68.3
880.0
1,563.4
547.5
378.8
131.4
3,657.9
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
618.0
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,801.5
2,143.7
133.6
175.9
235.1
256.8
228.3
818.5
1,581.5

Variacion %

(3=211)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Monto
Contratado

(4)
265.3
966.1
263.9
226.1
635.2
341.1
113.7
151.3

68.3
880.0
1,563.4
547.5
378.8
131.4
3,657.9
1,992.3
1,462.8
1,187.8
672.8
103.1
618.0
268.8
703.9
599.9
867.9
405.0
212.2
104.0
1,056.5
1,659.0
1,399.2
1,304.9
1,801.5
2,143.7
133.6
175.9
235.1
256.8
228.3
818.5
1,581.5

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)

0.0
(0.0)
(0.0
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)

0.0
(0.0)

0.0

0.0

207.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)

0.0

0.0

0.0

0.0
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

54.0
357.3
(0.0)
(0.0)
0.0
75.2

0.0
(0.0)
(0.0)

% Respecto
PEF 2018

(6=512)
0.0
(0.0)
(0.0)
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
(0.0)
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
3.0
16.7
(0.0)
(0.0)
0.0
29.3
0.0
(0.0
(0.0)

p_/

Montos comprometidos por etapas

Proyectos

adjudicados y/o
en construccion

(7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
207.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
357.3
0.0
0.0
0.0
75.2
0.0
0.0
0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad
Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No.

144
146
147
148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
176
177
181
182
183
185
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200

SLT
CH

Nombre del Proyecto

903 Cabo - Norte
La Yesca

CCC Baja California

RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro
RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte

SE
SE
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SE
SE
LT
SLT
cC
SLT
LT
CcC
LT
LT
RM
RM
RM
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SLT

1006 Central-Sur

1005 Noroeste

Infiernillo

CT Francisco Pérez Rios Unidades 1y 2

CT Puerto Libertad Unidad 4

CT Valle de México Unidades 5,6y 7

CCC Samalayuca Il

CCC El Sauz

CCC Huinala ll

1004 Compensacion Dinamica Area Central
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente

Red de Transmision Asociada a la CC San Lorenzo
1002 Compensacion y Transmision Noreste - Sureste
San Lorenzo Conversion de TG a CC

1001 Red de Transmisién Baja - Nogales

Red de Transmision Asociada a la CH La Yesca
Agua Prieta Il (con campo solar) 1_/

Red de Transmision asociada a la CC Agua Prieta Il
Red de Transmisién Asociada a la CE La Venta lll
CN Laguna Verde

CT Puerto Libertad Unidades 2y 3

CT Punta Prieta Unidad 2

1110 Compensacion Capacitiva del Norte

1116 Transformacion del Noreste

1117 Transformacion de Guaymas

1120 Noroeste

1121 Baja California

1122 Golfo Norte

1123 Norte

1124 Bajio Centro

1125 Distribucién

1127 Sureste

1128 Centro Sur

1129 Compensacion redes

1111 Transmision y Transformacion del Central - Occidental

Costo total estimado

PEF 2018

(1)
1,086.0
24,5454
3,422.6
542.4
879.2
930.9
304.5
1,191.7
331.8
2,987.9
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
766.6
114.5
1,191.2
2,830.6
643.3
1,568.4
11,212.3
706.6
24.3
12,656.7
627.4
113.0
455.6
5,524.4
315.1
967.7
107.5
759.1
74.7
770.0
1,899.8
312.5
394.3
304.3
1,370.5

PEF 2019

(2)

1,086.0
24,5454
3,422.6
542.4
879.2
930.9
304.5
1,191.7
331.8
2,987.9
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
766.6
114.5
1,191.2
2,830.6
643.3
1,568.4
11,212.3
706.6
24.3
12,656.7
627.4
113.0
455.6
5,524.4
315.1
967.7
107.5
759.1
74.7
770.0
1,899.8
312.5
394.3
304.3
1,370.5

Variacion %

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Monto
Contratado

(4)

1,086.0
24,5454
3,422.6
542.4
879.2
930.9
304.5
1,191.7
331.8
2,987.9
258.9
88.3
21.3
83.0
37.2
307.2
766.6
114.5
1,191.2
2,830.6
643.3
1,568.4
9,222.7
706.6
24.3
12,656.7
627.4
113.0
455.6
3,451.0
315.1
967.7
107.5
759.1
74.7
770.0
1,899.8
312.5
394.3
304.3
1,370.5

Comprometido al periodo Montos comprometidos por etapas
Proyectos
Monto O/:;Elgsngféo adjudigados _)/(o P:)o;/;;tgz:n
en construccién
(5=7+8) (6=5/2) (7) (8)
0.0 (0.0 0.0 0.0
17,481.4 71.2 0.0 17,481.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.8 0.5 0.0 4.8
81.3 26.7 0.0 81.3
128.5 10.8 0.0 128.5
11.9 3.6 0.0 11.9
73.2 25 0.0 73.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
(0.0) 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
132.6 17.3 0.0 132.6
(0.0) 0.0 0.0 0.0
21.2 1.8 0.0 21.2
943.5 33.3 0.0 943.5
0.0 (0.0 0.0 0.0
407.2 26.0 0.0 407.2
7,502.4 66.9 0.0 7,502.4
2215 314 0.0 221.5
1.2 5.0 0.0 1.2
5,219.8 41.2 0.0 5,219.8
0.0 (0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
121.2 26.6 0.0 121.2
1,578.9 28.6 980.8 598.1
70.5 22.4 0.0 70.5
260.6 26.9 0.0 260.6
24.9 23.1 0.0 24.9
105.7 13.9 0.0 105.7
7.5 10.0 0.0 7.5
131.5 17.1 0.0 131.5
249.1 13.1 0.0 249.1
35.2 11.3 0.0 35.2
134.4 34.1 0.0 134.4
44.6 14.7 0.0 44.6
475.2 34.7 0.0 475.2



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad
Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

212
213
214
215
216
217
218
219
222
223
225
226
227
228
229
231
233
234
235
236
237
242
243
244
245
247
248
249
250
251

Nombre del Proyecto

SLT 1112 Transmision y Transformacion del Noroeste
SLT 1114 Transmisién y Transformacion del Oriental
SLT 1118 Transmision y Transformacion del Norte

SLT 1119 Transmisién y Transformacién del Sureste
SUV Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto

SE 1206 Conversién a 400 kV de la LT Mazatlan Il - La Higuera

SE 1213 Compensacion de redes
SE 1205 Compensacion Oriental-Peninsular
SE 1212 SUR-PENINSULAR 1_/
SLT 1204 Conversién a 400 kv del Area Peninsular
SLT 1203 Transmision y Transformacion Oriental - Sureste
SE 1202 Suministro De Energia a la Zona Manzanillo
SE 1211 Noreste-Central
SE 1210 Norte-Noroeste 1_/
SLT 1201 Transmisién y Transformacion de Baja California
RM CCC Poza Rica
RM CCC El Sauz Paquete 1
LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV
SLT Red de Transmisién Asociada a Manzanillo | U-1y 2
CC CC Repotenciacion CT Manzanillo | U-1y 2
LT Red de Transmisién asociada a la CG Los Humeros Il
LT Red de Transmisién asociada a la Cl Guerrero Negro IlI
CCI CI Guerrero Negro Il
CG Los Humeros Il
LT Red de Transmisién asociada a la CCC Norte Il
CT TG Baja California Il
SLT 1304 Transmisién y Transformacién del Oriental
SLT 1303 Transmision y Transformacion Baja - Noroeste
SLT 1302 Transformacion del Noreste
cC
CcC

Baja California Sur IV
Baja California Sur Il

LT 1313 Red de Transmisiéon Asociada al CC Baja California Il

SE 1323 Distribucion SUR 1/

SE 1322 Distribucion CENTRO

SE 1321 Distribucion NORESTE

SE 1320 Distribucion NOROESTE 1 /

SLT 1404 Subestaciones del Oriente

SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste
SLT 1401 SEsy LTs de las Areas Baja California y Noroeste
SLT 1402 Cambio de Tension de la LT Culiacén - Los Mochis
SE 1421 Distribucién SUR (3a fase)

1/

Costo total estimado

PEF 2018

(1)
1,736.5
2,573.7

724.0
2,090.8
2,287.7

827.4

941.3

184.4
2,611.5
2,714.0
3,581.3

673.3
2,295.2
4,733.7
1,243.1
2,956.4
3,115.2

769.1

835.4

20,603.7
85.0
24.3

496.6
2,082.6

383.0
2,039.5

126.0

168.4

812.4
1,921.6
1,804.6

226.4

881.9
1,671.1
1,342.2
1,833.6

372.0
1,219.7
1,126.9

879.9

503.8

PEF 2019

(2)
1,736.5
2,573.7

724.0
2,090.8
2,287.7

827.4

941.3

184.4
2,611.5
2,714.0
3,581.3

673.3
1,192.8
4,733.7
1,219.6
2,956.4
3,115.2

769.1

835.4

20,603.7
85.0
24.3

496.6
2,082.6

383.0
2,039.5

126.0

168.4

703.1
1,921.6
1,804.6

226.4

881.9
1,671.1
1,342.2
1,833.6

372.0
1,219.7
1,126.9

879.9

503.8

Variacion %

(3=211)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-48.0
0.0
-1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-135
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Monto
Contratado

(4)
1,736.5
2,573.7

724.0
2,090.8
2,287.7

827.4

941.3

184.4
1,038.1
2,714.0
3,581.3

673.3
1,192.8
2,832.5
1,219.6
2,956.4
3,115.2

769.1

835.4

20,603.7
85.0
24.3

496.6
2,082.6

383.0
2,039.5

126.0

168.4

703.1
1,921.6
1,804.6

226.4

476.3
1,671.1
1,342.2
1,116.2

372.0
1,219.7

872.0

879.9

503.8

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
525.6
1,003.8
89.0
66.9
101.5
(0.0)
64.5
61.5
1,017.7
292.7
556.6
36.2
713.9
2,728.3
452.2
1,965.9
1,759.0
21.3
208.8
8,692.7
9.9
3.6
347.6
657.7
121.3
815.1
12.6
16.8
640.4
964.3
541.4
153.9
218.1
953.3
507.2
1,091.8
143.0
321.1
1,073.6
139.3
284.5

% Respecto
PEF 2018

(6=512)
30.3
39.0
12.3

3.2

4.4

(0.0)

6.9
33.3
39.0
10.8
15.5

54
59.8
57.6
37.1
66.5
56.5

2.8
25.0
42.2
11.7
15.0
70.0
31.6
31.7
40.0
10.0
10.0
91.1
50.2
30.0
68.0
24.7
57.0
37.8
59.5
38.4
26.3
95.3
15.8
56.5

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
637.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2,172.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
786.3
0.0
0.0
619.5
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
525.6
1,003.8
89.0
66.9
101.5
0.0
64.5
61.5
380.4
292.7
556.6
36.2
713.9
555.6
452.2
1,965.9
1,759.0
21.3
208.8
8,692.7
9.9
3.6
347.6
657.7
121.3
815.1
12.6
16.8
640.4
964.3
541.4
153.9
218.1
953.3
507.2
305.5
143.0
321.1
454.1
139.3
284.5



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No.

252
253
258
259
260
261
262
264
266
267
268
269
273
274
275
278
280
281
282
283
284
286
288
289
292
293
294
295
296
297
298
300
304
305
306
307
308
309
310
311
312

SE
SE
RM
SE
SE
CCccC
SLT
CcC
SLT
SLT
cC
LT
SE
SE
CG
RM
SLT
LT
SLT
LT
SE
CC
SLT
CH
SE
SLT
SLT
SLT
CcC
LT
CcC
LT
LT
SE
SE
SLT
SLT
SLT
SLT
RM
RM

Nombre del Proyecto

1403 Compensacién Capacitiva de las Areas Noroeste - Norte
1420 Distribucion NORTE

CT Altamira Unidades 1y 2

1521 Distribucién SUR (1ra fase) 1_/

SE 1520 Distribucién NORTE

CoGeneracion Salamanca Fase | 1_/

1601 Transmision y Transformacion Noroeste - Norte
Centro 1_/

1603 Subestaciéon Lago 1_/

1604 Transmision Ayotla-Chalco

Guerrero Negro IV

Red de Transmision asociada a la Cl Guerrero Negro IV
1621 Distribucién Norte-Sur (1a Fase) 1/

1620 Distribucién Valle de México 1/

Los Azufres Ill (Fase I)

CT José Lopez Portillo  1_/

1721 Distribuciéon NORTE  1_/

Red de Transmision Asociada al CC Noreste 1_/

1720 Distribucién Valle de México 1_/

Red de Transmision Asociada al CC Norte [l 1_/

Los Humeros Ill Fase A 1_/

Baja California Sur V

1722 Distribucién Sur  1_/

Chicoasén Il

1701 Subestaciéon Chimalpa Dos

1703 Conversion a 400 kV de la Riviera Maya

1702 Transmisiéon y Transformacion Baja-Noine (1a Fase)
1704 Interconexion Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalia
Empalme |

Red de Transmision Asociada al CC Empalme | 1_/
Valle de México Il

Red de transmision asociada al CC Topolobampo IlI

1805 Lineas de Transmision Huasteca-Monterrey

1801 Subestaciones Baja-Noroeste

1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase)

1802 Subestaciones y Lineas de Transmision del Norte  1_/
1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental-Peninsular (1a Fase)
1820 Divisiones de Distribucién del Valle de México 1_/
1821 Divisiones de Distribucién 1_/

CCC Tula Paquetes1y2 1/

CH Temascal Unidades 1 a 4

Costo total estimado

PEF 2018

(1)

1555
1,606.5
8,456.5
1,690.7

737.2
9,921.4

739.0

14,454.3
3,490.9
468.3
405.2
56.6
2,026.5
5,704.3
1,370.6
4,761.6
1,995.0
1,699.9
1,178.2

488.7
2,551.0
2,099.1

911.1
8,746.4
1,204.2
1,377.6
1,026.4

393.9

14,497.0
2,825.1
13,721.0
1,290.3
4,942.5

158.4
1,390.0
2,114.4
1,018.2
1,885.7
2,297.9
6,450.9

520.2

PEF 2019

(2)

1555
647.8
8,456.5
1,690.7
206.0
9,921.4
739.0
14,454.3
3,490.9
468.3
405.2
56.6
2,026.5
5,704.3
1,370.6
4,761.6
1,995.0
1,846.8
1,178.2
488.7
2,551.0
2,099.1
911.1
8,746.4
1,204.2
1,377.6
1,026.4
393.9
14,497.0
2,825.1
13,721.0
1,253.0
4,893.4
158.4
1,390.0
1,700.5
1,018.2
1,885.7
2,297.9
6,940.6
520.2

Variacion %

(3=211)

0.0
-59.7
0.0
0.0
-72.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.9
-1.0
0.0
0.0
-19.6
0.0
0.0
0.0
7.6
0.0

Monto
Contratado

(4)

1555
647.8
7,461.8
657.7
206.0
9,921.4
739.0
14,454.3
2,407.7
468.3
405.2
56.6
1,088.8
2,708.9
1,370.6
4,761.8
684.2
1,846.8
529.6
408.2
1,509.8
2,099.1
494.3
7,587.9
1,204.2
1,377.6
1,026.4
393.9
10,338.5
1,973.1
8,351.6
504.9
2,490.5
158.4
1,390.0
1,557.0
1,018.2
952.7
512.9
6,941.5
519.8

Comprometido al periodo

% Respecto

Monto PEF 2018
(5=7+8) (65/2)

16.4 105
4244 65.5
7,461.8 88.2
482.0 285
1855 90.0
4,874.4 491
288.9 39.1
10,511.6 72.7
2,381.7 68.2
246.1 525
405.2 100.0
29.8 52,6
1,069.1 52.8
2,653.5 46.5
7214 52.6
47616 100.0
683.1 34.2
1,846.8 100.0
5203 44.9
387.8 79.3
1,510.6 59.2
1,469.4 70.0
4241 465
7,587.9 86.8
983.6 817
725.1 52,6
514.0 50.1
204.7 52.0
10,094.6 69.6
1,914.5 67.8
8,351.6 60.9
479.7 38.3
2,490.5 50.9
81.7 516
1,081.9 778
1,557.2 91.6
699.9 68.7
952.9 50.5
504.4 220
6,940.6 100.0
4772 917

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)
0.0
0.0
7,461.8
0.0
0.0
589.1
0.0
589.1
1,790.8
0.0
405.2
0.0
581.3
1,557.7
0.0
752.0
381.8
331.0
230.5
0.0
844.2
0.0
0.0
7,587.9
0.0
0.0
0.0
0.0
981.8
196.4
8,351.6
0.0
2,490.5
0.0
0.0
284.5
0.0
59.5
206.2
3,937.3
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
16.4
424.4
0.0
482.0
185.5
4,285.3
288.9
9,922.5
590.9
246.1
0.0
29.8
487.7
1,095.8
721.4
4,009.6
301.2
1,515.8
298.8
387.8
666.4
1,469.4
424.1
0.0
983.6
725.1
514.0
204.7
9,112.8
1,718.1
0.0
479.7
0.0
81.7
1,081.9
1,272.7
699.9
893.4
298.2
3,003.3
477.2



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento
Comision Federal de Electricidad

Enero -Septiembre

(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No.

Nombre del Proyecto

313 CC Empalme ll

314 LT Redde Transmision Asociada al CC Empalme Il 1/

316 SE 1901 Subestaciones de Baja California

317 SLT 1902 Subestaciones y Compensacion del Noroeste

318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste

319 SLT 1904 Transmision y Transformacion de Occidente

320 LT 1905 Transmisién Sureste - Peninsular

321 SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion 1_/

322 SLT 1921 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucién ~ 1_/

327 CG Los Azufres lll Fase Il

328 LT Red de transmision asociada a la CG Los Azufres Ill Fase Il

336 SLT 2001 Subestaciones y Lineas Baja California Sur - Noroeste 1_/
337 SLT 2002 Subestaciones y Lineas de las Areas Norte - Occidental  1_/
338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Lineas y Redes de Distribucion  1_/
339 SLT 2021 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribuciéon (3A. Fase)
349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Lineas de distribucion  1_/

350 SLT SLT 2121 Reduccién de Pérdidas de Energia en Distribucion  1_/

Inversién condicionada
1 TRN Terminal de Carbo6n de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles
CC Altamira ll
3 CC Bajio
4 CC Campeche
5 CC Hermosillo 1_/
6 CT Meérida lll
7 CC Monterrey llI
8 CC Naco - Nogales 1_/
9 CC RioBravo ll
10 CC Mexicali
11 CC Saltillo
12 CC Tuxpanll
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid
15 CC Altamirallly IV
16 CC Chihuahua lll
17 CC Lalagunall
18 CC Rio Bravo lll
19 CC Tuxpanlilylv 1/
20 CC AltamiraV
21 CC Tamazunchale
24 CC RioBravo IV
25 CC TuxpanV
26 CC Vvalladolidlll 1/

1/

Costo total estimado Comprometido al periodo
Monto
N, Contratado % Respecto
PEF 2018 PEF 2019 Variacion % Monto PEF 2pOl8
(1) (2) (3=2/11) (4) (5=7+8) (6=5/2)
14,241.6 14,241.6 0.0 7,657.0 7,657.0 53.8
2,791.1 2,791.1 0.0 1,880.3 1,880.0 67.4
350.8 350.8 0.0 350.8 293.0 83.5
1,318.1 1,318.1 0.0 1,318.1 1,046.7 79.4
295.4 295.4 0.0 295.4 203.7 68.9
884.7 884.7 0.0 884.7 663.5 75.0
1,189.2 1,189.2 0.0 1,189.2 980.3 82.4
1,153.3 1,153.3 0.0 1,105.5 1,095.9 95.0
11,058.5 11,058.5 0.0 8,692.4 7,710.9 69.7
1,238.2 1,238.2 0.0 1,007.0 1,007.0 81.3
100.9 89.0 -11.8 89.0 85.9 96.5
2,560.4 2,525.1 -1.4 1,775.8 1,871.4 74.1
2,887.5 2,854.1 -1.2 1,405.8 1,501.2 52.6
3,271.2 3,271.2 0.0 626.3 617.7 18.9
16,590.0 16,590.0 0.0 10,734.0 10,734.5 64.7
1,629.9 1,629.9 0.0 231.2 230.7 14.2
2,576.7 2,576.7 0.0 2,576.7 2,576.7 100.0
264,627.6 264,627.6 (0.0) 214,038.1 214,041.5 80.9
7,079.3 7,079.3 0.0 7,079.3 7,079.3 100.0
5,063.0 5,063.0 0.0 5,063.0 5,063.0 100.0
7,210.3 7,210.3 0.0 7,210.3 7,210.4 100.0
2,939.9 2,939.9 (0.0 2,939.9 2,939.9 100.0
3,440.1 3,440.1 0.0 3,440.1 3,440.3 100.0
4,010.2 4,010.2 0.0 4,010.2 4,010.2 100.0
5,081.1 5,081.1 0.0 5,081.1 5,081.9 100.0
3,171.7 3,171.7 0.0 3,171.7 3,171.7 100.0
4,672.5 4,672.5 0.0 4,672.5 4,672.5 100.0
6,973.8 6,973.8 0.0 6,973.8 6,973.8 100.0
3,359.0 3,359.0 0.0 3,359.0 3,359.8 100.0
5,964.5 5,964.5 0.0 5,964.5 5,964.5 100.0
5,950.8 5,950.8 0.0 5,950.8 5,951.8 100.0
10,592.7 10,592.7 0.0 10,592.7 10,592.7 100.0
3,336.8 3,336.8 0.0 3,336.8 3,336.8 100.0
6,663.7 6,663.7 (0.0) 6,663.7 6,664.6 100.0
5,241.0 5,241.0 (0.0) 5,241.0 5,241.0 100.0
11,397.1 11,397.1 0.0 11,396.9 11,396.9 100.0
11,223.0 11,223.0 0.0 11,223.0 11,223.0 100.0
9,485.1 9,485.1 0.0 9,485.1 9,484.3 100.0
5,249.9 5,249.9 0.0 5,249.9 5,250.7 100.0
5,791.8 5,791.8 0.0 5,792.7 5,792.7 100.0
5,218.1 5,218.1 0.0 5,218.1 5,218.1 100.0

Montos comprometidos por etapas

Proyectos
adjudicados y/o
en construccion

(7)

0.0
138.4
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
666.3
0.0
1,007.0
0.0
873.7
392.7
195.5
681.5
117.3
1,168.6

24,972.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Proyectos en
operacion

(8)
7,657.0
1,741.6

293.0
1,046.7
203.7
663.5
980.3
429.6
7,710.9
0.0
85.9
997.7
1,108.5
422.2
10,052.9
113.4
1,408.1

189,069.2
7,079.3
5,063.0
7,210.4
2,939.9
3,440.3
4,010.2
5,081.9
3,171.7
4,672.5
6,973.8
3,359.8
5,964.5
5,951.8

10,592.7
3,336.8
6,664.6
5,241.0

11,396.9

11,223.0
9,484.3
5,250.7
5,792.7
5,218.1



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION  p_/
En términos de los articulos 107, fraccion |, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 'y 205 de su Reglamento

Comisién Federal de Electricidad
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019) *

No. Nombre del Proyecto

PEF 2018
(1)
28 CCC Norte Il 9,237.6
29 CC Norte 9,456.6
31 CE LaVentall 3,144.0
33 CE Oaxacal 3,174.4
34 CE Oaxaca Il, CE Oaxaca lll y CE Oaxaca IV 9,883.0
36 CC Baja California lll 5,176.7
38 CC Norte lll (Juarez) 20,202.4
40 CE Sureste | 11,052.4
42  CC Noroeste 12,873.9
43 CC Noreste 28,923.2
2 cC Topolobampo I 12,388.0

1_/ Se modificé el Monto Contratado, ya que el reportado en el PEF 2019 es menor al Monto Comprometido del periodo.
p_/ Cifras preliminares.

* El tipo de cambio utilizado es de 19.6363 correspondiente al mes de Septiembre de 2019.

Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Comision Federal de Electricidad.

Costo total estimado

PEF 2019

(2)
9,237.6
9,456.6
3,144.0
3,174.4
9,883.0
5,176.7

20,202.4
11,052.4
12,873.9
28,923.2
12,388.0

Variacion %

(3=211)
(0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(0.0)
(0.0
0.0
(0.0)
0.0
(0.0)

Monto
Contratado

(4)
9,237.6
9,456.6
3,144.0
3,174.4
9,883.0
5,176.7

11,042.9
3,093.8
6,568.2
6,783.5
7,361.2

Comprometido al periodo

Monto

(5=7+8)
9,236.9
9,456.8
3,143.8
3,175.2
9,882.9
5,176.1

11,042.9
3,093.8
6,568.2
6,783.5
7,361.2

% Respecto
PEF 2018

(6=512)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

54.7
28.0
51.0
23.5
59.4

Montos comprometidos por etapas

Proyectos

adjudicados y/o Proyectos en

en construccion operacion
(7) (8)
0.0 9,236.9
0.0 9,456.8
0.0 3,143.8
0.0 3,175.2
0.0 9,882.9
0.0 5,176.1
11,042.9 0.0
0.0 3,093.8
6,568.2 0.0
0.0 6,783.5
7,361.2 0.0



COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL

ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCION Y OPERACION P/
Comisién Federal de Electricidad

En términos de los articulos 107, fraccion | inciso d, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

y 205 de su Reglamento
Enero -Septiembre
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2019)

Montos comprometidos

Entidad
Adjudicados y/o en L
2 En operacion
construccion

TOTAL 75,020.1 344,033.5
Directa 50,047.8 154,964.3

PEMEX

CFE 50,047.8 154,964.3
Condicionada 1/ 24,972.3 189,069.2

PEMEX

CFE 24,972.3 189,069.2

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.

Total

419,053.6
2,034.0

205,012.1

205,012.1

214,041.5

214,041.5

1_/ De conformidad con las disposiciones aplicables, este tipo de proyectos tendran el tratamiento de Pidiregas de inversion financiada
directa, sélo en el caso de que surja la obligacién de adquirir los bienes en los términos del contrato respectivo, por lo que el dato

reportado corresponde al monto maximo probable de compromiso de inversion.

Adjudicados y/o
en construccién

17.9

11.9

11.9

6.0

6.0

Estructura %

En operacion

82.1

37.0

37.0

45.1

45.1

Total

100.0

48.9

48.9

51.1

51.1



